

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: י"ז בסיוון התשע"ד
15 ביוני 2014
סימוכין: 160910

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרו מיום 15/06/2014

משתתפים:

עדיד נעמה קאופמן-פס, מנהלת הסיכונים הראשית, החשב הכללי, יו"ר הוועדה
רו"ח אלי ביתן, חשב בכיר-מטה חשב כללי, חבר ועדה
עדיד אלי רוזנבלד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר, יועץ משפטי

הנושא: משרד הבינוי והשיכון

החלטת ועדת המכרזים מיום 06/01/14
נתקבל בוועדת הפטור ביום 14/05/14 ומיום 05/06/14

בקשה מס': 554040

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להגדלת ההתקשרות עם חברת אל-טרנס עבודות תשתית הנדסה ומיתוח בע"מ, לצורך עבודות תשתית במודיעין, לתקופה שמיום 14/05/14 ועד ליום 03/08/14, לפי תקנה 4(3)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשי"ג - 1993 (להלן - תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש:
2,878,544 ₪ כולל מע"מ

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשבת הכללית להתקשרות עם חברת אל-טרנס עבודות תשתית הנדסה ומיתוח בע"מ, לפי תקנה 4(3)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 15/6/14 ועד ליום 03/08/14.

הערות ונימוקים:

1. המשרד מבקש להתקשר עם חברת אל-טרנס עבודות תשתית הנדסה ומיתוח בע"מ, המבצעת עבודות תשתית במודיעין, לרבות הטלת קווי ביזה, עבודות השמל, הקמת גשר וכד.
2. הקבלן זכה במכרז פומבי בשנת 2011, בהיקף של 53,830,916 ₪ כולל מע"מ.
3. ביום 13.11.12 בוצעה הגדלה בהיקף של 903,722 ₪ כולל מע"מ בנין התאמת כמויות לביצוע בפועל.
4. עיקר ההגדלה הנכסחת נובע מהחלטה משותפת של עיריית מודיעין והמשרד להגדיל את קוטר מוביל הגינון מ-100 ס"מ ל-200 ס"מ. יתר השינויים הם טובעים מהצורך בהתאמת כמויות לביצוע.
5. הקבלן מבצע את יתר העבודות בשטח ולא ניתן להעביר את העבודות הנוספות לקבלן אחר.
6. מר אהישך בן-עטר, סגן בכיר לחשבת הכללית, בחוות דעתו מיום 26 במאי 2014, ומיום 2 ביוני 2014, ממליץ לאשר את ההתקשרות. מר אביחי יפת, מנהל תחום שיכון ומקרקעין, בחוות דעתו מיום 2/6/14 מוסיף, כי לא תהיינה הגדלות נוספות בהתקשרות זו.
7. המשך ההתקשרות הינו בנתאים זהים להתקשרות הראשונה.

עדיד אלי רוזנבלד

רו"ח אלי ביתן

עדיד נעמה קאופמן-פס

אישור החשבת הכללית:

אני מאשרת את התקשרות המשך במטור מחובת מכרז, לפי תקנה 4(3)(ב) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

גבי מיכל עבאדי-בייאנג'ו

תאריך 16/6/14