



י"ב אייר תשע"ד
 12 מאי 2014
 31356814

פרוטוקול וועדת מכרזים - החלטה מס' 29/14
בקשה להארכת משך ההתקשרות עם יועץ בטיחות נפתלי רונן - פרויקט האגף לבריאות האישה
המרכז הרפואי נהריה
חוזה 503/11 תוספת 513/14

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
 נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
 עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
 יוסי שכטר - חבר
 פטר גרינפלד - חבר

יועץ הבטיחות נפתלי רונן ע.מ. 513283184, שלעיל נבחר ע"י וועדת המכרזים בשנת 2010 בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים. בהחלטה צוין משך התקשרות משוער כ 3 שנים.




מצורף מכתבו של מרכז פרויקטים בכיר, מר האדי אבו עטא, הפונה בבקשה להארכת משך ההתקשרות עם יועץ הבטיחות נפתלי רונן בפרויקט שבנדון עד ליום **31.8.15** וללא עלות נוספת מעבר למסגרת שכה"ט שאושרה, זאת לאור התמשכות הביצוע, השלמת קומת הקרקע ולצורך התאמות התכנון לתקנות הבטיחות החדשות.

הסעיף התקציבי 67020201
ההתקשרות הינה בתנאים זהים.

החלטת הועדה

הוועדה מחליטה לאשר את הארכת משך ההתקשרות עם יועץ הבטיחות נפתלי רונן בפרויקט שבנדון עד ליום 31.8.15 וללא עלות נוספת, זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים

חתימת חברי הועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



י"ב אייר, תשע"ד
12 מאי, 2014

אל: גב' עינת אבני

מזכירת ועדת המכרזים

הנדון: בקשה להארכת משך התקשרות - נפתלי רונו, אדר-יועץ בטיחות, חוזה מס' 503/11 והתוספת מס' 513/14 - הקמת מבנה האגף לבריאות האישה - בי"ח נהריה

1. ביום ה- 28.12.2010, אישרה ועדת המכרזים את בחירת נפתלי רונו, אדר-יועץ בטיחות, ליועץ בנושא בטיחות בפרויקט הקמת מבנה האגף לבריאות האישה.
2. לאור התמשכות הביצוע, השלמת קומת הקרקע, הצורך בהתאמת התכנון לתקנות הבטיחות החדשות, הריני מבקש הארכת תוקף אישור הועדה לחוזה שבנדון, עד 31.08.2015, כתוספת זמן ללא תוספת עלות.
3. אודה לאישור הועדה להארכת תקופת ההתקשרות כאמור, על פי תקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

בברכה,

האדל אבו-עטא

מרכז הפרויקט

העתקים: מר יעקב קידר - מנהל אגף הביצוע במינהל

גב' דליה שטולץ - מנהלת תחום (בכיר) תקציבים וכלכלה

תאריך: 30/12/10

מס' תכנית: 42833110

מס' תכנית: 30/12/10

מדינת ישראל - משרד הבריאות

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בטאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול משיבה שהתקיימה ביום: 28/12/2010 ב - תל אביב

לשיבת הוועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

- ביחידה/ביה"ח : נהריח
- לפרוייקט : אגף לבריאות האשה
- סעיף תקציבי : 67 . 02 . 02 . 01 -
- בשטח של : 13,000 מ"ר
- עלות משוערת : 111,250,000 ש"ח עד 122,000,000 ש"ח
- בתחום : בטיחות
- גלות עבודה : 111,250,000 ש"ח עד 122,000,000 ש"ח
- מסגרת שכ"ט : 90,000 ש"ח
- שכ"ט ראשוני : 45,000 ש"ח
- משך התקשרות משוער : כ - 3 שנים
- (הסכומים לא כוללים מע"מ)

תחלטת הוועדה :

□ הוועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 922)
ובוחרת ב - נפתלי רוזן, אדריכל - יועץ בטיח

ע.מ. 513283184

כמותעמדים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים
ולדיווח לוועדת הפטור.

□ הוועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

- חתימת חברי הוועדה יו"ר הוועדה : מר יהודה רוזן
- חבר ועדה : עו"ד ישי אילן
- חבר ועדה : נ.חשב גבי נונה אבו דאלו
- חבר ועדה : מחנדס יוסי שכטר
- חבר ועדה : מהנדס פטר גרינפלד