



י"א אייר תשע"ד
11 מאי 2014
31053014

**פרוטוקול וועדת מכרזים
החלטה מס' 25/14**

בקשה להארכת משך ההתקשרות

מתכנן מעליות – ש. הולץ חוזה מס' 562/08 - פרויקט מיילדות – המרכז הרפואי פוריה

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

מתכנן המעליות ש. הולץ ח.פ. 511605867 שלעיל נבחר ע"י וועדת המכרזים בשנת 2008 בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים. בהחלטה נכתב כי משך ההתקשרות יהיה כ 48 חודשים. ביום 16.10.13 אשרה הוועדה את הארכת משך ההתקשרות שבנדון ללא עלות נוספת עד ליום 31.12.13 לצורך סיום ההתחשבות.

מצורף מכתבו של מר עופר הדס ברנדויץ הפונה בבקשה להארכת **משך ההתקשרות** עם מתכנן המעליות ש. הולץ בפרויקט שבנדון עד ליום **31.12.14** וללא עלות נוספת מעבר למסגרת שכה"ט שאושרה, זאת לצורך סיום ההתחשבות מאחר שטרם הסתיים ההליך.

הסעיף התקציבי 67020201




ההתקשרות הינה בתנאים זהים.

החלטת הועדה

הוועדה מחליטה לאשר את הארכת משך ההתקשרות עם מתכנן המעליות ש. הולץ בפרויקט המיילדות במרכז הרפואי פוריה עד ליום 31.12.14 וללא עלות נוספת, זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת

המכרזים

חתימת חברי הועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	

ועד המכרזים
ועד המכרזים
31.12.14



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

ו' בניסן, התשע"ד
06/04/2014
סימוכין: 24817214

**לכבוד
ועדת המכרזים
באמצעות עינת אבני – מזכירת הועדה**

ג.נ.,

**הנדון: בקשה להארכת משך תוקף התקשרות - ש. הולץ – מתכנן מעליות מחלקת מיילדות
ביה"ח פוריה**

1. ביום 16.04.08 אישרה ועדת המכרזים בפרוטוקול את בחירתו של ש. הולץ לתכנון המעליות באגף מילדות בי"ח פוריה, על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים.

31.12.14

2. בקשתינו להאריך את משך ההתקשרות עד ליום 06/06/30 לצורך סיום ההתחשבות עם הספק, בהתאם לחוזה 562/08 ותוספת מס' 603/10 שנחתמה ע"י המתכנן. לצערי נגרם עיכובים בסיום ההתחשבות עם הספק עקב אי החזרת תוספת זמן לחוזה.

3. אודה לאישור ועדת המכרזים על פי תקנה 3 (4) (ב) (1) בתקנות חובת המכרזים

בברכה,

**עופר הדס-ברנדוין
רכז פרויקטים**

העתק: גבי דליה שטולץ - מנהלת תחום כלכלה ותקציבים
גבי מירב קירט - כלכלנית בכירה

מדינת ישראל
משרד הבריאות
מנהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

י"ב חשון תשע"ד
 16 אוקטובר 2013
 57917613

פרוטוקול וועדת מכרזים
בקשה להארכת משך ההתקשרות
מתכנן מעליות - ש. הולץ חוזה מס' 562/08
פרויקט מיילדות - המרכז הרפואי פוריה

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
 נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
 עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
 יוסי שכטר - חבר
 פטר גרינפלד - חבר





מתכנן המעליות ש. הולץ ח.פ. 511605867 שלעיל נבחר ע"י וועדת המכרזים בשנת 2008 בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים. בהחלטה נכתב כי משך ההתקשרות יהיה כ 48 חודשים. מצורף מכתבו של מר עופר הדס ברנדוין הפונה בבקשה להארכת משך ההתקשרות עם מתכנן המעליות ש. הולץ בפרויקט שבנדון עד ליום 31.12.13 וללא עלות נוספת מעבר למסגרת שכה"ט שאושרה, זאת לצורך סיום ההתחשבנות.

הסעיף התקציבי 67020201
 ההתקשרות הינה בתנאים זהים.

החלטת הועדה

הוועדה מחליטה לאשר את הארכת משך ההתקשרות עם מתכנן המעליות ש. הולץ בפרויקט המיילדות במרכז הרפואי פוריה עד ליום 31.12.13 וללא עלות נוספת. זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים

חתימת חברי הועדה

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד



משרד
הבריאות
לחיים כריזים יותר

ממנהל בכיר לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Senior DDG. for Planning, Development & Construction of Medical Facilities

10.7.08
51605867

ה' בחשון, התשע"ד
9 אוקטובר 2013

מספרנו: 56377713

לכבוד
ועדת המכרזים
באמצעות עינת אבני – מזכירת הועדה

ג.ג.

הנדון: בקשה להארכת משך תוקף התקשרות - ש. הולץ – מתכנן מעליות מחלקת מיילדות
ביה"ח פוריה

1. ביום 16.04.08 אישרה ועדת המכרזים בפרוטוקול את בחירתו של ש. הולץ לתכנון המעליות באגף מיילדות ביי"ח פוריה, על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים.

2. בקשתנו להאריך את משך ההתקשרות עד ליום 31/12/13 לצורך סיום ההתחשבות עם הספק, בהתאם לחוזה 562/08 ותוספת מס' 603/10 שנחתמה ע"י המתכנן.

3. אודה לאישור ועדת המכרזים על פי תקנה 3 (4) (ב) (1) בתקנות חובת המכרזים

ב ב ר כ ה,

שפר הדס-ברנדויין
רכז פרויקטים

העתק: גבי דליה שטולץ - מנהלת תחום כלכלה ותקציבים
גבי מירב קירט - כלכלנית בכירה