



י"ד סיון תשע"ד  
12 יוני 2014  
39249414

**פרוטוקול וועדת מכרזים - החלטה מס' 39/14**  
**בקשה להארכת משך ההתקשרות עם מתכנן תברואה סניט מהנדסים ומתכנן קונסטרוקציה נדן**  
**בפרויקט רפואה דחופה - המרכז הרפואי נהריה**  
**חוזה 625/07 חוזה 626/07**

מר יהודה רון - יו"ר הועדה  
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי  
יוסי שכטר - חבר  
פטר גרינפלד - חבר

מתכנן הקונסטרוקציה סניט מהנדסים ומתכנן הקונסטרוקציה נדן מהנדסים נבחרו לתכנון הפרויקט שבנדון ע"י וועדת המכרזים בשנת 2007 על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים.

מצורף מכתבו של מרכז פרויקטים בכיר, מר האדי אבו עטא, הפונה בבקשה להארכת משך ההתקשרות עם המתכננים הנ"ל בפרויקט שבנדון עד ליום **31.5.15** וללא עלות נוספת מעבר למסגרת שכה"ט שאושרה, זאת הצורך בשמירת אחריות והמשכיות התכנון.

**הסעיף התקציבי 67020210**

**ההתקשרות הינה בתנאים זהים.**

**החלטת הועדה**

**הוועדה מחליטה לאשר את הארכת משך ההתקשרות עם המתכננים סניט מהנדסים ונדן מהנדסים עד ליום 31.5.15 וללא עלות נוספת, זאת בהתאם לתקנה 3 (ב) (4) (1) לתקנות חובת המכרזים**

**חתימת חברי הועדה**

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



**כ"ז אייר, תשע"ד  
27 מאי, 2014**

לכבוד

גב' עינת אבני

מרכזת ועדת המכרזים

ג.נ.,

**הנושא: בקשה להארכת משך התקשרויות – מלר"ד - בי"ח נהריה**

בהמשך להתקשרות עם מתכנני התברואה והקונסטרוקציה בפרויקט הרפואה דחופה, המחלקת הקרדיולוגית ו- IVF בבית חולים נהריה, שלהלן:

1. סניט מהנדסים - חוזה 625\07 ותוספת 529\14
2. נדן מהנדסים - חוזה 626\07 ותוספת 537\14

לאור חיוניות הפרויקט, הצורך בשמירת האחריות והמשכיות התכנון כדי הכנת חומר המכרז, למען יעילות וחסכון בזמן, הריני מבקש לאשר הארכת תקופת ההתקשרות בעוד שנה מהיום (עד 31.05.2015).

אודה לאישור ועדת המכרזים על פי תקנה 3 (4) (ב) (1) בתקנות חובת המכרזים

**ב ב ר כ ה,**

**האדי אבו-עטא**

**מרכז הפרויקט**

העתק: מר יעקב קידר – מנהל אגף הביצוע במינהל  
גב' דליה שטולץ- מנהלת תחום (בכיר) תקציבים וכלכלה

8.10.2007

אל : ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

הנדון : בחירת מתכננים - פרויקט מחלקה לרפואת דחופה, בניית נהריה

1. המתכננים שלהלן אושרו ע"י ועדת המכרזים בעבר (מוצי"ב פרוטוקולים).
2. הפרויקט הוקפא בסוף שנת 2004. באוגוסט 2006, לאחר מלחמת לבנון השנייה, הוחלט על הפשרת הפרויקט תוך עדכון התכנון מחדש של חלקים ממנו בשל הגדלת שטחי האזורים הממוגנים.
3. על פי פניית רכו הפרויקט, מר האדי אבו - עטא נדרש לקיים הליך בחירה מחדש של מתכנני הפרויקט.
4. כיוון שהתכנון נגזר בחלקו הגדול, למעט שינויים והתאמות עקב הגידול בשטח הממוגן, מהתכנון המקורי יקטן שכר הטרחה בהתאמה.
5. נא אישור הועדה לנתונים, כמפורט להלן (כל הסכומים בשקלים חדשים וללא מע"מ):

ביחידה/ביח"ח : נהריה  
לפרויקט : מחלקה לרפואת דחופה  
סעיף תקציבי : 283 - 67.02.02.10  
בשטח של : כ - 10,950 מ"ר  
עלות משוערת : 57,000,000 ₪ ועד : 75,000,000 ₪  
משך התקשרות משוער : כ - 36 חודשים

תחום	מעלות ערך עבודה	עד עלות ערך עבודה	שכ"ט ראשוני	מסגרת שכ"ט	המתכנן שאושר
הנדסת חשמל	8,734,000	13,000,000	409,782	650,000	דן שרון
תברואה - מים ביוב והסקה	5,530,000	8,000,000	374,625	550,000	סניט מהנדסים
הנדסת מיזוג אוויר	7,035,000	11,000,000	266,130	500,000	אסא אהרוני
קונסטרוקציה	20,100,000	23,000,000	967,265	1,040,000	נדן מהנדסים
בטיחות	57,000,000	75,000,000	21,840	50,000	נפתלי רונן

יו"ר ועדה : דני בר און  
חברת ועדה : האדי אבו-עטא  
מ.ועדה : ליאת גולדנברג

מדינת ישראל - משרד הבריאות  
ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 29.10.07 ב -

החלטת הועדה :

- הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית לבחירת המתכננים שבטבלה לעיל כמועמדים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים ולדמיוח לועדת הפטור.
- הועדה לא נאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

חתימת חברי הועדה : יו"ר הועדה : מר יהודה רון

חבר ועדה : עו"ד ישי אילן

חבר ועדה : נחשב גב' נונה אבו דאלו

חבר ועדה : מנהדס פטר גרינפלד

חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר