



משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

ד' אב תשע"ד  
31 יולי 2014  
53427014

פרוטוקול וועדת מכרזים  
החלטה מס' 50/14

בקשה להארכת משך ההתקשרות

מתכנן בתחום האלומיניום – טליסמן הנדסה בע"מ – חוזה מס' 640/05  
פרויקט רב תכליתי – המרכז לבריאות הנפש כפר שאול

מר יהודה רון - יו"ר הועדה  
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי  
יוסי שכטר - חבר  
פטר גרינפלד - חבר

משרד התכנון בתחום האלומיניום, טליסמן הנדסה בע"מ, ח. פ 514352335 שלעיל נבחר ע"י וועדת המכרזים בשנת 2005 בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים. בהחלטה נכתב כי משך ההתקשרות יהיה כ 3 שנים.

מצורף מכתבו של יעקב וינברג הפונה בבקשה להארכת משך ההתקשרות עם מתכנן האלומיניום בפרויקט שבנדון עד ליום 30.6.16 וללא עלות נוספת מעבר למסגרת שכה"ט שאושרה.






הסעיף התקציבי 67020201

ההתקשרות הינה בתנאים זהים.

החלטת הועדה

הוועדה מחליטה לאשר את הארכת משך ההתקשרות עם משרד התכנון בתחום האלומיניום, טליסמן הנדסה בפרויקט בניין רב תכליתי במרכז לבריאות הנפש כפר שאול עד ליום 30.6.16 וללא עלות נוספת, מסיבות של יעילות חסכון ושמירה על רצף התכנון זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים

חתימת חברי הועדה

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

53427014  
סג' א. קידר  
ח.ח.

67020201

514352335 ח.ח.  
סג' א. קידר

ח' בתמוז, התשע"ד  
06/07/2014  
סימוכין : 45858914

לכבוד  
ועדת מכרזים (באמצעות גב' עינת אבני – מזכירת הועדה)

א.ג.נ.,

**הנדון: הארכת משך פרוטוקול ליועצת אלומיניום – סטלה טליסמן (טליסמן הנדסה)  
בפרוייקט רב תכליתי בכפר שאול (חוזה 640/05)**

1. ב – 9.10.05 אושר פרוטוקול ועדת מכרזים לבחירת יועצת אלומיניום טליסמן – הנדסה לתכנון ביצוע עבודות אלומיניום על בסיס תקנה 5 (א).

2. בקשתינו היא להאריך את משך הפרוטוקול עד 30.6.16 כתוספת זמן ללא תוספת עלות.

3. נודה לאישור הועדה להארכת משך הפרוטוקול ללא תוספת עלות בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

בברכה,

יעקב וינברג  
רכז פרוייקטים בכיר

העתק: גב' דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים

מדינת ישראל - משרד הבריאות

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום: 9.10.05 ב-11/11

לישיבת הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

ביחידה/ביה"ח : כפר-שאול

לפרוייקט : מבנה רב תכליתי

סעיף תקציבי : 67.01.02.03 - 531

בשטח של : 3,800 מ"ר

עלות משוערת : 23,000,000 ש"ח

בתחום : אלומיניום

עלות עבודה : 800,000 ש"ח

מסגרת שכ"ט : 93,200 ש"ח (כולל מע"מ)

שכ"ט ראשוני : 46,600 ש"ח (כולל מע"מ)

לשך התקשות משוער - 3 שנים

החלטת הועדה :

הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 525 )

ובוחרת ב- טליסמן הנדסה

כמועמד/ים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים

ולדיווח לועדת הפטור.

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

חתימת חברי הועדה יו"ר הועדה : מר יהודה רון

חבר ועדה : עו"ד ברוס רוזנטל

חבר ועדה : נחשב גב. נונה אבו דאלו

חבר ועדה : מהנדס רחמים אור

חבר ועדה : מהנדס פטר הנדל

11/11  
2005.10.09  
[Signatures]