



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

ד' באב, התשע"ד

31 יולי 2014

מספרנו: 53879414

פרוטוקול וועדת מכרזים

**החלטה מס' 56/14 בקשה להרחבת והארכת התקשרות
עם מתכנן תברואה – אמנון יושע מהנדסים ויועצים בע"מ
בפרויקט מבנה רב תכליתי - במרכז לבריאות הנפש כפר שאול
חוזה מס' – 574/04 תוספת אחרונה מס' 569/11**

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
גב' נונה אבו - דאלו - נ.חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

מתכנן התברואה, אמנון יושע מהנדסים ויועצים בע"מ ח.פ. 511459273, בפרויקט מבנה רב תכליתי במרכז לבריאות הנפש כפר שאול, נבחר ע"י וועדת המכרזים בשנת 2004 על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים. מסגרת שכה"ט שאושרה בוועדה בעת הבחירה 300,000 ₪ לא כולל מע"מ. מצורף מכתבו של מר יעקב וינברג, מרכז פרויקטים בכיר הפונה בבקשה לאישור הארכת והרחבת ההתקשרות עם מתכנן התברואה בפרויקט, בעקבות עבודות נוספות בפרויקט אשר חייבו תכנון נוסף בתחום התברואה, ופיקוח עליון על הביצוע.

שכה"ט עולה מ 300,000 ₪ לא כולל מע"מ ל 342,370 ₪ לא כולל מע"מ.

מבוקשת הרחבה בסך 42,370 ₪ לא כולל מע"מ.

מבוקשת הארכת משך ההתקשרות עד ליום 1.7.16.

הסעיף התקציבי: 67020201, ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הועדה:

הוועדה מחליטה לאשר את הארכת ההתקשרות עד ליום 1.7.16 ואת הרחבת ההתקשרות בסך 42,370 ₪ לא כולל מע"מ עם מתכנן התברואה, אמנון יושע מהנדסים ויועצים בע"מ בפרויקט שבנדון, מסיבות של יעילות, חסכון ושמירה על רצף התכנון והפיקוח העליון, זאת בהתאם לתקנה 3 (ב) (4) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו - דאלו	נ.חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

ה' בתמוז, התשע"ד
03/07/2014
סימוכין: 45241414

**לכבוד
ועדת המכרזים
לידי גב' עינת אבני – מזכירת הועדה**

א.ג.נ.,

הנדון: הגדלת חוזה מתכנון תברואה - אמנון יושע מבנה רב תכליתי - כפר שאול

1. בכפר שאול מוקם מבנה רב תכליתי (3 מחלקות) אשר את תכנון התברואה בפרוייקט מבצע משרד אמנון יושע.
2. עקב תוספות לעבודות במבנה עצמו ובעיקר בפיתוח השטח החיצוני המקיף את המבנה חלו שינויים אשר חייבו עבודות תכנון נוספות של מתכנן התברואה (עיקר התוספות נבעו מדרישות ביה"ח).
3. מבוקש בזאת להגדיל את חוזה המתכנן מהסיבות הבאות:
רצף תכנוני, ידע והכרה של המבנה וביה"ח אשר מקצרים את זמן התכנון ומייעלים אותו, רצף בפיקוח העליון על הביצוע.
הגדלה לפי ת' 3 (4) (ב) (1) לחוק חוברת המכרזים.
4. נודה על אישור כמבוקש.

בברכה,

יעקב ווינברג
מרכז בכיר פרויקטים

העתקים: גב' דליה שוטלץ – מנהלת תחום תקציבים וכלכלה

בקשה לאישור הגדלת חוזה

ל"ד עינת אביג.		
פרויקט	הקמת מבנה רב תכליתי	
כ"ת החלים	כפר שאול	
סעיף תקציבי	67.02.02.01	
הסביבות להחלפת הפרויקט	עברון עלות עבודות ביצוע	
	בנוסף יצורף מכתב הסבר מוכן הפרויקט.	

538106
569/11

חזרה מס'	574/04	ש"ס ברוטו	ש"ס נטו	ש"ס אחרי	ש"ס אחרי
ת"פ	511459273	153,000	300,000	239,391	342,370
מס' מרכיב	4500038137	300,000	342,370		
שם המכונה/הקבל	אמנון ירשע				
תחום מקצועי	תכנון				
ש"ס מקורי	153,000				
ש"ס עלה ממספר	300,000				
עליה של % ממספר	14%				
עליה של % מחזורי	124%				
היסודים אינם נכללים מע"מ					

לאישור ועדת המכרזים לפי ת' 3(4)ב(1)

זוהים להקשרות ראשונית/
עד 1/7/2016
תאריך התקשרות:
מסד התקשרות:

מדינת ישראל - משרד הבריאות

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

124/04

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול משיבה שהתקיימה ביום : 23/05/2004 ב - ירושלים

לישיבת הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

ביחידה/ביה"ח : כפר-שאול
לפרויקט : מבנה רב תכליתי
סעיף תקציבי : 531 - 03 . 02 . 01 . 67
בשטח של : 3,800 מ"ר
עלות משוערת : 20,000,000 ש"ח

בתחום : תברואה-מים ביוב והסקה
עלות עבודה : 2,000,000 ש"ח
מסגרת שכ"ט : 354,000 ש"ח (כולל מע"מ) (302,564 - 17% מע"מ)
שכ"ט ראשוני : 180,540 ש"ח (כולל מע"מ)

החלטת הועדה :

☐ הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 438)

בוחרת ב - יושע אמנון מהנדסים יועצים

כמועמד/ים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים ולדיווח לועדת הפטור.

☐ הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

11/06
2004
11
40

חתימת חברי הועדה יו"ר הועדה : מר יהודה רון

חבר ועדה : עו"ד ברוס רוזנטל

חבר ועדה : ס.חשב גבי חגית מויאל

חבר ועדה : מהנדס רחמים אור

חבר ועדה : מהנדס פטר הנדל