

ט' אב תשע"ד
05 אוגוסט 2014
55834414

פרוטוקול וועדת מכרזים

החלטה מס' 58/14

בקשה להארכת משך ההתקשרות חוזה מס' 611/06עם מנהל פרויקט - ניצן ענבר ניהול פרויקטים בע"מ -בפרויקט שיפוץ מח' פנימית ג' ואורולוגיה המרכז הרפואי בני ציוןמר יהודה רון - יו"ר הועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

מנהל הפרויקט - ניצן ענבר ניהול פרויקטים בע"מ - ח.פ. 511757684 שלעיל נבחר ע"י וועדת המכרזים בשנת 2006 בהתאם לתקנה 5 (א). באישור הוועדה נקבע כי משך ההתקשרות יהיה כ 24 חודשים.

מצורף מכתבה של אתי מלאייב הפונה בבקשה להארכת משך ההתקשרות עם מנהל הפרויקט שבנדון עד ליום

31.12.14 וללא עלות נוספת מעבר למסגרת שכה"ט באישור הוועדה. *אמסנת סגנית סגנית*

הסעיף התקציבי 67030201.

ההתקשרות הינה בתנאים זהים.

החלטת הועדההוועדה מחליטה לאשר את הארכת משך ההתקשרות עם מנהל הפרויקט - ניצן ענבר ניהול פרויקטים בע"מבפרויקט שיפוץ מח' פנימית ג' ואורולוגיה במרכז הרפואי בני ציון עד ליום 31.12.14 וללא עלות נוספת. לצורךתשלום בגין התמשכות נוספת של הפרויקט, זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזיםחתימת חברי הועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
רמי אבישר <i>14.8.14</i>	יועץ משפטי מייצג	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	

51757684

www.health.gov.il



סמנכ"ל בכיר לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Senior DDG. for Planning, Development & Construction of Medical Institutions

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר


ח' באב, התשע"ד
04/08/2014
סימוכין: 55363014

לכבוד
ועדת מכרזים
(באמצעות גב' עינת אבני מזכירת הוועדה)

ג.א.נ.

הנדון: הארכת תוקף פרוטוקול מיום 28/11/2006 חוזה 611/06 הזמנה מס' 4500124423
ניצן ענבר ניהול פרויקטים בע"מ – שיפוז מח' פנימית ג' ואורולוגיה ביה"ח בני ציון

1. ע"פ הפרוטוקול משך ההתקשות עד ליום 28/11/2008.
2. יש צורך בהארכת תוקף הפרוטוקול, בשל פיצוי בגין התמשכות נוספת של ביצוע הפרוייקט, על כל הכרוך בו.
3. אין צורך בהגדלת עלות כספית, מאחר ומדובר בפיצוי.
4. לאור האמור, מבוקש בזאת לאשר את הארכת תוקף הפרוטוקול עד ל- 31/12/2014.

בברכה,

אתי מלאי"ב
מרכזת רכש והתקשרויות

העתק: דליה שטולץ
גב' קטיה קובריק

Planning, Development & Construction of Medical Institutions Administration
Ministry of health

P.O.B 27163 Tel-Aviv
Minhal.Tichnun@moh.health.gov.il
Fax: 03-6819299 Tel- 03-5136300

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
משרד הבריאות
ת.ד. 27163, ת"א - יפו
Minhal.Tichnun@moh.health.gov.il
טל: 03-6819299 פקס: 03-5136300

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה באיכות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול משיבה שהתקיימה ביום: 02/11/2006 ²⁸ ב - תל אביב

לשיבת הוועדה חובה לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

- ביחידה/ביח"ח : בני ציון
- לפרייקט : שיפוץ מח' פנימית ג', אורולוגיה באגף מערבי וא.ג. בבניין הישן
- סעיף תקציבי : 67 . 03 . 02 . 01 - 209
- בשטח של : 2,500 מ"ר
- עלות משוערת : 12,700,000 ש"ח עד 20,300,000 ש"ח
- בתחום : ניהול פרויקטים
- עלות עבודה : 12,700,000 ש"ח עד 20,300,000 ש"ח
- מסגרת שכ"ט : 780,000 ש"ח
- שכ"ט ראשוני : 457,000 ש"ח
- משך התקשרות משוער : כ - 24 חודשים



החלטת הוועדה :

הוועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 607)

ובוחרת ב - ניצן עינבר

כמועמדים המתאימים ביותר על בסיס תקנת 5 (א) לתקנות חובת המכרזים ולדיווח לוועדת הפטור.

הוועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מחנימוקים הבאים :

וואלידי מ

בהסמכה

חתימת חברי הוועדה יו"ר הוועדה : מר יהודה רון

חבר ועדה : עייד ברוס רוונטל

חבר ועדה : נחשב גב. נונה אבו דאלו

חבר ועדה : מהנדס רחמים אור

חבר ועדה :