



כ"ה תשרי תשע"ה
14 אוקטובר 2014
74804214

פרוטוקול וועדת מכרזים

בקשה להארכת משך ההתקשרות חוזה מס' 500/11

(ת.כ.) מתכנן חשמל ברבש אורלן – מהנדסי חשמל ע. מ 512125956

שיפוץ מבנה מיון ומרפאות חוץ – המרכז לבריאות הנפש נס ציונה

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

(ת.כ.)

מתכנן החשמל " ברבש אורלן – מהנדסי חשמל" ע. מ 512125956, נבחר ע"י וועדת המכרזים בשנת 2010 בהתאם לתקנה 5 (א) לתכנון בתחום החשמל בפרויקט שבנדון.

באישור הוועדה נקבע כי משך ההתקשרות יהיה כ 3 שנים.

מצורף מכתבו של מר יעקב קידר, מנהל אגף הביצוע, הפונה בבקשה להארכת משך ההתקשרות עם מתכנן החשמל שבנדון בפרויקט עד ליום 31.12.14 וללא עלות נוספת.

הסעיף התקציבי 67020201

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הועדה

הוועדה מחליטה לאשר כמבוקש את הארכת ההתקשרות עם מתכנן החשמל ברבש אורלן בפרויקט שיפוץ מבנה מיון ומרפאות חוץ עד ליום 31.12.14 וללא עלות נוספת, זאת בהתאם לתקנה 3 (ב) (4) (1) לתקנות חובת

המכרזים

חתימת חברי הועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד הבריאות
לחיים בריאים יותר

י"ג באלול, התשע"ד
08/09/2014
סימוכין : 67040814

לכבוד
ועדת מכרזים
באמצעות מזכירת הועדה
גבי עינת אבני
א.ג.נ.,

הנדון : הארכת משך התקשרות – יועץ חשמל ברבש אורלן –
שיפוץ מבנה מיון ומרפאות חוץ בבי"ח נס ציונה, חוזה מס' 500/11

1. עבודות השיפוץ של המיון ומרפאות החוץ בביה"ח נס ציונה הסתיימו זה מכבר.
2. יועץ החשמל המתין לגמר חשבון (סופי) מול הקבלן לצורך השלמת ההתחשבנות הסופית איתו.
3. לאור האמור, אבקש להאריך את ההתקשרות החוזית (500/11) עם היועץ עד לסוף שנת 2014 ע"מ לאפשר גמר חשבון ובצוע תשלום בהתאם.
4. אודה לאישורכם להארכת משך ההתקשרות כאמור ללא תוספת עלות כמבוקש בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים.

במרכה,

יעקב קידר
מנהל אגף ביצוע פרויקטים

העתקים : גבי עינת אבני – מזכירת ועדת מכרזים
גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים
גבי שירלי דודי – רכזת בכירה לנושאים משפטיים

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

רוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום : 19/08/2010 ב - תל אביב


לישיבת הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

ביחידה/ביה"ח : נס ציונה
לפרייקט : שיפוץ מבנה מיון ומרפאות חוץ
סעיף תקציבי : 67.02.02.03⁰² - 03⁰¹
בשטח של : 600 מ"ר
עלות משוערת : 1,900,000 ש"ח עד 3,600,000 ש"ח
בתחום : הנדסת חשמל
עלות עבודה : 270,000 ש"ח עד 520,000 ש"ח
מסגרת שכ"ט : 64,000 ש"ח
שכ"ט ראשוני : 28,750 ש"ח
משך התקשרות משוער : כ 3 שנים
(הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הועדה :

□ הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 869)
ובוחרת ב - ברבש אורלן - מהנדסי חשמל
ע.מ. 512125956
כמועמדים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים
ולדיווח לועדת הפטור.

□ הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :



חתימת חברי הועדה יו"ר הועדה : מר יהודה רון
חבר ועדה : עו"ד סלה עטר-כץ
חבר ועדה : חשב דודי גרשנוביץ
חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר
חבר ועדה : מהנדס פטר גרינפלד