



י"ח חשון תשע"ה
11 נובמבר 2014
מספרנו: 82640214

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה להרחבת והארכת התקשרות - מתכנן אלומיניום - טליסמן הנדסה - חוזה 570/07 שיפוף 2 מחלקות פסיכוגריאטריות ו 20 א' - המרכז לבריאות הנפש באר שבע

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
גב' נונה אבו - דאלו - נ.חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

מתכנן האלומיניום בפרויקט שבנדון - טליסמן הנדסה ח.פ. 514352335 נבחר ע"י וועדת המכרזים בשנת 2007 על בסיס תקנה 5 (א). מסגרת ההתקשרות שאושרה בעת הבחירה עד 40,000 ₪ לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות באישור כ 3 שנים.

ביום 20.4.10 אשרה וועדת המכרזים הרחבת ההתקשרות שבנדון בסך 20,000 ₪ לא כולל מע"מ על בסיס תקנה 3 (4) (ב) (1), סה"כ היקף ההתקשרות עמד על 60,000 ₪ לא כולל מע"מ.

מצרפת פנייתו של יעקב קידר, ראש אגף הביצוע במנהל, הפונה בבקשה לאישור הארכת והרחבת ההתקשרות עם מתכנן האלומיניום בפרויקט שבנדון בשל מורכבות הפרויקט ומתן פתרונות הנדסיים בתחום ולשם הכנת סט הנחיות תכנון בתחום האלומיניום למערכות בתחום זה.

מבוקשת הרחבה בסך 10,956 ₪ לא כולל מע"מ. סה"כ היקף ההתקשרות יעמוד על 70,956 ₪ לא כולל מע"מ.






מבוקשת הארכת משך ההתקשרות עד ליום 1.1.15.

הסעיף התקציבי : 67020201, ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הוועדה :

הוועדה מחליטה לאשר את הרחבת והארכת ההתקשרות עם מתכנן האלומיניום טליסמן הנדסה בפרויקט שבנדון בסך 10,956 ₪ לא כולל מע"מ ועד ליום 1.1.15 לצורך תשלום על מתן הפתרונות בתחום ולשם הכנת סט הנחיות תכנון למערכות אלומיניום, זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה :

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו - דאלו	נ.חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

ז' בתשרי, התשע"ה
01/10/2014
סימוכין : 72508114

לכבוד
ועדת המכרזים
באמצעות מזכירת הועדה גב' עינת אבני ✓

הנדון : הרחבת התקשרות לטליסמן הנדסה (יועצי אלומניום)
חוזה מס' 570/07 בפרויקט שיפוץ מחלקות פסיכוגריאטריות 20, 20 א'
במרכז לבריאות הנפש באר שבע

1. לצורך השלמת עבודות האלומיניום ובקרת ביצוע בשיפוץ מחלקות 20 ו 20 א', נדרשנו לזמן את יועצת האלומיניום מספר פעמים לאתר לצורך מתן פתרונות הנדסיים.
2. מדובר בדלתות וחלונות אלומיניום כבדות ומאסיביות במיוחד המופעלות ע"י מערכות בקרה יחודיות.
3. בנוסף לאמור לעיל התבקש היועץ להכין סט הנחיות תכנון, למערכות אלומיניום שכאלה כחלק מהפרויקט הנ"ל.
4. אבקש את הועדה לאשר ההרחבה הכספית ומשך ההתקשרות בהתאם לטבלה המצורפת.

בג"כ,
יעקב קידר
מנהל אגף ביצוע פרויקטים

העתק : גב' דליה שטולץ- מנהלת תחום תקציבים וכלכלה
גב' מרב קירט – כלכלנית
גב' ליאת תן – מח' חשבונות

בקשה לאישור הגדלת חוזה

לידי עינת אבני

פרויקט	שיפוץ שתי מחלקות פסיכוגריאטריות 2020 א'
כיתר החולים	באר שבע
תאריך תחילת	67.02.02.01
הסכמת לדחפת הפרויקט	עריכת הנגזרת, סיווגים באחד הנסיעות
	בנוסף יצורף סכתב המבר מידו הפרויקט

נחיה מפי	570/07								
ת.פ.	514352335								
סל' פרנסה	4500437782								
שם המממן/המלווה	סליסמן הנדסה								
תחום מקצועי	אלומיניום								
שכ"ס מקורי	26,412	השקעה שנתית	40,000	שכ"ס בעתה	49,978	על ג' משאב	60,000	שכ"ס לאחר חוב	70,956
		ל-	70,956						
עליה של % מאישור ה. מבחנים		הפרש בשמלים	10,956						
		(פניה ליעות							
		מבחינים)							
עליה של % סחורה מלודי		הפרש בשמלים	44,544						
הסכמים אינם כוללים מע"מ									

לאישור יעדה המסוים לפי ת' (4)3(ב)1

תאריך התקשרות: 1/1/2015
 חתימת התקשרות ראשית/ משך התקשרות:

בברכה,
 מרב קרע

2010
@

מדינת ישראל
משרד הבריאות
מינהל תכנון פינוח ובינוי מוסדות רפואה

ט"ו באייר התש"ע
29 אפריל 2010
12517310

פרוטוקול וועדת מכרזים
דיון בהרחבת התקשרות עם מתכנתת אלומיניום - סטלה טליסמן
בפרויקט שיפוץ מחלקות 20 ו 20 א' - המרכז לבריאות הנפש באר שבע





מר יהודה רון - יו"ר הועדה
מד יאיר אסרף - ס. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר - כץ - יועצת משפטית
יוסי שכטר - חבר

הספק המפורט לעיל נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2007 בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים.
מצורף מכתבו של רכז הפרויקט מר אדוארד פלדשטיין המפרט את הסיבות לבקשה להרחבת ההתקשרות.
שכה"ט מתכנתת אלומיניום - עולה מ 40,000 ₪ ל 60,000 ₪ לא כולל מע"מ
הרחבה של 20,000 ₪ לא כולל מע"מ.
הסעיף התקציבי 67010203
ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית, משך ההתקשרות כ 3 חודשים.

החלטת הועדה

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של רכז הפרויקט מר אדוארד פלדשטיין מחליטה הועדה לאשר את הרחבת ההתקשרות עם מתכנתת האלומיניום, כמפורט לעיל בעול סיבות של שמירה על רצף תכנון, אחידות ואחריות תכנון הפרויקט. זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
יאיר אסרף	ס. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	

ועדת מכרזים משרדית לעבודות לבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירו מתכנן/יועץ/פרויקט

פרוטוקול משיבה שהתקיימה ביום : 26/06/2007 ב - תל אביב


לשיבוט הועדה : זבא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה


- ביחידה/ביה"ח : באר שבע
- לפרויקט : שיפוץ 2 מח' פסיכוגריאטריון: 20, 20 א'
- סעיף תקציבי : 567 - 03 . 02 . 01 . 67
- בשטח של : 2,850 מ"ר
- עלות משוערת : 1,900,000 ש"ח עד 20,000,000 ש"ח
- בתחום : אלומיניום
- עלות גבוהה : 400,000 ש"ח עד 700,000 ש"ח
- מסגרת שכ"ט : 40,000 ש"ח
- שכ"ט ראשוני : 20,000 ש"ח
- משך התקשרות מיידי : כ - 3 שנים
- הסכומים לא כוללים מע"מ


החלטת ריעדה :


הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 641)
 ובחרת ב - טל זמן הנדסה
 כמועמדים המיאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזי
 ולדיון לועדת הפטור.

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :









- חתימת חברי הועדה : יו"ר הועדה : מר יהודה רון
- חבר ועדה : עו"ד ברוס רוזנטל
- חבר ועדה : נחשב גב. נונה אבו דאלו
- חבר ועדה : מהו"ס רחמים אור
- חבר ועדה :