

## ועדת מכרזים

### פרוטוקול דיון

תאריך הישיבה: **12.11.2014**

נוכחים: חגית אלרואי-זוננפלד  
מלכה הרץ  
אברהם כהן  
מקס שניאור  
לוסיאן קוסקס

### הנושא: הארכת התקשרות תיקוני גג

1. לאור נזילה מגג "גשר לקהילה" בבי"ח איתנים התבצעו תיקונים ע"י קבלן שנבחר באמצעות המאגר המאוחד.
2. סכום הזכייה היה כ-41,000 ₪, והקבלן היה היחיד שהגיש הצעה.
3. הקבלן מוכר לנו מעבודות קודמות במרכז שהשביעו את רצוננו במידה רבה.
4. בסיוור שנערך עם הקבלן להתחלת העבודה, הציע הקבלן להתקין תוספת של לוחות OSB ויריעת איטום מתחת לרעפים עקב השיפוע המיוחד של הגג.
5. בדיקת אנשי המקצוע, אךן אישרה את הצעתו המוגדלת של הקבלן והוא החל בעבודתו.
6. תוך כדי העבודה ועקב היות קבלן מומחה בגגנות בשטח בית החולים, הוחלט ע"י אנשי המקצוע להרחיב את העבודה לגג מבנה נוסף בגודל זניח וקטן.
7. סך כל ההגדלות מהוות תוספת של כ-60% להתקשרות הראשונה.
8. סך ההתקשרות המוגדלת היא 69,783 ש"ח
9. אשר על כן מאשרת הוועדה התקשרות זו בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1).

 מקס שניאור חבר	 לוסיאן קוסקס חבר	 אברהם כהן מנהל כספים	 חגית אלרואי-זוננפלד עו"ד	 מלכה הרץ יו"ר
--	--	--	---	---

docs\12.11.2014 באיתנים תיקוני גג\הארכת התקשרות תיקוני גג באיתנים 12.11.2014\files-srv-ks\home\folder\malka.h\Documents\1