



י"ח חשון תשע"ה
11 נובמבר 2014
82681214

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

**בקשה להארכת משך ההתקשרות מתכנון מיזוג אוויר א.ר.י. חוזה 548/07
שיפוץ מבנים 3 ו 4 - המרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל**

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

מתכנון מיזוג האוויר בפרויקט שבנדון – א.ר.י. חברה לתכנון ויעוץ בע"מ ח.פ. 510492184, אושר ע"י וועדת וועדת המכרזים בשנת 2007 בהתאם לתקנה 5 (א) לתכנון מיזוג האוויר בפרויקט שבנדון. באישור הוועדה נקבע כי משך ההתקשרות יהיה 24 חודשים. מצורף מכתבה של גב' קטיה קובריק, מרכזת הפרויקט הפונה בבקשה להארכת משך ההתקשרות עם מתכנון מיזוג האוויר שבנדון בפרויקט עד ליום **1.11.15** וללא עלות נוספת.

הסעיף התקציבי 67020201

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הוועדה

**הוועדה מחליטה לאשר כמבוקש את הארכת ההתקשרות עם מתכנון מיזוג אוויר א.ר.י. חוזה 548/07
שיפוץ מבנים 3 ו 4 - המרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל עד ליום 1.11.15 וללא עלות נוספת, לשם תשלום
גמר החשבון זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים**

חתימת חברי הוועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

כ"ח בתשרי, התשע"ה
22/10/2014
סימוכין: 76852514

לכבוד
וועדת המכרזים
באמצעות מזכירת הוועדה
גב' עינת אבני

**הנדון: הארכת משך התקשרות ליועץ מיזוג האוויר – א.ר.י חב' לתכנון ולייעוץ בע"מ
בפרוייקט: "שיפוץ מבנים 1-3 – 4 במ. לבריאות הנפש טירת הכרמל", חוזה 548/07 ותוספת- 554/10**

1. יועץ מיזוג האוויר א.ר.י חב' לתכנון ולייעוץ בע"מ, למרות פניותינו ועקב אי הבנה מקומית, העביר את התוספת החתומה להמשך טיפול באחור רב.
2. לאור האמור, אבקש להאריך את ההתקשרות החוזית (חוזה 578/09) ולאפשר גמר חשבון וביצוע תשלום בהתאם.
3. אודה לאישורכם להארכת משך ההתקשרות החוזית עד ליום 01.11.2015, כאמור, ללא תוספת עלות כמבוקש בהתאם לתקנה – 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

בברכה,

קובריק קטיה
מרכזת פרויקטים בכירה

העתקים: גב' דליה שטולץ - מנהלת תחום כלכלה
גב' שירלי דודי - מרכזת נושא משפטים

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול משיבה שהתקיימה ביום: 11/2/07 ב - ירושלים

לישיבת הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

ביחידה/ביה"ח : טירת הכרמל
לפרוייקט : שיפוץ מבנה 3,4
סעיף תקציבי : 527 - 03 . 02 . 01 . 67
בשטח של : 3,600 מ"ר
עלות משוערת : 13,900,000 ש"ח עד 18,000,000 ש"ח
בתחום : הנדסת מיזוג אוויר
עלות עבודה : 2,200,000 ש"ח עד 4,600,000 ש"ח
מסגרת שכ"ט : 360,000 ש"ח
שכ"ט ראשוני : 180,400 ש"ח
משך התקשרות משוער : כ - 24 חודשים
(הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הועדה :

הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 627)
ובוחרת ב - א.ר.י - חברה לתכנון וליעוץ בע"מ
כמועמדים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים
ולדיווח לוועדת הפטור.

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

חתימת חברי הועדה יו"ר הועדה : מר יהודה רון

חבר ועדה : עו"ד ברוס רוזנטל

חבר ועדה : נחשב גב. נונה אבו דאלו

חבר ועדה : מהנדס רחמים אור

חבר ועדה :