

י"ח חשון תשע"ה
11 נובמבר 2014
82687414

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה להארכת משך ההתקשרות מתכנון מיזוג אוויר א.ר.י. חוזה 578/09
מעבדה מייננת במתחם המרכז הרפואי שיבא

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

מתכנון מיזוג האוויר בפרויקט שבנדון – א.ר.י. חברה לתכנון ויעוץ בע"מ ח.פ. 510492184, אושר ע"י וועדת וועדת המכרזים בשנת 2009 בהתאם לתקנה 5 (א) לתכנון מיזוג האוויר בפרויקט שבנדון. באישור הוועדה נקבע כי משך ההתקשרות יהיה שנתיים. מצורף מכתבו של מר יעקב קידר, מנהל אגף הביצוע, הפונה בבקשה להארכת משך ההתקשרות עם מתכנון מיזוג האוויר שבנדון בפרויקט עד ליום **1.11.15** וללא עלות נוספת.

הסעיף התקציבי 67020201

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הועדה

הוועדה מחליטה לאשר כמבוקש את הארכת ההתקשרות עם מתכנון מיזוג אוויר א.ר.י. חוזה 578/09
מעבדה מייננת במתחם המרכז הרפואי שיבא עד ליום 1.11.15 וללא עלות נוספת, לשם תשלום גמר החשבון
זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים

חתימת חברי הועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	




כ"ו בתשרי, התשע"ה
20/10/2014
סימוכין: 75385914

לכבוד
וועדת המכרזים
באמצעות מזכירת הוועדה
גב' עינת אבני

**הנדון: הארכת משך התקשרות ליועץ מיזוג האוויר – א.ר.י חב' לתכנון ולייעוץ בע"מ
בפרוייקט: "המעבדה המייננת במתחם מ.רפואי שיבא", חוזה 578/09**

1. עבודות הקמת המעבדה המייננת במתחם תה"ש הסתיימו זה מכבר.
2. יועץ מיזוג האוויר א.ר.י חב' לתכנון ולייעוץ בע"מ, למרות פניותינו ועקב אי הבנה מקומית, העביר את החוזה החתום להמשך טיפול באחור רב.
3. לאור האמור, אבקש להאריך את ההתקשרות החוזית (חוזה 578/09) ולאפשר גמר חשבון וביצוע תשלום בהתאם.
4. אודה לאישורכם להארכת משך ההתקשרות, כאמור, ללא תוספת עלות כמבוקש בהתאם לתקנה – 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

בברכה,
יעקב קידר
מנהל אגף ביצוע פרוייקטים



העתקים: גב' דליה שטולץ - מנהלת תחום כלכלה
גב' שירלי דודי - מרכזת נושא משפטים

510492184

מדינת ישראל - משרד הבריאות

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

505948

28.7.09
ב- יוליא יוליא

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום :

לישיבת הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

- ביחידה/ביה"ח : תל-השומר
- לפרוייקט : מעבדה מייננת
- סעיף תקציבי : 218 - 01 . 02 . 03 . 67
- בשטח של : 230 מ"ר
- עלות משוערת : 3,600,000 ש"ח עד 7,000,000 ש"ח
- בתחום : הנדסת מיזוג אויר
- עלות עבודה : 350,000 ש"ח עד 700,000 ש"ח
- מסגרת שכ"ט : 58,000 ש"ח
- שכ"ט ראשוני : 28,800 ש"ח
- משך התקשרות משוער : כשנתיים
- (הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הועדה :

□ הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 773)
 ובחרת ב - א.ר.ג - חברה לתכנון וליועץ בע"מ
 כמועמד/ים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים
 ולדיווח לוועדת הפטור.

□ הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

- חתימת חברי הועדה : יו"ר הועדה : מר יהודה רון
- חבר ועדה : עו"ד ישי אילן
- חבר ועדה : ס.חשב יאיר אסרף
- חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר
- חבר ועדה : מהנדס פטר גרינפלד