



ט" כסלו תשע"ה  
 1 דצמבר 2014  
 87811614

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים**

**בקשה להארכת משך ההתקשרות מתכנן תברואה – הנדלר מהנדסים בע"מ**  
**מערכות לכיבוי אש במבנים / השלמת מערכת ספרינקלרים –**  
**המרכז לבריאות הנפש באר יעקב נס ציונה – 538/10**

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה  
 נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד  
 עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי  
 יוסי שכטר - חבר  
 פטר גרינפלד - חבר

מתכנן תברואה, הנדלר מהנדסים בע"מ ח.פ. 512551920, אושר ע"י וועדת המכרזים בשנת 2009 בהתאם לתקנה 5 (א) לתכנון בתחום התברואה- מים ביוב והסקה בפרויקט שבנדון. באישור הוועדה נקבע כי משך ההתקשרות יהיה כ 3 שנים מיום תחילת ההסכם. חוזה נחתם עימו בשנת 2011.

מצורף מכתבו של מר דוד סטרונגין, מרכז הפרויקט הפונה בבקשה להארכת משך ההתקשרות עם מתכנן התברואה, הנדלר מהנדסים בע"מ, לפרויקט שבנדון עד ליום **31.12.15** וללא עלות נוספת. לצורך השלמת ההתחשבות.

הסעיף התקציבי 67030203

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

**החלטת הוועדה**

**הוועדה מחליטה לאשר כמבוקש את הארכת ההתקשרות עם מתכנן התברואה, הנדלר מהנדסים בע"מ בפרויקט מערכות לכיבוי אש במבנים / השלמת מערכת ספרינקלרים – המרכז לבריאות הנפש באר יעקב נס ציונה עד ליום 31.12.15 וללא עלות נוספת, זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים**

**חתימת חברי הוועדה**

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד



ט' בכסלו, התשע"ה  
01/12/2014  
סימוכין : 88286914

לכבוד

ועדת המכרזים – (באמצעות גב' עינת אבני – מזכירת הועדה)

א.ג.נ.,

הנדון : הארכת משך התקשרות בחוזה מתכנן 538/10 – פרויקט השלמת מערכת ספרניקלרים ביה"ח באר יעקב

1. בין מתכנן אינסטלציה סניטארית הנדלר מהנדסים בע"מ לבין המזמין ב-3.03.2011 נחתם חוזה .
2. בקשתנו היא כי ההתקשרות החוזית תוארך לתקופה נוספת עד 31.12.15 לצורך השלמת ההתחשבות.
3. נודה לאישורכם להארכת משך ההתקשרות ללא תוספת עלות בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים

בברכה,

דוד סטרונגין  
מרכז פרויקטים בכיר

העתק : גב' דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים  
גב' מרב קירט – כלכלנית בכירה

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

טוקול מישיבה שהתקיימה ביום : 17/05/2009 ב - ירושלים

למי שבת הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה


- בית ידח/ביה"ח : באר יעקב/נס-ציונה
- לפרוייקט : מערכות כיבוי אש במבנים וחיבור לרשת
- סעיף תקציבי : 67 . 03 . 02 . 03
- בש"ט של : מ"ר
- עלות משוערת : 1,400,000 ש"ח עד 2,200,000 ש"ח
- בתחום : תברואה-מים ביוב והסקה
- עלות עבודה : 1,400,000 ש"ח עד 2,200,000 ש"ח
- מסגרת שכ"ט : 215,000 ש"ח
- שכ"ט ראשוני : 107,500 ש"ח
- משך התקשרות משוער : כ - 3 שנים  
(הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הועדה :

הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 759 )  
ובחרת ב - הנדלר מהנדסים בע"מ  
כמועמד/ים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים  
ולדיווח לועדת הפטור.

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



- חתימת חברי הועדה : יו"ר הועדה : מר יהודה רון
- חבר ועדה : עו"ד ישי אילן
- חבר ועדה : סגן יאיר אסרף
- חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר
- חבר ועדה : מהנדס פטר גרינפלד