

# מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: ג' בטבת התשע"ה  
25 בדצמבר 2014  
סימוכין: 176924

## סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 25/12/14

### משתתפים:

עו"ד נעמה קאופמן-פס, מנהלת הסיכונים הראשית, החשב הכללי, יו"ר הוועדה  
רו"ח אלי ביתן, חשב בכיר-מטה חשב כללי, חבר וועדה  
עו"ד ברוך לוברט, הלשכה המשפטית משרד האוצר, יועץ משפטי

### הנושא: משרד החינוך

החלטת ועדת המכרזים מיום 14/12/14  
נתקבל בוועדת הפטור ביום 15/12/14

### בקשה מס': 561871

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים לאשר הארכת והרחבת התקשרות עם **מדרשת שדה בוקר בנגב**, לצורך מתן שירותי חינוך, הדרכה ופעילות חינוכית בנושא הטבע והסביבה, לתקופה שמיום 15/12/14 ועד ליום 31/08/15, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

**היקף ההתקשרות המבוקש:**  
1,032,970 ₪ כולל מע"מ

**החלטת הוועדה:** ממליצים בפני החשבת הכללית על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם **מדרשת שדה בוקר בנגב**, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 15/12/14 ועד ליום 31/08/15.

### הערות ונימוקים:

1. כאמור במסמכים שצורפו, משרד החינוך התקשר עם המדרשה מאז שנת 2007 ועד ליום 31.12.2013 במסגרת הליך של פטור ממכרז שאושר מעת לעת על ידי ועדת הפטור בהיקף של כ-11 מלש"ח בשנה.
2. במהלך השנים האחרונות פעלה חטיבת חברה בחשכ"ל, בשיתוף אגפי התקציבים והשכר באוצר ומשרד החינוך, מול המדרשה לביצוע הליך של הסכם הבראה שבמסגרתו נבחנו גם תנאי ההתקשרות האמורה בבקשה זו. לאור העובדה שבמהלך התקופה התחלף יו"ר הדירקטוריון של המדרשה ובהמשך התחלפה הנהלת המדרשה, הוקפא תהליך זה.
3. במהלך שנת 2009 הוגדרה המדרשה כ"זרוע ביצוע" של המשרד לנושאי פעילותה. מאז מועד אישור זה ניתן אישור ועדת הפטור להמשך ההתקשרות וזאת עד להשלמת תהליך הכנתו של הסכם המסגרת כאמור בתקנה 3 לתקנות חובת המכרזים.
4. המשרד והמדרשה הסכימו על מתווה השירותים שיינתנו למשרד כך שעיקר ההתקשרות יהיה עבור שירותים בתחומי הפעילות האמורים לבתי ספר ברחבי הארץ ולפיכך המשרד החל בהליך של הכנת הסכם המסגרת. בהתאם, אישרה ועדת הפטור מעת לעת את הארכת ההתקשרות עם החברה עד להשלמת הליך זה שעל סמך לוחות הזמנים שהעביר המשרד היה עתיד להסתיים עד ליום 1.9.2014.
5. על אף האמור התעכב אישור הסכם המסגרת מן הטעמים הבאים:
  - א. כחלק מתהליך הכנת הסכם המסגרת החליט המשרד לבצע מחדש בחינה מקיפה של הנושא ולפיכך מונה לנושא יועץ חיצוני שביחד עם המדרשה הגדיר את השירותים שייכללו בהסכם ולכן נדרש המשרד לפרק זמן נוסף להשלמת עבודת היועץ.
  - ב. לאחר סיום עבודתו של היועץ קידמה היחידה המקצועית את הכנת ההסכם כך שהוחלפו בין המשרד לבין המדרשה טיוטות מתקדמות שלו. עם זאת, במהלך התקופה האחרונה הודיעו מנכ"ל המדרשה וכן חלק מבעלי התפקידים הבכירים במדרשה על עזיבתם.
  - ג. המדרשה עתידה לבצע שינויים משמעותיים במתכונת פעילותה ובכלל זה: פתיחת בית ספר אקסטרני (ללא פנימייה), מעבר למינהל לחינוך

התיישבותי במשרד החינוך וקידום שיתופי פעולה בין היחידות השונות במדרשה.

ד. הליך אישור הסכם המסגרת הוקפא עד בחירתו של מנכ"ל חדש למדרשה ומתן פרק זמן לצורך היכרותו עם פעילותה. לפי התחייבות של ד"ר אודי ניסן, יו"ר המדרשה, בעת מתן האישור האחרון של ועדת הפטור, במהלך שנה"ל התשע"ה יחודש הליך אישור הסכם המסגרת ויקבעו לצורך כך לוחות הזמנים שיאפשרו להשלימו עד לסיום שנת לימודים זו.


6. להלן סטטוס התקדמות הנושא כפי שמפורט במסמכים שצורפו:

- א. נבחר מנכ"ל חדש למדרשה אשר נכנס בימים אלו לתפקידו.
- ב. הוגשה בקשה למנכ"לית המשרד להצטרפות למינהל לחינוך התיישבותי אשר נבחנת כעת מקצועית במשרד.
- ג. מסלול חוץ פנימייתי נפתח בשנה"ל התשע"ה כפיילוט לשכבת ט' תוך ביצוע למידה והפקת לקחים על מנת לקדם את יישום הפיילוט בהמשך.
- ד. המדרשה הצליחה להביא להרחבת התקציב בסך 333 אש"ח בשנת התקציב 2014 וממשיכה במגעים לביצוע הרחבות נוספות של התקציב.
- ה. המגעים בין המדרשה לעובדים על ההסכם הקיבוצי צפויים להתחדש כעת עם כניסת המנכ"ל החדש.

7. המשך ההתקשרות הוא בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.

8. גברת יעל פריש, רכזת משרדים חברתיים בחשב הכללי, בחוות דעתה מיום 21 בדצמבר 2014, ממליצה לאשר את ההתקשרות, באישור מר יאיר טל, סגן בכיר לחשבת הכללית האחראי על המשרד.


  
עו"ד ברוך לוברט


  
רו"ח אכל בליתן

  
עו"ד נעמה קאופמן-פס

אישור החשבת הכללית:

אני מאשרת את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

  
גב' מיכל עבאדי-בויאנג'ו

  
תאריך