

ירושלים, י"ז כסלו תשע"ה  
09 דצמבר 2014  
פרוטוקול מס' 185

**הבהרה : פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק.  
התקשרות עם ספק תיעשה אך ורק על ידי הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתומים על ידי מורשי החתימה  
המוסמכים לחייב את המשרד.**

**ועדת מכרזים מיום 16.11.2014**

**פרוטוקול מס' 185**

**משתתפים :** מר רן ישי, סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, יו"ר הוועדה  
גבי איילה יוסף, ס' חשב, חברה  
עו"ד עידן מונצייק, עוזר היועמ"ש, חבר  
גבי דרורית שטיינמץ, ר' אגף תקציבים ופרויקטים, חברה

גבי לירית סרפוס, ראש תחום בכיר חברה, אגף ממשל וחברה, נציגת יחידה מקצועית  
גבי מרי חדייר, לשכת סגן השר אקוניס, משקיפה  
גבי הילה מלכה-חיים, מרכזת הוועדה

**הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן - הארכת התקשרות עם  
ההסתדרות הציונית העולמית**

**שם הספק ומספרו :** ההסתדרות הציונית העולמית

**תאריך ההתקשרות :** מיום חתימה על הסכם ועד ליום 31.5.2015

**שווי ההתקשרות :** ללא תוספת תקציב, בהתאם ליתרת תקציב קיימת.

**סוג ההתקשרות :** רכישת שירותים

**תקנה תקציבית :** 04-51-04-01

**תיאור מהות ההתקשרות :**

מצ"ב פנייתו של מר אהוד פראוור, ר' אגף ממשל וחברה, ממנה עולה כדלקמן :

החלטת ממשלה 3885 מיום 27.11.2011, בנושא הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל  
דרך סודן, קובעת כי הנספים יונצחו בלוח זיכרון, אשר יוצב במתחם של אנדרטת הזיכרון להנצחת  
הנספים מאתיופיה, הנמצאת בהר הרצל.

החלטת הממשלה קובעת כי השר מיכאל איתן יעמוד בראש ועדה אשר תייעץ לו בנושא, תגבש  
קריטריונים אחידים לבחינת רישום הנספים ותוכנית עבודה להנצחתם ותגבש את רשימת הנספים אשר  
יונצחו על גבי לוח הזיכרון, זאת עד ליום 20 במאי 2012.

על פי החלטת הממשלה ההיקף התקציבי של התוכנית יסתכם ב- 2 מלש"ח וימומן מהמקורות הבאים :

המשרד לקליטת עלייה - 300,000 ₪.  
משרד החינוך - 200,000 ₪.  
משרד התרבות והספורט - 100,000 ₪.  
הסוכנות היהודית הביעה את הסכמתה להשתתף בתכנית בהיקף של - 150,000 ₪.

לשם יישום התוכנית ובהתאם להחלטת הוועדה המייעצת בישיבתה מיום 20.2.12, אישרה ועדת המכרזים בישיבתה מיום 27.2.2012 את ההתקשרות המבוקשת, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(19) לתקנות חובת המכרזים.  
ההסכם עם ההסתדרות נחתם ביום 30.8.2012 עד ליום 13.5.2013.

כעת, פנתה היחידה המקצועית בבקשה לחדש את ההסכם עם ההסתדרות הציונית עד ליום 31.5.2015. זאת מאחר ואיסוף השמות וחריטתם על גבי האנדרטה בהר הרצל המהווה נדבך מרכזי בפרויקט ההנצחה טרם הסתיים במלואו.  
היחידה המקצועית מציינת כי כיום בראש הוועדה המייעצת עומד סגן השר אופיר אקוניס.

להלן פירוט המשימות הנדרשות להשלמה עד ליום 31.5.2015 וזאת במסגרת יתרת התקציב העומדת ע"ס 482,000 ש"ח, נכון ליום 30.3.2014 :

1. המשך איסוף הנתונים - קרי המשך איסוף שמות הנספים ממשפחות שטרם העבירו את פרטי הנספים. מוערך כי צפויה תוספת של כ-300 שמות חדשים.
2. שימור כתובת אחת ורציפה עבור משפחות הנספים, אליה יוכלו להמשיך ולהעביר את פניותיהם ואת בקשותיהם להכרה בבני משפחה כנספים (עד לסיום הטיפול בנושא).
3. לטובת המטרות המפורטות בסעיפים 1+2, ההסתדרות תעסיק ותנהל עד 3 רכזי איסוף ואימות (מותנה בהיקף הפניות שיהיו לוועדה). רכזים אלו יטפלו בפניות חדשות וכן יבררו פניות קיימות הדורשות בדיקות המשך (מוערך שיש כ-40 מקרים הדורשים העמקה מחודשת ואיסוף נתונים נוספים). לטובת שימור הידע והניסיון הקודמים, והמשך האמון שנוצר בין הרכזים לבין המשפחות שלגביהן יש צורך בהשלמת נתונים, קיימת חשיבות לכך שיועסקו אותם רכזים שהועסקו בשלב הקודם של איסוף הנתונים. בנוסף, תועסק מנהלת פרויקט שתרכז את הממצאים מהשטח, כפי שהיה בשלב הקודם של העבודה.
4. ההסתדרות הציונית תעביר אחת לחודש דיווח מעודכן על התקדמות פעילות הרכזים. זאת בכדי שמשרד ראש הממשלה יוכל לבצע בקרה אפקטיבית על התקדמות התהליך.
5. ההסתדרות הציונית תוציא קול קורא באמצעי התקשורת השונים ותפרסם את מהלך איסוף השמות והעדויות המחודש.
6. שימור יכולת חריטת שמות הנספים הנוספים שיאושרו על האנדרטה בהר הרצל, באופן זהה לאופן בו נחרטו עד כה.
7. על ההסתדרות הציונית לסיים את תיקון השמות שכבר נחרטו על האנדרטה. באחריות ההסתדרות הציונית לוודא התאמה בין רשימות המונצחים ובין הכתוב על גבי האנדרטה בשטח.
8. עם תום הפרויקט נבקש כי ההסתדרות תוציא עידכון של חוברת השמות שהופקה לקראת טקס הזיכרון הממלכתי, בצירוף שמות הנספים הנוספים.
9. חוברת זו תצטרף לסרט שכבר הוכן ויחד יהוו מארז אינטראקטיבי שימש למטרות הנצחה, חינוך ולימוד.

יתרת התקציב תתחלק באופן המשוער הבא :  
איסוף נתונים - 265,000 ₪

אנדרטה - 140,000 ₪  
סרט וחברות - 77,000 ₪

### דיון הוועדה ונימוקים

הגב' סרפוס והגב' חדייר, מסבירות לחברי הוועדה כי מדובר בפרויקט שהחל בשנת 2012 אולם היחידה נתקלה בשיתוף פעולה חלקי בלבד מצד קהילת העולים מאתיופיה, ככל הנראה בשל חוסר אמון של הקהילה כי הפרויקט ייצא לפועל. כעת, לאחר שבני העדה ראו שהפרויקט אכן בוצע בפועל והוקמה האנדרטה ישנן משפחות נוספות המבקשות להנציח את יקיריהן.

גב' סרפוס וגב' חדייר מציינות כי בנספח א' (תיאור שירותים) שבהסכם המקורי נכתב, בסעיף ג', כי הצפי המוערך הוא שהאנדרטה שתוקם תכלול כ-4,000 שמות נספים שייאספו במהלך הפרויקט על פי הרשימה הסופית שתאושר על ידי ועדת האימות ולאחר סיום ישיבת ועדת הערר. בפועל נבדקו פחות שמות (ואושרו אף פחות מכך) ולרשות היחידה נותר תקציב של כ-480,000 ₪ אותו היא מבקשת לממש בהתאם למפורט לעיל.


הערכת היחידה בשלב הזה היא כי לאחר הבדיקות הנדרשות יהיו עוד כ-300 שמות נספים לגביהם יאושר להוסיף את שמם ע"ג האנדרטה.

גב' סרפוס מציינת בפני חברי הוועדה כי לאחר שיחה עם מעצבת האנדרטה וסיור באתר האנדרטה, ההערכה היא שהסכום שנותר במסגרת תקציב הפרויקט יספיק להשלמתו המבוקשת כעת, לרבות תוספות ותיקונים באנדרטה שיידרשו לצורך הוספת שמות נספים.

### החלטת הוועדה

לאור האמור לעיל, הוועדה מחליטה לאשר את הארכת ההסכם עם ההסתדרות הציונית העולמית מיום חתימת מורשי החתימה של המשרד על הסכם ההארכה ועד ליום 31.5.2015, בלא עלות נוספת ובהתאם ליתרה שנותרה בהסכם ההתקשרות מיום 30.8.2012, וזאת בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993.


מיאיש התאווה י"ג. בהתאם לפיוט סאושר הנספת התקציבית ה ההתקשרות האיקורית



עידן מונציק



איילה יוסף



רון ישי



דרורית שטיינמץ

לירית סרפוס, נציגת היחידה המקצועית