



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

ט"ו כסלו תשע"ה
18.12.14
מספרנו : 92660214

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה ובנאות ולבחירת מתכננים

**בקשה להרחבת והארכת התקשרות - מתכנן בטיחות - נפתלי רונן - חוזה 552/12
קומה 2 מחלקות א.א.ג ואורולוגיה ומחלקה פנימית ריאתית - המרכז הרפואי וולפסון**

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
גב' נונה אבו - דאלו - נחשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

מתכנן הבטיחות בפרויקט שבנדון - נפתלי רונן ח.פ.513293184 נבחר ע"י וועדת המכרזים בשנת 2012 על בסיס תקנה 5 א. מסגרת ההתקשרות שאושרה בעת הבחירה עד 22,000 ₪ לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות באישור כ 36 חודשים

ביום 1.9.13 אשורה וועדת המכרזים מימוש אופציה עם המתכנן שבנדון בסך 8,000 ₪ לא כולל מע"מ על בסיס תקנה 3 ג', סה"כ היקף ההתקשרות עמד על 30,000 ₪ לא כולל מע"מ.

מצורפת פנייתו של מר האדי אבו עטא, מרכז פרויקטים בכיר, הפונה בבקשה לאישור הארכת והרחבת ההתקשרות עם מתכנן הבטיחות נפתלי רונן בפרויקט שבנדון מאחר שלא נלקחו בחשבון כחלק מקומה 2 אזור מרכז הקומה לרבות לובי המעלית.

מבוקשת הרחבה בסך 10,000 ₪ לא כולל מע"מ. סה"כ היקף ההתקשרות יעמוד על 40,000 ₪ לא כולל מע"מ.

מבוקשת הארכת משך ההתקשרות עד ליום 1.2.16.

הסעיף התקציבי : 67020201, ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.
החלטת הוועדה :

הוועדה מחליטה לאשר את הרחבת והארכת ההתקשרות עם מתכנן הבטיחות נפתלי רונן בפרויקט שבנדון בסך 10,000 ₪ לא כולל מע"מ ועד ליום 1.2.16 לצורך תכנון בתחום הבטיחות בשטח כל קומה 2 לרבות לובי הקומה, מסיבות של יעילות וחסכון זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נחשב המשרד	נונה אבו - דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד



כ"ד כסלו, תשע"ה
16 דצמבר, 2014

לכבוד
גב' עינת אבני
מרכזת ועדת המכרזים

ג.ג.

הנושא: בקשה להגדלת חוזה תכנון – נפתלי רונן – קומה 2 - בי"ח וולפסון
סימוכין: חוזה תכנון בטיחות 552/12 ותוספת 585/13

בהמשך להתקשרות עם המתכנן אדרי' נפתלי רונן, ולאור החלטת המשרד לשדרג/לשפץ את כל הקומה במבנה הראשי של בי"ח וולפסון, לרבות לובי המעליות ומרכז הקומה שלא נלקחו בחשבון בתוספת שבסימוכין, הריני מבקש לאשר הגדלת החוזה לאור חיוניות הפרויקט, והצורך בשמירת האחראיות, למען יעילות וחסכון בזמן, הריני מבקש לאשר את בקשתי להגדלת החוזה כאמור.

ג.ב. מצ"ב פרטי ההתקשרות עם המתכנן שנערכות ע"י גב' מרב קירט.

בכבוד רב,

האדי אבו עטא
מרכז הפרויקט

העתקים: מר יעקב קידר – מנהל אגף הביצוע במינהל התכנון.
גב' דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים.

בקשה לאישור הגדלת חוזה

לד"ר עינת

פרייקט	שיפור מחלקות א.א.ג. ואורולוגיה
בית החולים	וולפסון
הסוכנות לרפואת הפרויקט:	השילוח שפיץ כל קומה 2 בשטח כולל של 2,355 מ"ר, שתכלול בנוסף מחלקה פנימית ריאתית-חיקון הצעת מזרר הפרויקט.
בנוסף יצורף מכתב דפכר מר"כ הפרויקט.	

מס' חשבונית רכש	450060519
סעיף חשבוני	67.02.02.01
מס' ח.פ.	513283184
שם המחשב/הקבלן	נפתלי רונן
חידה מס'	552/12
תחום מקצועי	בטיחות

ש"ש לקבלן	ש"ש לאחזקת	ש"ש מאשימת	מטבת	מחיר	ש"ש עולה מחוזת מקורר
40,000	30,000	19,113	22,000	14,500	ש"ש עולה מחוזת מקורר
		תפרש בשקלים	ל-	ל-	ש"ש עולה ממטבת מקוררת
	18,000		40,000	22,000	ש"ש עולה ממטבת מאושרת בנ.מכרזים
			40,000	30,000	ש"ש עולה ממטבת מאושרת בנ.מכרזים
			10,000	45%	עליה של % ממטבת

לאישור ועדת המכרזים לפי ת' נ(4)(פ1)

המכוננים אינם כוללים מל"ג

מסד החתקשורתי: מיום: 24/07/2013 עד יום: 01/02/2016
 תמוז והתקשורתי: ימים להתקשורתי ראשונה

בברכה,
 מרב קירש

מדינת ישראל
משרד הבריאות
מנהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

כ"ו אלול תשע"ג
 01 ספטמבר 2013
 49855913

פרוטוקול וועדת מכרזים
בקשה למימוש אופציה עם המתכננים בפרויקט שיפוץ קומה 2
מחלקות א.א.ג, אורולוגיה ומחלקה פנימית ריאתית -
המרכז הרפואי וולפסון
אדריכל פול גנות, מ"א מ. דורון י. שחר, סניטציה א.ח. תכנון, חשמל ג.ב.
כמאי מאיר גרינברג, סופרפוזיציה רוני ולטמן, בטיחות נפתלי רונן.

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
 נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
 עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
 יוסי שכטר - חבר
 פטר גרינפלד - חבר

המתכננים הנ"ל נבחרו ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים.
 מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט מר האדי אבו עטא הפונה בבקשה למימוש אופציה שכה"ט עם המתכננים הר"מ בפרויקט שבנדון לצורך שיפוץ של מחציתה הנוספת של קומה 2 במבנה המרכזי - מחלקה פנימית ריאתית - המרכז הרפואי וולפסון.

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ.	חזה מס'	תאריך בוועדה	אישור	מסגרת שכה"ט שאושרה	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה	סה"כ שכה"ט
גנות אדריכלים ח.פ. 64459894	594/10	29.4.10	הרחבת התקשרות אושרה בוועדה ביום 14.5.12	168,100 ₪ + 125,000 ₪ (43,100)	193,220 ₪	361,320 ₪
מ.דורון י. שחר - מיזוג אויר ח.פ. 510868961	569/12	9.2.12		120,000 ₪	65,607 ₪	185,607 ₪
א.ח. תכנון - תברואה ח.פ. 513024430	541/12	9.2.12		160,000 ₪	70,374 ₪	230,374 ₪
ג.ב. מהנדסים - חשמל ח.פ. 513335950	540/12	9.2.12		160,000 ₪	93,405 ₪	253,405 ₪
גרינברג מאיר - חישוב כמויות ח.פ. 43587245	628/12	30.6.10		30,000 ₪	25,861 ₪	55,861 ₪

מדינת ישראל²
משרד הבריאות
מינהל תכנון פיתוח וביצוע מוסדות רפואה

פרוטוקול וועדת מכרזים
בקשה למימוש אופציה עם המתכננים בפרויקט שיפוץ קומה 2
מחלקות א.א.ג, אורולוגיה ומחלקה פנימית ריאתית -
המרכז הרפואי וולפסון
אדריכל פול גנות, מ"א מ. דורון י. שחר, סניטציה א.ח. תכנון, חשמל ג.ב.,
כמאי מאיר גרינברג, סופרפוזיציה רוני ולטמן, בטיחות נפתלי רוני.

רוני ולטמן - סופרפוזיציה ח.פ. 1278977	557/12	27.3.12	20,000 ₪	12,565 ₪	32,565 ₪
נפתלי רוני - בטיחות ח.פ. 513283184	552/12	18.3.12	22,000 ₪	8,000 ₪	30,000 ₪

הסכומים אינם כוללים מע"מ.

משך ההתקשרות המבוקש עם המתכננים הנייל - עד 29.8.16.

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

החלטת הוועדה

בהמשך לפניית מרכז הפרויקט למימוש אופציה שכה"ט עם המתכננים שלעיל לשם פרויקט שיפוץ חלקה השני של קומה 2 - מחלקה פנימית ריאתית ומטעמים של יעילות וחסכון בזמן, מחליטה הוועדה לאשר מימוש האופציה עם המתכננים כמבוקש, זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועץ משפטי	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	

