



כו כסלו תשע"ה
18 דצמבר 2014
93042514

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
דיון בבקשה למימוש אופציה - הקבלן מחאמיד עלי - חוזה מס' 534/14
שיפוץ לשכת הקשר ברחוב הארבעה בתל אביב**

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

הקבלן **מחאמיד עלי** ע.מ. 23304652, המפורט לעיל נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2013 כזוכה במכרז מאגר מאוחד מס' 6/13. התמורה עמדה על **270,749** ₪ לא כולל מע"מ.

(סכום הזכייה **216,598.50** ₪ + 25% המעוגנים בחוזה)

באישוריציאה למכרז של וועדת המכרזים קיימת אופציה להרחבה של עד 50%.

מצורף מכתבה של גבי דליה שטולץ, מנהלת תחום בכיר תקציבים וכלכלה המפרט את הסיבות בבקשה למימוש חלקי של האופציה הקיימת עם הקבלן במכרז לצורך ביצוע עבודות דחופות לשיפוץ חדרי השירותים במשרד נח מוזס שנסגר עד לשיפוצו הדחוף.

התמורה לקבלן **מחאמיד עלי** – עולה מ **270,749** ₪ ל **281,680** ₪ לא כולל מע"מ.

הרחבה של 10,931 ₪ לא כולל מע"מ.

הסעיף התקציבי: 24.02.10.03.. ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

משך ההתקשרות המבוקש עד 30.6.15. (כולל חשבון סופי).

החלטת הוועדה

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבה של גבי דליה שטולץ ובשל הדחיפות בשיפוץ חדר השירותים מחליטה הוועדה לאשר שינוי מהותי בחוזה וכן מימוש חלקי של האופציה הקיימת במכרז עם הקבלן מחאמיד עלי בפרויקט שבנדון (הרחבה בסך **10,931** ש"ח לא כולל מע"מ) משך ההתקשרות הינו עד 30.6.15, זאת על פי

תקנה 3 ג' ותקנה 8 א' (א') (11) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד



כ"ה בכסלו, התשע"ה
17/12/2014

לכבוד
ועדת מכרזים
גב' עינת אבני – מזכירת הועדה
ג.נ.,

**הנדון: הרחבת חוזה קבלן – מחאמיד עלי 534/14
פרוייקט שיפוץ לשכת הקשר ברחוב הארבעה, תל אביב**

בין משרד הבריאות לקבלן מחאמיד עלי – ע.מ. 023304652, נחתם חוזה מס' 534/14 לשיפוץ לשכת הקשר ברחוב הארבעה תל אביב, לאחר בחירתו במכרז 6/13.

סכום החוזה עמד על סך של 216,599 ₪ ובתוספת 25% המותרים להגדלה לפי הוראת תכ"ס 7.18.6, יכול להגיע לסך של 270,749 ₪.

באישור ועדת המכרזים לפירסום המכרז קיימת אופציה להגדלה של עד 50% מעבר להגדלה החוזית.

ברחוב נח מוזס קיים צורך בשיפוץ דחוף ביותר של השירותים, מצ"ב תמונות המדברות בעד עצמן. יהודה גריידי - הנחה על סגירת השירותים ויש תלונות רבות של עובדי המשרד על כך שהשירותים לא בשימוש.

לפיכך מבקש גריידי את אישור הוועדה להרחבת ההתקשרות עם הקבלן עלי מחמיד לטובת שיפוץ השירותים בסך של 65,081 ש"ח. מצ"ב הצעת מחיר לביצוע התיקון על בסיס מחירי הקבלן.

בסה"כ תעמוד ההתקשרות לאחר ההרחבה על סך של 281,680 ₪

ובנוסף מתבקשת הרחבת משך התקשרות כולל חשבון סופי עד 6/2015.

לפיכך מבוקש אישור הועדה, לשינוי המהותי בחוזה שנכרת בעקבות מכרז, לביצוע העבודות בשירותים בנח מוזס וכן למימוש אופציה להרחבה, מעבר להרחבה החוזית, בסך של 10,931 ₪, כך שסה"כ ההתקשרות לאחר ההרחבה תעמוד על סך של 281,680 ₪.

נודה לאישור כמבוקש, תוקף ההתקשרות עד 30.6.15

בברכה,
דליה שטולץ

מנהלת תחום בכיר תקציבים וכלכלה

פרויקט	עבודות שיפוץ לשכת קשר					
בית החולים	לשכת בריאות תל אביב					
הסביבה להרחבת הפרויקט:	מצורה מכתב					
חוזת מט'	534/14					
מס ע.מ.	23304652					
שם המתכנן/הקבלן	מחאמילד עלי					
חוזים מקצועי	קבלן					
שכ"ט מקורי	216,599					
שכ"ט מקורי	216,599					
אומדן חווה בתוספת 25% המוגן בחווה	270,749					
שכ"ט מקורי	216,599					
שכ"ט לאחר מוס' נופחית	281,680					
שכ"ט עלה מ-	281,680					
שכ"ט עלה של % מחווה מקורי	65,081					
שכ"ט עלה של % מעל 25% אצל קבלן	10,931					
הסכומים אינם כוללים מע"מ	לאישור ועדת מכרזים לפי תקנה 3 ג' -מילויש אושרה					
משך ההתקשרות:	עד 6/2015					
תנאי ההתקשרות:	וזרים להתקשרות ראשונית					

קבלן: מחאתיז		38893	מס' התענה		2000006010	מס' הבקשה		שיפוץ לשכת הקשר ת"א - רחוב הארבעה 12		מחאתיז המחיר		שם המפיק	
מס' מומד	מס' מומד	מס' מומד	מס' מומד	מס' מומד	מס' מומד	מס' מומד	מס' מומד	מס' מומד	מס' מומד	מס' מומד	מס' מומד	מס' מומד	מס' מומד
2,461.90	14.00	14,000	2,461.90	175.85	מ"ר	14,000	קיר גבס ברוחב כולל של 10 מ"מ, לרבות חיפוי חשופי אודיים עם לוחות גבועי 17 מ"מ, קונסטרוקציה מפורפילי פח	2.22.01.10.0080	מספר סעיף				
164.08	14.00	14,000	164.08	11.72	מ"ר	14,000	תוספת מחיר עבור שימוש בבלטות גבס יקות ענקית (פיט), נמדד עבור חיפוי ללא צד ברוחב נגלל עובי	2.22.01.10.0100					
6,034.55	5.00	5,000	6,034.55	1,206.91	מ"ר	5,000	דלת על אטומה (ללא מלבן) חד כרופית, לפתיחת רגילה, ברוחב 90-100 ס"מ ובגובה 205 ס"מ, לרבות חיפוי פורסי	2.06.01.10.0062					
3,008.60	5.00	5,000	3,008.60	601.72	מ"ר	5,000	מלבן פח מנקיטן בגובה 1.5 מ"מ עם גומי איטימה עבור קיר בגובה 10 ס"מ	2.08.01.10.0290					
1,200.00	3.00	3,000	1,200.00	46.00	מ"ר	3,000	תוספת מחיר עבור מנעול חשמלי פתומנפון חשמלי ממשותף	2.09.60.20.0060					
3,078.80	15.00	15,000	3,078.80	205.24	מ"ר	15,000	חיפוי אריזתי קרמיקה במיליון גרניט פורצלן מלוטש מידות האריזתי 33/33 ס"מ בעובי 6 מ"מ סגוג עשנון של "פורגורס" או ש	2.10.01.20.0080					
10,684.84	38.00	38,000	10,684.84	281.18	מ"ר	38,000	חיפוי קיריני באריזתי גרניט פורצלן מלוטש מידות האריזתי 33/33 ס"מ בעובי 6 מ"מ סגוג עשנון של "פורגורס" או ש	2.10.04.20.0050					
719.18	22.00	22,000	719.18	32.69	מ"ר	22,000	צבע אריזתי מסוג "אקוויול" של "פירלי" לרבות צבע יסוד מסוג "בודרוול סופ" או ש"ע מיששים בהברשה על גבי ל	2.11.01.30.0032					
4,538.52	3.00	3,000	4,538.52	1,512.84	מ"ר	3,000	חלון אלומיניום חד-כרופי קיפ מידות 40/80 ס"מ, נפרפילי כרומות "קולז" - 4500 או ש"ע, לרבות דגם כרופיני שקיל	2.12.02.10.0280					
3,466.50	14.00	14,000	3,466.50	247.75	מ"ר	14,000	תקרת חור חשמלי במגש פח, עבור גוף האורה מסוג "סופט", לפני התקנת המגש	2.22.02.10.0050					
169.14	6.00	6,000	169.14	28.19	מ"ר	6,000	מחיצות חור חשמלי במגש פח, עבור גוף האורה מסוג "סופט", לפני התקנת המגש	2.22.02.10.0070					
3,434.85	3.00	3,000	3,434.85	1,144.95	מ"ר	3,000	אסלה תלפיה חמיר לבן דגם קמילי 20/151 - נניסה עם עלונה בקיחות 35/53 ס"מ מוצרת "ורוסה" או ש"ע במחיר	3.07.10.20.0036					
1,833.64	2.00	2,000	1,833.64	916.32	מ"ר	2,000	קירור רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"	3.07.03.50.0020					
2,543.52	3.00	3,000	2,543.52	647.84	מ"ר	3,000	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"	3.07.70.30.0140					
948.74	2.00	2,000	948.74	474.37	מ"ר	2,000	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"	3.08.06.01.0010					
367.30	2.00	2,000	367.30	183.65	מ"ר	2,000	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"	9.01.04.10.0010					
3,000.00	3.00	3,000	3,000.00	1,000.00	מ"ר	3,000	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"	9.01.06.10.0085					
1,560.48	6.00	6,000	1,560.48	260.08	מ"ר	6,000	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"	9.01.06.20.0010					
302.38	2.00	2,000	302.38	151.19	מ"ר	2,000	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"	9.01.07.20.0020					
1,430.38	17.00	17,000	1,430.38	84.14	מ"ר	17,000	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"	9.01.07.30.0030					
260.00	5.00	5,000	260.00	50.00	מ"ר	5,000	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"	9.01.07.30.0064					
150.00	3.00	3,000	150.00	50.00	מ"ר	3,000	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"	9.01.10.10.0050					
180.00	1.00	1,000	180.00	180.00	מ"ר	1,000	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"	9.01.10.20.0020					
60.00	3.00	3,000	60.00	20.00	מ"ר	3,000	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"	9.01.22.10.0040					
60.00	3.00	3,000	60.00	20.00	מ"ר	3,000	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"	9.01.30.10.0020					
60.00	3.00	3,000	60.00	20.00	מ"ר	3,000	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"	9.01.30.10.0020					
60.00	3.00	3,000	60.00	20.00	מ"ר	3,000	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"	9.02.01.20.0055					
287.85	15.00	15,000	287.85	19.19	מ"ר	15,000	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"	9.02.04.10.0020					
1,367.75	25.00	25,000	1,367.75	54.71	מ"ר	25,000	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"	9.07.01.01.9999					
555.94	14.00	14,000	555.94	39.71	מ"ר	14,000	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"	3.08.60.04.0004					
101.87	1.00	1,000	101.87	101.87	מטר	1,000	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"	9.02.04.10.0150					
685.77	1.50	1,500	685.77	457.18	מטר	1,500	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"						
346.71	3.00	3,000	346.71	115.57	מ"ר	3,000	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"						
5,655.00	3.00	3,000	5,655.00	1,885.00	מ"ר	3,000	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"						
3,216.36	6.00	6,000	3,216.36	536.06	מ"ר	6,000	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"						
960.92	2.00	2,000	960.92	480.46	מ"ר	2,000	מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"						
66,081.37			66,081.37				מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"						
11,714.66			11,714.66				מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"						
76,786.82			76,786.82				מגילי רחוק מצפון עשוי פי.פי. במחיר 42" x 44"						

מספר 1 מחיר 4 עמודים

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ

מספר 18% תוספת מע"מ



**משרד
הבריאות**
נחיים בריאים יותר

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

5 יוני, 2014

לכבוד,

מחאמיד עלי, אחמד מוחמי
ת.ד. 3179,
אום אל פחם, מיקוד: 30010
א.נ.

הנדון: חוזה מס' 534/14 - שיפוץ לשכת הקשר ברחוב הארבעה, תל אביב

מצורף בזה עותק של החוזה שבנדון, חתום על ידי משרד הבריאות.

יובהר כי לכשיפוג תוקף אישור עריכת הביטוחים שהעברתם לידנו, עליכם לדאוג להעברת אישור עריכת ביטוחים עדכני וכנדרש בחוזה, קריא וחתום בחתימה מקורית וזאת משך כל תקופת ביצוע המבנה (לרבות בדקו).

היעדר אישור עריכת ביטוחים בתוקף, כאמור, עשוי לגרום לעיכובים בתשלומים.

בברכת המשך עבודה נעימה ופורייה.

בכבוד רב ובברכה,
שירלי דויד
רכזת נושא (משפטי)

העתקים:

מר יהודה רון - סמנכ"ל בכיר וראש המינהל
גבי דליה שטולץ - מנהלת תחום תקציבים וכלכלה
עו"ד סלה עטר-כץ - יועמ"ש המינהל
גבי אתי מלאייב - מרכז רכש והתקשרויות
יהודה גרידי - מנהל תחום בכיר רכש נכסים
מר אלעד אגלר - ראש ענף נכסים ולוגיסטיקה
מר ישראל שריג שרותי הנדסה - מנהל הפרויקט

Planning Development & Construction of Medical Institutions Administration
Ministry of health

P.O.B 27163 Tel-Aviv -Jaffa
Shirley.davidi@moh.health.gov.il
Fax:03-6821306 Tel: 03-5136309

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
משרד הבריאות

ת.ד. 27163 ת"א-יפו
Shirley.davidi@moh.health.gov.il
טל: 03-5136309 פקס: 03-6821306

מס' 534/14
מס' 534/14

נוסח 07.04.14

מדינת ישראל

חוזה מס' 534/14

שנערך בהתאם למיכרז מרכזי של החשב הכללי
מספר זמ- 2010-8 (להלן - המיכרז)
במסגרת המאגר המאוחד ומאגר הקבלנים הממשלתי
בקשה מס' 2000006010
הצעה מס' 6000033693
מכרז 6/13

חוזה זה נחתם ביום 29-05-2014
(התאריך ימולא ע"י המזמין בלבד)

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות משרד הבריאות,
המיוצגת על ידי מורשי החתימה
מרחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים, מיקוד: 9446724 (להלן: "המזמין")

מצד אחד

לבין

מחאמיד עלי אחמד מוחמי, (ע.מ. 023304652)
המיוצגת על ידי מורשי החתימה מטעמה מר מחאמיד עלי
ת.ד. 3179, אום אל פחם, מיקוד: 30010,
טלפון: 077-2223902, נייד: 050-6410711 - מר מחאמיד עלי, פקס: 04-6317716 (להלן: "הקבלן")

מצד שני

מחאמיד עלי

בנושא: שיפוץ לשכת הקשר ברחוב הארבעה, תל אביב (להלן: "המבנה")

הואיל והמזמין רוצה בביצוע עבודות כמפורט במפרט ובכתב הכמויות והקבלן הציע למזמין הצעה מס' 6000033693 מיום 18 בפברואר 2014 על פי כתב הכמויות;

והואיל והמזמין קיבל את הצעתו של הקבלן לביצוע העבודות תמורת סכום של 216,599 ש"ח (במילים: מאתיים ושישה עשר אלף חמש מאות תשעים ותשעה שקלים חדשים) על בסיס המדד הקובע של חודש ינואר שנת 2014 - 105.9 נקודות, כמוגדר בסעיף 62 בתנאים הכלליים או כל סכום נוסף או מופחת שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה (להלן - "שכר החוזה").

* הסכום אינו כולל מע"מ.
* הסכום כולל מקדמים.
הסכום לא יוצמד, אלא בהתאם להוראות סעיף 62 לחוזה זה.

לכן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. המסמכים שלהלן יהיו חלק בלתי נפרד מחוזה זה (להלן: "החוזה"):
 - 1.1 הצעתו של הקבלן;
 - 1.2 כתב כמויות;
 - 1.3 התכניות;
 - 1.4 המפרט המצ"ב, המגדיר באופן כללי את העבודות;
 - 1.5 התנאים הכלליים לביצוע עבודות מוגדרות המפורטות במכרז (להלן: "התנאים הכלליים");
 - 1.6 התנאים המיוחדים המצ"ב ו/או התנאים המיוחדים המפורטים בפרק 9 במכרז.
 - 1.7 אישור עריכת ביטוחים.
 - 1.8 כתבי ערבות.
 - 1.9 נספח "פירוט ספר מבנה ומתקנים" – (ראה סעיף (1) (3) לתנאים הכלליים).
2. תמורת תשלום שכר החוזה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בהתאם לחוזה.
3. כל הוראה או פקודה הניתנות לקבלן ע"י המנהל או המפקח שיגררו תוספת תשלום לקבלן טעונות גם חתימתו של חשב המזמין.
4. תמורת ביצוע העבודות על ידי הקבלן כאמור לעיל, מתחייב המזמין לשלם לקבלן את שכר החוזה בהתאם לחוזה.
לצורך סעיף 62 לתנאים הכלליים, הגדרת המדד הינה כלהלן:
"מדד" – מדד מחירי תשומות הבניה למגורים כפי שמתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או לפי כל מדד אחר שנקבע על ידי המזמין מראש, המבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמפורט בחוזה. לא קבע המזמין מראש מדד אחר, יהיה המדד הקובע מדד מחירי תשומות הבניה למגורים.

5. תקופת הזמן לביצוע העבודות הינה **חודש קלנדררי אחד** מהיום שנקבע לתחילת העבודות בצו התחלת העבודה.
6. לצורך סעיף 45 לתנאים הכלליים, הפיצויים המוסכמים מראש הינם **722 ש"ח ליום**.
7. הערבות הנדרשת לפי סעיף 8 לתנאים הכלליים היא ערבות על סך **12,779 ש"ח** (הסכום כולל מע"מ), **תקפה עד 31.10.2014**. אם העבודות לא תסתיימנה עד מועד זה על הקבלן יהיה לחדש את הערבות לפני מועד זה לפי דרישת חשב המזמין.
8. הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ויחול החוק הישראלי.
9. הקבלן מתחייב לעמוד בתנאי הודעה מס' 7.12.9 (בתוקף מיום 16.05.2010) של החשב הכללי שכותרתה: **עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה, הניתנת לעיון באתר האינטרנט: <http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf>**
10. הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו הפרשים סוציאליים ושכר מינימום כדין.
11. האמור בפרוטוקול מיום 11.02.2014 בנושא **סיוור הקבלנים מיום 09.02.2014**, מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
12. נציגי המזמין החתומים על חוזה זה מצהירים כי ההוצאות וההרשאות להתחייב הכרוכות בביצוע חוזה זה תוקצבו בחוק התקציב הנוכחי, **סעיף תקציבי מספר 24.02.10.03**.
13. כתובות הצדדים הינם:
 - המזמין: **רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים, מיקוד: 9446724**
 - הקבלן: **ת.ד. 3179, אום אל פחם, מיקוד: 30010**

ולראיה באו הצדדים על החתום:

דב פסט
סמנכ"ל בכיר למינהל
ומשאבי אנוש

רו"ח/ניב זוהר
משרד הבריאות

המזמין:

מחאמיד עלי

מחאמיד עלי

הקבלן:

U:\חוויים\קבלן\מאגר המאוחד\חוזה מאגר מאוחד - מעודכן - 12.04.19.doc



משרד הביטחון והגנת הרוכש
לשכת הביטחון - מחוז תל-אביב

הזמנת סגירת חשבונית מספר 4500906029

<p>תאריך ההזמנה: 12.05.2014 י"ב באייר, תשע"ד מועד הדפסה: 18.05.2014 11:57:25 דף: 1 מחזור 1 מאת: חב"ד - מחוז בריאות ת"א קניין: ח.ח"א בנא"מ ואפ"מ טלפון: 03-5634738 פקס: 03-5684632 כתובת אתר חזמ"ל: לשכת בריאות מחוז ת"א הארבעה 12 תל אביב-יפו 6473912 מועד אמפקה: 12.05.2014</p>	<p>לכבוד: מחמד עלי שם מ"ל אל זיכרון 3001000 אום אל-פחם 072-2223902 טלפון 04-6317716 פקס דוא"ל: mahmid.ali13@gmail.com</p>
<p>נוספר עוסק חורשה: 023304652 קוד ספק במחשלה: 40485134 זוגאי תשלום: זשלומים מחשלהיים ל90קים וזכאים חקף 12.05.2014 - חקף עד 31.12.2015 -</p>	

פריט מק"מ	תיאור הפריט	כמות	יח"י מידה (ללא מע"מ)	מחיר	סה"כ
10	עבודות שיפוץ כלשכת השוח	1	9 י"י	216,598.50	216,598.50
	סה"כ נטו ללא מע"מ ש"ח			216,598.50	216,598.50
	סה"כ מע"מ ש"ח			38,987.73	38,987.73
	סה"כ כללי ש"ח			255,586.23	255,586.23

שיפוץ קומת מכנה ברח הארבעה 12 ת"א, לשכת קשר ביצוע על פי החלטה ועדה במסגרת מאגר הקבלנים המחשלהי ולאחר תיאור. מצי"ב חוצאות התיאור והחלטה ועדת חכרזים מספר 11/14 ת"ס 06.03.14 "מנהל תכנון פיתוח ובינוי עוסדה יפואה" מר יהודה רון יו"ר הועדה.

תנאי תשלום:
 מסד שהתקבל עד ה 15 לחודש לתשלום כ 15 לחודש הבא
 מסד שהתקבל בין ה 16-24 לחודש לתשלום לאחר 30 יום
 מסד שהתקבל בין ה 25-31 לחודש לתשלום כ 24 לחודש הבא

למען הסר ספק, רק הזמנות החתומות בידי מורשי החיטה של המשרד יהיו בתוקף ויחייבו את המשרד. כנגוד רב,

שם הרוכש: ר"ח יניב זנור
 סגן חשב
 תאריך: 12.05.2014

שם החזמ"ל: _____
 שם המב: _____

החלטת הוועדה

עפ"י ניתוח ההצעות כמפורט לעיל, הוחלט:

לבחור את ההצעה של: מכאון פ.י. במחיר של 26,592.50 ש"ח לא כולל מע"מ.הערה: מאן בא"ש וק"מ כסנוק 5

נימוקי הוועדה בהסתמך על פסקה 3.3.14.1 בהוראת התכ"ם (נא להקיף בעיגול המספר המתאים).

1. ההצעה הזולה ביותר (או היקרה ביותר במכירה).




2. הצעה יקרה מהזולה ביותר וזאת בכפיפות להוראת התכ"ם סעיף 3.3.14.1.2.

- לא לבחור אף הצעה.
 לבחור מספר מתקשרים.
 לבחור חלק מההצעה.
 לבחור הצעה יחידה שהוגשה או שנותרה יחידה במכרז פומבי.
 לבטל המכרז ולפרסם מכרז חדש.
 אחר:

החלטה זו נתקבלה בהכרעה (נא לסמן X במשבצת המתאימה).

- על דעת כל חברי הוועדה.
 בדעות שקולות והכרעה של היו"ר (לפי נסמן 3.1.2.4.1 בתכ"ם).
 בהסתייגות של (נא לפרט)

חתימת חברי הוועדה

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	עו"ד סלה עטר-כץ
	נציגת חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד

מדינת ישראל
 משרד המדיניות
 מינהל תכנון, פיתוח וביטוי מוסדות רפואה

מס' סבת תשע"ד
 27163-2013
 מס' סבת: 72833413

פרוטוקול ועדת מכונים משרדית
 לעבודות הנדסה בטיות ולבהיית מתכונים
 בקשה לאישור יציאה למכרז מאגז מאוחד
 ה-10
 שימוץ לשכת השיטה ברח' הארבעה בתל אביב

מ"ר יהודה רון - יו"ר הוועדה
 מנהל אגף דאגה - מניית השב המשרד
 עוזר סגן עוזר - כץ - יועצה משפטית
 יוסי שפטר - חבר
 נמר גרינפלד - חבר

הכרזתו במימון המשרד הראשוני סעיף תקציבי 24.02.10.03

אומדן הפרויקט 288,851.73 ש"ח לא כולל מע"מ

תמונת צילום 1 חודש ימים

אופציה להרחבת התקופות עד - 50%

רבות הועדה - אלעד אנדר ראש ענף נכסים ולוגיסטיקה משרד ראשי
 מחנה ומפקח - ישראל טריג שרתוי הנדסה

השתתפות חובה בסיוע הקבלנים - יתכנסו בהערות במאגר בעת הפניה להצעות

א"ר זלמן מרזקיני בביטוי סמל האגף והמנהל טלאל סלנג
 החלטת הוועדה

לצאת למכרז מאגז

חתימת חברי הוועדה

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	מחשב המשרד	מנהל אגף דאגה
	יועצה משפטית	סגן עוזר - כץ
	חבר	נמר גרינפלד
	חבר	יוסי שפטר

רח' דר' ארליך מס' 20 יפן, ת.ד. 27163 מיקוד: 61271

טל': 03-5136311 פקס': 03-6821306