

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: כ' בטבת התשע"ה
11 בינואר 2015
סימוכין: 178194

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 11/01/15

משתתפים:

עו"ד נעמה קאופמן-פס, מנהלת הסיכונים הראשית, החשב הכללי, יו"ר הוועדה
רו"ח אלי ביתן, חשב בכיר-מטה חשב כללי, חבר וועדה
עו"ד ברוך לוברט, הלשכה המשפטית, משרד האוצר, יועץ משפטי

הנושא: המשרד לירושלים והתפוצות

החלטת ועדת המכרזים מיום 09/12/14
נתקבל בוועדת הפטור ביום 31/12/14

בקשה מס': 562710

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להארכת התקשרות עם חברת פיתוח מזרח ירושלים בע"מ, לצורך פיתוח וביצוע תשתיות תיירותיות במזרח ירושלים, לתקופה שמיום 04/02/15 ועד ליום 03/02/16, או עד לחתימה על הסכם מסגרת חדש עם חברת פיתוח מזרח ירושלים בע"מ, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש: ללא תוספת עלות


החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשבת הכללית על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם חברת פיתוח מזרח ירושלים בע"מ, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 04/02/15 ועד ליום 31/01/16, או עד לחתימה על הסכם מסגרת חדש עם החברה, לפי המוקדם מבניהם.

הערות ונימוקים:

1. כאמור במסמכים שצורפו, נחתם ביום 1.6.08 הסכם מסגרת בין משרד התיירות וחברת פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן - פמ"י) למטרת פיתוח וביצוע תשתיות תיירותיות במזרח ירושלים. ביום 1.4.09 פמ"י הוגדרה כזרוע לביצוע מטלות ישירות ומוגדות של הממשלה לגבי פרויקטים תיירותיים. תקופת ההסכם הראשונה נקבעה עד ליום 31.12.10, ומאז הוארכה ההתקשרות מספר פעמים, כאשר ההארכה האחרונה הייתה עד ליום 3.2.15 בסכום של 20 מיליון ש"ח. כמו כן, הוחלט שהשר לירושלים והתפוצות יהיה השר האחראי על פעילותה של פמ"י. ההחלטה להאריך את ההתקשרות עד לתחילת 2015 נסמכה על כוונת המשרד לקדם הסכם מסגרת חדש עם פמ"י לפי תקנה 13 לתקנות חובת המכרזים. הסכם המסגרת החדש עתיד להיחתם לתקופה של עד 5 שנים, ובהיקף תקציבי רחב יותר. הסכם המסגרת החדש קיבל את אישור סגן בכיר לחשבת הכללית של חטיבת בטחון ומינהל ואת אישור אגף תקציבים במשרד האוצר. אישור מנכ"לית משרד האוצר טרם התקבל. בשל ההודעה על פיזור הכנסת קיים אצל המשרד חשש שלפיו לא ניתן יהיה להשלים את ההליך הנדרש לגיבוש עקרונות הסכם המסגרת. לכן פונה המשרד בבקשה להאריך את הסכם המסגרת הקיים עד לחתימת הסכם מסגרת חדש.
2. המשרד מבקש להאריך את ההתקשרות על בסיס התקציב הקיים שטרם נוצל. המשרד מצוין כי על אף שמדובר בתקופת בחירות, הארכת ההתקשרות היא הכרחית, כיוון שפמ"י מבצעת פעולות שוטפות במרחב הציבורי בעיר העתיקה הכוללות שדרוג מסלולים, עבודות נגישות, עבודות לשיפור הנראות וכן דאגה לתחומי התברואה והגינון. המתנה עד לאחר הבחירות משמעה איבוד האמון שנוצר עם תושבי וסוחרי האזור, ועיכוב משמעותי בהמשכיות הפרויקט.
3. המשך ההתקשרות הוא בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

4. מר יוני טייב, רפרנט משרדים מנהליים בחשב הכללי, בחוות דעתו מיום 6 בינואר 2015, ממליץ לאשר את ההתקשרות, באישור מר יובל רז, סגן בכיר לחשבת הכללית האחראי על המשרד.

5. בהעדר תקציב מאושר לשנה זו, אישור זה כפוף להוראות הדין והוראות החשבת הכללית לעניין זה לרבות אישור הועדה להתקשרויות חריגות כמשמעה בהוראת תכ"מ שמספרה 1.2.6.1.



עו"ד ברוך לוברט



רו"ח אלון ביתן


עו"ד נעמה קאזמפופס

אישור החשבת הכללית:

אני מאשרת את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.


גב' מיכל עבאדי-בויאנג'ו


תאריך