



פרוטוקול ועדת רכישות 318/14

חלק ראשון - תמצית הבקשה

תאריך: 23/12/2014

מספר בקשה במערכת: 8714

מספר פרוטוקול במערכת: 318/14

נושא הבקשה: הארכת התקשרות עם הנהלת(נכסי אריאל) קריית הממשלה חיפה

שם הפונה: דני בן שטרית

תפקיד הפונה: יועץ ומנהל פרויקטים בכיר

יחידה: אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה

סוג הבקשה: המשך התקשרות

תאור תהליך הבחירה: לא צויין

חלק שני - פריטי הבקשה

מס"ד	פריט	כמות/היקף	עלות פריט ללא מע"מ	צורת התקשרות	מקור התקשרות	מס. ספק	ספק/גורם מומלץ	תאריך התחלה	תאריך סיום	הערות
1	הארכת התקשרות	1	1 ש"ח	הזמנה	פטר ממכרז	513604033	נכסי אריאל	24/12/2014	31/1/2015	שינויים במועד תחילת העבודות, בתאיום הנהלת היחידה. גרם לצורך בהארכת התקשרות.

סה"כ עלות פריטי הבקשה 1 ש"ח ללא מע"מ

חלק שלישי - החלטות

פירוט החלטת ועדת המכרזים המשרדית - פריטים 1:

נושא:

בקשה לפרסם את הכוונה להתקשר עם קבוצת נכסי אריאל - קריית הממשלה חיפה לצורך הסרת שטיחים והתקנת ריצוף בקומה 11

משתתפי הוועדה:

מופיד גאנס, סמנכ"ל תפעול ולוגיסטיקה - יו"ר הוועדה

סמי גריידי, מנהל אגף א' (רכש, נכסים ולוגיסטיקה) - חבר ועדה

אייל אביטל, סגן חשב המשרד - נציג חשבות

יונתן בסאני, סגן היועמ"ש למשרד - נציג היועמ"ש למשרד

עמיחי ציסמריו, מנהל תחום (מכרזים והתקשרויות) - מזכיר הוועדה

יוני רובין, מנהל אגף תכנון, ארגון ותקצוב - תקציבן המשרד

מירב אסרף, מרכזת בכירה (תאום ומעקב), מרכזת הוועדה

רקע:

בבניין קריית הממשלה בחיפה נמצאות יחידות שונות של המשרד. בהתאם לחוזה הניהול שיש למול המשרד, ביצוע כל פעולה, שיפוץ או שינוי בבניין נעשה ע"י חברת הניהול בלעדית. מאז הקמת הבניין מבצעת חברת הניהול את כל השיפוצים הנדרשים. בהתאם לאמור לעיל הוועדה אישרה בפרוטוקול ועדת הרכישות 241/14 פרסום הכוונה להתקשר עם הנהלת קריית הממשלה חיפה כספק יחיד לצורך הסרת שטיחים והתקנת ריצוף בקומה 11, עד למועד האחרון לקבלת ההשגות ה 16/11/2014 לא התקבלו השגות על היות החברה ספק יחיד למתן השירות. בפרוטוקול 265/14 אישרה הוועדה את ההתקשרות עם החברה בסכום של 103,800 ש"ח + מע"מ. החל מתאריך 18/11/2014 ועד לתאריך 23.12.2014.

מתבקש:

הארכת תוקף התקשרות ללא עלות תקציבית, לסיום העבודה מיום 24.12.2014 ועד ליום 31.01.2015.

החלטה:

הוועדה מסווגת את הארכת ההתקשרות עם חברת קבוצת נכסי הרצל - קרית הממשלה רבין ב' לבצע את ההתקשרות הואיל ובחווה הניהול שיש למול המשרד נכתב כי ביצוע כל פעולה, שיפוץ או שינוי בבניין נעשה ע"י חברת הניהול בלעדית. מאז הקמת הבניין מבצעת חברת הניהול את כל השיפוצים הנדרשים, הארכת ההתקשרות הינה ללא עלות תקציבית ובהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ התשנ"ג - 1993.

תוקף ההתקשרות החל מה 24/12/2014 ועד 31/01/2015

אופן הרכישה: 23 פטור ממכרז.

סיבת הפטור: 88 התקשרות המשך באישור ועדת המכרזים תקנה 3(4)(ב)(1).

לביצוע על ידי: אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה - פרויקטים - דני בן שטרית

לביצוע עד תאריך: 22/1/2015

תוקף ההתקשרות מ: 18/12/2014 עד: 29/1/2015

סכום ההתקשרות: 0

סיווג התקשרות: תקנה 3(4) פטור ממכרז הארכת התקשרות

מספר פניה במנוף: לא צויין

תקנה מומלצת לחיוב:

קרנות מיועדות: לא צויין

חלק רביעי - חתימת משתתפי הוועדה

אייל אביטל יונתן בסאני מופנה גאנס סמי גריידי רו"ח יוני רובין

הבהרה: פרוטוקול ועדות המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם ספק תיעשה אך ורק על ידי הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתומים על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המשרד.