



א' תמוז תשע"ה
18.6.15
45287215

**פרוטוקול וועדת מכרזים לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
בקשה להארכת משך ההתקשרות עם הקבלן רנטל הנדסה 1996 בע"מ
חוזה מס' 672/13**

מכרז מאגר מאוחד 4/13 –

שדרוג מערכות מיזוג האוויר - המרכז המאוחד לבריאות הנפש באר יעקב נס ציונה

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

הקבלן רנטל הנדסה 1996 בע"מ ח.פ. 512343641, המפורט לעיל נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2013 כזוכה במכרז מאגר מאוחד 4/13.

משך ביצוע הפרויקט נקבע ל 3 חודשים.

מצורף מכתבה של אתי מלאייב, מרכזת רכש והתקשרויות מיום 17.6.15 המפרט את הסיבות לבקשה להארכת משך ההתקשרות עם הקבלן בפרויקט שבנדון עד ליום **31.1.16 וללא עלות נוספת.**

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

סעיף תקציבי 67020201.

החלטת הועדה

בהמשך לבקשתה של גבי אתי מלאייב, ובשל חוסר היכולת לבצע את העבודה במשך חודשי הקיץ, הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות עם הקבלן בפרויקט שבנדון – עד ליום 31.1.16 ללא עלות נוספת, זאת מסיבות של אחידות, אחריות קבלן, יעילות וחסכון בזמן, זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



ל' בסיון, התשע"ה
17 יוני 2015

מספרנו : 44950115

לכבוד,
ועדת המכרזים – באמצעות עינת אבני – מזכירת הוועדה
ג.א.ג.,

הנדון : הארכת תוקף חוזה 672/13 לקבלו רנטל – פרויקט שיפוץ מערכת האוויר במרכז הרפואי לבריאות הנפש באר יעקב-נס ציונה

1. הקבלן רנטל מבצע במרכז הרפואי באר יעקב-נס ציונה שיפוץ מערכת מיזוג האוויר במסגרת המאגר המאוחד.

2. מועד התחלת ביצוע העבודות (צו התחלת עבודה) ב- 19 במרץ 2014.

3. החוזה בתוקף עד ה- 31/12/2014. (במערכת המרכבה).

4. הואיל והרחבת החוזה לקבלן התעכבה במשך 6 חודשים, לא ניתן היה להתחיל את העבודות לפני הקיץ, והואיל והעבודה דורשת ניתוק מערכת מ"א במחלקה ל- 3 שבועות, דבר בלתי אפשרי לחלוטין. נוצר צורך לדחות את העבודות עד תחילת החורף.

5. שווי ההתקשרות 1,509,638 ש"ח. כולל 500 ש"ח.
הליך הבחירה מתוך מאגר הקבלנים המאוחד.
ח.פ 512343641
סעיף תקציבי 67020201

6. לאור האמור לעיל מבוקשת בזאת הארכת תוקף החוזה עד ליום 31/01/2016.

7. אודה לאישורכם כמבוקש.

בברכה,
אתי מלאיב
מרכז רכש והתקשרויות

מדינת ישראל³
משרד הבריאות
מינהל תכנון פיתוח וביצוע מוסדות רפואה

פרוטוקול וועדת מכרזים - פעולות והחלטות
מכרז מאגר מאוחד מס' 4/13 - שיפוץ מערכת מיזוג אוויר -
המרכז לבריאות הנפש באר יעקב נס ציונה

החלטת הוועדה :

עפ"י ניתוח ההצעות כמפורט לעיל, הוחלט:

לבחור את ההצעה של הקבלן ב (6) סל פאקסי 1996 במחיר של 12.711.207 לא כולל מע"מ






נימוקי הוועדה בהסתמך על פסקה 3.3.14.1 בהוראת התכ"ם (נא להקיף בעיגול המספר המתאים).

1. ההצעה הזולה ביותר (או היקרה ביותר במכירה).
2. הצעה יקרה מהזולה ביותר וזאת בכפיפות להוראת התכ"ם סעיף 3.3.14.1.2.
- לא לבחור אף הצעה.
- לבחור מספר מתקשרים.
- לבחור חלק מההצעה.
- לבחור הצעה יחידה שהוגשה או שנתרה יחידה במכרז פומבי.
- לבטל המכרז ולפרסם מכרז חדש.
- אחר: _____

החלטה זו נתקבלה בהכרעה (נא לסמן X במשבצת המתאימה).

- על דעת כל חברי הוועדה.
- בדעות שקולות והכרעה של היו"ר (לפי נסמן 3.1.2.4.1 בתכ"ם).
- בהסתייגות של (נא לפרט) _____

חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
עו"ד סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו-דאלו	נ.חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



דף 2 מתוך 3
תאריך הדפסה: 17.12.2013

דו"ח סיכום תיחור

עורך התיחור: נוגה מימרן-פוגל

ארגון רכש: א.ר. בי"ח באר יעקב נס ציונה

קבוצת רכש: ק.ר. בי"ח באר יעקב נס ציונה

מס' הבקשה: 2000005904 שיפוע מערכת מיזוג אוויר באר יעקב נס ציונה

קבלן זוכה (יש למלא ידנית)

חלקה
ברשימה

אלקטרה - לא השתתפו בסוגר קבוצתי	המלצת עורך התיחור
לכן ממליצה לבחור קולץ כנסף - הישן	החלטת ועדת מכרזים / גורם מוסמך

משרד הבריאות
מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

כ"ח כסלו תשע"ד
01 דצמבר 2013
מספרנו: 68636913

פרוטוקול וועדת מכרזים

בקשה לאישור יציאה למכרז מאגר מאוחד

שדרוג מערכות מיזוג האוויר –

המרכז לבריאות הנפש המאוחד באר יעקב נס ציונה

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
נונה אבו דאלו – נציגת חשב המשרד
ערי"ד סלה עטר -כץ- יועצת משפטית
יוסי שכטר – חבר
פטר גרינפלד – חבר

הפרויקט במימון מינהל התכנון, מצורף אישור תקציבי מגב' דליה שטולץ.

אומדן הפרויקט סה"כ 1,270,000 ₪ לא כולל מע"מ.

סעיף תקציבי: 67020201

זמן הביצוע: 3 חודשים.

אופציה להרחבת התקשרות: עד - 50%.




מנהל הפרויקט: נגה מימרן ס. מנהל שירותים טכניים

היתר בניה – אין צורך. (כאמור במייל של גבי נגה מימרן)

החלטת הועדה

לצאת למכרז מאגר.

חתימת חברי הועדה

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	יועצת משפטית	סלה עטר - כץ
	חבר	פטר גרינפלד
	חבר	יוסי שכטר

רח' דר' ארליך מס' 20 יפו, ת.ד. 27163 מיקוד: 61271

טל': 03-5136311 פקס': 03-6821306