

מדינת ישראל/משרד החקלאות
מינהל המחקר החקלאי
מכון וולקני

ועדת המכרזים המרכזית

ועדה מיום 8.11.15

מס' פטור : 978

הנדון: הארכת התקשרות ללא תוספת כספית – ממכרז פומבי 49/2013
לביצוע שיפוץ ותוספת בניה למבנה חוקרים במרכז מחקר צפון – נוה יער

שם החברה: א.מ.ח.ז מהנדסים בע"מ ח.פ.: 512511635

דיון

היסטוריית התקשרות:

1. ביום 9.12.2013 אושרה התקשרות עם חברת א.מ.ח.ז. לאחר פרסום מכרז פומבי מס' 49/2013 בהיקף של 2,542,888 ₪ כולל מע"מ 18%, עשרה חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה ועד ליום 30.10.2015 (הסכם מקורי מס' 35/14).
2. ביום 15.7.2015 הורחבה ההתקשרות (פטור 898) בסך של 198,596.60 ₪ כולל מע"מ 18% עד ליום 30.10.2015 (תוספת להסכם מס' 308/15) בהתאם לסעיף 48 לחוזה מדף 3210.

העבודה טרם הסתיימה עקב הרחבת היקף העבודה.

ה ח ל ט ה






הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות עם א.מ.ח.ז מהנדסים בע"מ ללא תוספת כספית
על פי תקנה 3(4)(ב)(1).

ספק: א.מ.ח.ז מהנדסים בע"מ ח.פ.: 512511635

היקף ההתקשרות: ללא שינוי

הארכת תקופת ההתקשרות: עד ליום 28.2.2016

הסכם: עדכון הסכם מקורי מס' 35/14 ותוספת להסכם מס' 308/15.

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
|  נציג היחידה מכון וולקני |  מוטי ניר- חבר |  גלעד שמיר חשב המינהל |  עו"ד בת-עמי הלוינג יועצת משפטית המינהל |  אמיר גבאי יו"ר הועדה |
|---|--|--|---|--|