



פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100028582)

מספר שריון	רפרנט	היחידה	משרד
100028582	יעקב שומכר	הידרומטריה	רשות המים
	תאריך	מס' ישיבה	ועדת מכרזים
	28.06.2015	26-15	כללית

א. חברי ועדה נוכחים

מר עווד פיקסלר	יושב ראש
עו"ד עדי זורבסקי	יועמ"ש
גב' דפנה ורנר	ס. חשב
מר רעיה בליי	מרכזת

ב. חברי ועדה נעדרים

מר אברהם טנא	חבר
--------------	-----

רשם	מר אייל זמיר
-----	--------------

משתתפים	מר יעקב שומכר
---------	---------------

ג. פרטי ההתקשרות

נושא ההתקשרות	מספר ההתקשרות		
ייצור מדי רמה שיפועיים	4500918532		
תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות	שווי ההתקשרות	מס' פנייה במגו"ף
01/07/2015	31/12/2015	26,550 ₪, כולל מע"מ	
שם הספק	מספר זיהוי ספק		
מתכת יונה בע"מ	512416538		

סוג ההתקשרות

- רכש
 טובין
 שירותים
 מכר
 מקרקעין

ד. פירוט התקשרויות

קודמות

מס"ד	תקנה בתח"ם	גורם מאשר ההתקשרות	הסכם	שווי ההתקשרות ב-₪ כולל מע"מ	תקופת ההתקשרות	יתרה ב-₪ כולל מע"מ
1	(1)3		4500918532	26,550	30.06.2014 30.06.2015	22,833
2	(1)(ב)(4)3	ועדת מכרזים	4500918532	0	01.07.2015 31.12.2015	

האם קיימות זכויות ברירה בהסכם? כן לא

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100028582)

ה. תיאור מהות ההתקשרות ונימוקי הבקשה

1. רשות המים התקשרה עם הספק, מתכת יונה בע"מ (להלן: "הספק"), לייצור מדי רמה שיפועיים.
2. עקב חילופי גברי אשר השפיעו על הכנת השרטוטים על-פיהם מיוצרים המדים וכן בשל עיכוב בעבודת היחידה לא הושלמה העבודה במסגרת תקופת ההתקשרות. הואיל והספק כבר ערוך לייצור המדים ולנוכח העובדה, כי יש להשלים את הליך הייצור וההתקנה עוד בתקופת הקיץ, כדי שבמהלך עונת הגשמים המדים כבר יהיו מותקנים, יש צורך להאריך במעט את תקופת ההתקשרות כדי להשלים את יתרת העבודה.
3. לפיכך, מבקשת היחידה להאריך ללא תוספת תקציב את תוקף ההתקשרות החל מיום 1.7.2015 ועד לא יאוחר מיום 31.12.2015.
4. קיימת יתרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו, כשיעור 22,833 ₪, כולל מע"מ.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר, או הסכם מחירים מירביים:

לא כן

ו. דיון ונימוקים

סיווג ההתקשרות

<p>הוועדה מחליטה לאשר את סיווג ההתקשרות לפי תקנה 3(4) מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> אישור הסיווג ניתן בנוספות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות</p> <p><input type="checkbox"/> תנאי ההתקשרות עונים על אחד מהבאים:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> תנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה</p> <p><input type="checkbox"/> תנאים מיטיבים עם המשרד</p> <p>סיווג תקנת המשנה:</p>		<input checked="" type="checkbox"/>
<p>הוועדה מחליטה לסווג את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:</p>		<input checked="" type="checkbox"/>
<p>1. <input type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה</p>	או	<p><input checked="" type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית בסמוך לאחר לתקופת ההתקשרות הראשונה</p>
<p>2. <input checked="" type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית ללא עלות נוספת</p>	או	<p><input type="checkbox"/> היא התקשרות המשך בלא עלות נוספת, או אם שויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות ההמשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ואם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה חזרותית לקבלת הצעות, שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים</p>

תנאים לאישור הבקשה (בהתאם לתקנה 9(ב) לתח"ם):

אישור פרטי ההתקשרות

- הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות באופן מלא, לפי בקשת היחידה.
- הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות בשונה מבקשת היחידה, כמפורט להלן:

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100028582)

ז. החלטות

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
 2. מנימוקי הבקשה, ובפרט – לנוכח העובדה, כי תכלית ההתקשרות לא תושג אם מדי הרמה לא יהיו מותקנים לפני תחילת עונת הגשמים הקרובה, מאשרת הוועדה את הארכת ההתקשרות ללא תוספת תקציב כמבוקש החל מיום 1.7.2015 ועד לא יאוחר מיום 31.12.2015.
 3. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה ג1(א) בתח"ם.
- ח. תקופת ההתקשרות: מיום 1.7.2015 ועד לא יאוחר מיום 31.12.2015.
- ט. תקנה בתח"ם: 3(4)(ב)(1).

י. חתימות

שם	יושב ראש	ס. חשב	יועץ משפטי
מר עודד פיקסלר	גב' דפנה ורנר	עו"ד עדי ז'ורבסקי	
28.6.2015	28.6.2015	28.6.2015	
חתימה			