



פרוטוקול ועדת רכישות 105/15

חלק ראשון - תמצית הבקשה

תאריך: 13/4/2015

מספר בקשה במערכת: 9006

מספר פרוטוקול במערכת: 105/15

נושא הבקשה: בקשה לאישור הארכת תוקף ההתקשרות עם חברת אורגון עבור אספקה והתקנת ווילונות בית קרדן ת"א.

שם הפונה: דני בן שטרית

תפקיד הפונה: יועץ ומנהל פרויקטים בכיר

יחידה: אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה

סוג הבקשה: המשך התקשרות

תאור תהליך הבחירה: לא צויין

חלק שני - פריטי הבקשה

| מס"ד | פריט | כמות/היקף | עלות פריט ללא מע"מ | צורת התקשרות | התקשרות מקור | מס. ספק | ספק/גורם מומלץ | תאריך התחלה | תאריך סיום | הערות |
|------|---------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-------------|------------|------------------------------|
| 1 | הארכת התקשרות | 1 | 1 ש"ח | חווה | מכרז חיצוני סגור | 510607930 | אורגון ווילונות | 1/4/2015 | 31/8/2015 | הארכת התקשרות... ללא עלות... |

סה"כ עלות פריטי הבקשה 1 ש"ח ללא מע"מ

חלק שלישי - החלטות

פירוט החלטת ועדת המכרזים המשרדית - פריטים 1:

נושא:

בקשה לאישור הארכת תוקף ההתקשרות עם חברת אורגון עבור אספקה והתקנת ווילונות בית קרדן ת"א.

משתתפי הוועדה:

מופיד גאנץ, סמנכ"ל תפעול ולוגיסטיקה - יו"ר הוועדה

סמי גריידי, מנהל אגף א' (רכש, נכסים ולוגיסטיקה) - חבר ועדה

אייל אביטל, סגן חשב המשרד - נציג חשבות

יוני בסאני, לשכת היועמ"ש למשרד - נציג היועמ"ש למשרד

עמיחי ציסמרי, מנהל תחום (מכרזים והתקשרויות) - מזכיר הוועדה

פנחס פרנקל, אגף תכנון, ארגון ותקצוב - תקציבן המשרד

מירב אסרף, מרכזת בכירה (תאום ומעקב), מרכזת הוועדה

רקע:

בפרוטוקול ועדת רכישות מס' 290/14 אישרה הוועדה יציאה להליך תיחור על בסיס מאגר הקבלנים המאוחד, לצורך התקנת וילונות בקומות שונות בית קרדן ת"א.
בפרוטוקול ועדת הרכישות 323/14, אישרה הוועדה לבחור את הצעת הקבלן "אורגון" כהצעה הזולה הזוכה בתיחור 65/14 על בסיס המאגר המאוחד, בהיקף של 164,157 ₪ + מע"מ לתקופה מיום 25.12.2014 ועד ליום 31.03.2015 לצורך התקנת וילונות בקומות השונות בבית קרדן ת"א.

מבוקש:

הארכת התקשרות עם חברת אורגון - וילונות, לצורך אספקה והתקנת וילונות בבית קרדן, ללא עלות תקציבית נוספת החל מתאריך 01.04.2015 ועד לתאריך 31.08.2015

החלטה:

הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות עם חברת אורגון-וילונות, זוכת תיחור 65/14 - התקנת וילונות בקומות השונות בבית קרדן ת"א, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ התשנ"ג - 1993 לצורך סיום התקנת הוילונות.

הארכת תוקף ההתקשרות הינה ללא עלות תקציבית

תוקף ההתקשרות החל מה 01.04.2015 ועד 31.8.2015.

אופן הרכישה: 23 פטור ממכרז.

סיבת הפטור: 88 התקשרות המשך באישור ועדת המכרזים תקנה 3(4)(ב)(1)

לביצוע על ידי: אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה - חוזים - שיקו סופרי

לביצוע עד תאריך: 13/5/2015

תוקף ההתקשרות מ: 1/4/2015 עד: 31/8/2015

סכום ההתקשרות: 0

סיווג התקשרות: תקנה 3(4) פטור ממכרז הארכת התקשרות

מספר פניה במנוף: לא צויין

תקנה מומלצת לחיוב: _____

קרנות מיועדות: לא צויין

חלק רביעי - חתימת משתתפי הועדה

אייל אביטל

~~מופיד איתן~~
יונתן בסאני סמנכ"ל בכיר
תפעול ולוגיסטיקה
משרד המשפטים

הבהרה: פרוטוקול ועדות המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם ספק תיעשה אך ורק על ידי הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתומים על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המשרד.

הצעת מחיר

במסגרת המאגר הקבלנים הממשלתי

נתונים כלליים

הנדון: וילונות גלילה בקומות בית קרדן ת"א סוג קבלן: מקצועי
 מס' ההצעה: 6000037254 איזור: צפון
 מס' הבקשה: 2000006763 מקצוע עיקרי:

מועדים והערות המזמין

מועד להגשה: 18.12.2014 12:00:00
 תקופת הפרויקט:

פרויקט התקנת וילונות גלילה בקומות (שונות), בבניין "בית קרדן"
 ברחוב מנחם בגין 154 תל אביב. # #
 #####

נות הנדרשים הינם "חסיני אש/מעכבי בעירה" ##### שאלות הבהרה
 ובירורים יעשו מול מר יוסי יצקו מנהל הפרויקט, בסלולרי
 0525079955...#יש לקרו

א בתשומת לב את הדרישות המפורטות בקטגוריה "הערות לבקשת הצעת
 המחיר".!!!

מדובר על חלונות כפולים, לכן החישוב יהא לפי 920 מ"א כפול 2, כדי

הערות:

שח פרק: 6.91.02 עובדי מקצועות בניין ומערכות

| סעיף / מס' פנימי | תאור | יח' כמות | מחיר בני כ"ו | מחיר הצעת | סה"כ לאחר הנחות הקבלן |
|----------------------|---|----------|--------------|-----------|-----------------------|
| 6.91.02.10.0250 2 | סבל מקצועי (מומחה בפרוק והרכבת ריהוט וציוד, ללא קשר אם משמש כנהג או לא) | 80.0 HR | | 27.47 | 2,197.53 |

שח פרק: 9.05.10 וילונות ודקורציה

| סעיף / מס' פנימי | תאור | יח' כמות | מחיר בני כ"ו | מחיר הצעת | סה"כ לאחר הנחות הקבלן |
|----------------------|---|-----------|--------------|-----------|-----------------------|
| 9.05.10.30.0040 1 | וילון גלילה האפלה, לרבות מנגנון גלילה, עשוי מאלומיניום, עד גובה 170 ס"מ, מתוצרת "רקוטקס" יצרני וילונות או שו"ע. | מטר 1,840 | | 82.26 | 151,354.94 |

שח פרק: 9.98.10

| סעיף / מס' פנימי | תאור | יח' כמות | מחיר בני כ"ו | מחיר הצעת | סה"כ לאחר הנחות הקבלן |
|----------------------|-------------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------|
| 9.98.10.10.8888 3 | מקדמי סיווג בטחוני | 1 | | 4,820.00 | 4,820.00 |
| 9.98.10.30.8888 4 | מקדמי עבודה באתר מאוכלס | 1 | | 5,784.00 | 5,784.00 |

164,156.47

סה"כ ללא מע"מ בשקלים:

