



ברוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100021651)

מספר שריון	רפרנט	היחידה	משרד
100021651	רבקה עדי	תכנון	רשות המים
	תאריך	מס' ישיבה	ועדת מכרזים
	4.8.2015	37-15	כללית

א. חברי ועדה נוכחים

מר עודד פיקסלר	יושב ראש
עו"ד עדי זורבסקי	יועמ"ש
גב' דפנה ורנר	ס. חשב

ב. חברי ועדה שנעדרו

גב' מלה שוורץ	חברה
רשם	מר אייל זמיר
משתתפים	

ג. פרטי ההתקשרות

מספר ההתקשרות	נושא ההתקשרות
4500719230	הכנת תוכנית אב לאספקת מים שפירים מפעל שפלת לוד
מס' פנייה במנו"ף	תאריך תחילת התקשרות
	2.7.2015
שווי ההתקשרות	תאריך סיום התקשרות
549,408 ₪ , כולל מע"מ	1.7.2016
שם הספק	מספר זיהוי ספק
תה"ל מהנדסים יועצים בע"מ	510289747

סוג ההתקשרות

- רכש
 טובין
 מכר
 שירותים
 מקרקעין

ד. פירוט התקשרויות קודמות

יתרה כ-ש כולל מע"מ	תקופת ההתקשרות	שווי ההתקשרות כ- ש כולל מע"מ	הסכם	גורם מאשר ההתקשרות	תקנה בתח"ם		
314,839	1.1.2013 1.7.2015	549,408	4500719230 100021651	ועדת מכרזים	ב1	התקשרות מקורית	1
	2.7.2015 1.7.2016	0	4500719230 100021651	ועדת מכרזים	3(4)(ב)(1)	התקשרות המשך מבוקשת הארכת תוקף ללא תוספת כספית	2

האם קיימות זכויות ברירה בהסכם? כן לא

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100021651)

ה. תיאור מהות ההתקשרות ונימוקי הבקשה

1. רשות המים התקשרה עם הספק, תה"ל מהנדסים יועצים בע"מ (להלן: "הספק"), להכנת תוכנית אב לאספקת מים שפירים מפעל שפלת לוד.
2. במהלך ביצוע התכנון עלו צרכים חדשים הנוגעים להעברת מחנות צה"ל שבתחום העבודה (מתנה תל השומר, מתנה צריפין, מתקן קולט לוד). לפיכך נדרש להקדים ביצוע חלק זה, למרות שלא נכלל במפרט המקורי.
3. כאמור, מאחר וחלק זה, לא נכלל בעבודה המקורית, כוצע במסגרת השעות הנוספות שהוקצו בפרויקט והביא לעיכובו.
4. החלק השני של העבודה שעניינו תכנון הנדסי לשדרוג מתקני המפעל (קווים, משאבים ואיגום) מצוי בשלבי ביצוע.
5. היחידה מבקשת להאריך ללא תוספת תקציב את תוקף ההתקשרות החל מיום 2.7.2015 ועד לא יאוחר מיום 3.7.2016.
6. קיימת יתרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו, כשיעור 314,839 ₪, כולל מע"מ.
7. ביום 8.7.2015 הוחלט בולתע"מ כדלקמן:

<p>העבודה הורגת ממשך הזמן לתכנון המוסכם ולכן היא מובאת כאן לדיון. מאושרת הארכת תוקף של שנה בלבד. יש לתקן את הניסוח שהעבודה תהיה ברמת תכנית אב או ברמת ניתוח פרטני ולא ברמת תכנון כללי.</p>	<p>תכנית אב לאספקת מים שפירים מפעל שפלת לוד (רבקה ערי)</p>
--	--

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר, או הסכם מחירים מירביים:

לא כן

ו. ריון ונימוקים

סיווג ההתקשרות

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>הוועדה מחליטה לאשר את סיווג ההתקשרות לפי תקנה 3(4) מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> אישור הסיווג ניתן בניסיונות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות</p> <p><input type="checkbox"/> תנאי ההתקשרות עונים על אחד מהבאים:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> תנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה</p> <p><input type="checkbox"/> תנאים מיטיבים עם המשרד</p> <p style="text-align: right;">סיווג תקנת המשנה:</p>					
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>הוועדה מחליטה לסווג את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:</p>					
1.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 40%;">ההתקשרות נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">או</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 20%;">ההתקשרות נעשית בסמוך לאחר לתקופת ההתקשרות הראשונה</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	ההתקשרות נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה	או	<input checked="" type="checkbox"/>	ההתקשרות נעשית בסמוך לאחר לתקופת ההתקשרות הראשונה
<input type="checkbox"/>	ההתקשרות נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה	או	<input checked="" type="checkbox"/>	ההתקשרות נעשית בסמוך לאחר לתקופת ההתקשרות הראשונה		
2.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 40%;">ההתקשרות נעשית ללא עלות נוספת</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">או</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 20%;">היא התקשרות המשך בלא עלות נוספת, או אם שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות ההמשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ואם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	ההתקשרות נעשית ללא עלות נוספת	או	<input type="checkbox"/>	היא התקשרות המשך בלא עלות נוספת, או אם שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות ההמשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ואם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים
<input checked="" type="checkbox"/>	ההתקשרות נעשית ללא עלות נוספת	או	<input type="checkbox"/>	היא התקשרות המשך בלא עלות נוספת, או אם שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות ההמשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ואם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים		

תנאים לאישור הבקשה (בהתאם לתקנה 9(ב) לתח"ם):



פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100021651)

אישור פרטי ההתקשרות

- הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות באופן מלא, לפי בקשת היחידה.
 הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות כשונה מבקשת היחידה, כמפורט להלן:

החלטות

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
 2. מגימוקי הבקשה, ובשים לב להחלטות הולתע"מ מאשרת הוועדה את הארכת ההתקשרות ללא תוספת תקציב כמבוקש החל מיום 2.7.2015 ועד לא יאוחר מיום 1.7.2016.
 3. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה ג1(א) בתח"ם.
- ה. תקופת ההתקשרות: מיום 2.7.2015 ועד לא יאוחר מיום 1.7.2016.
- ט. תקנה בתח"ם: 3(4)(ב)(1).
- י. חתימות

שם	יושב ראש	ס. חשב	יועץ משפטי
מר עודד פיקסלר	גב' דפנה ורנר	עו"ד עדי ז'ורבסקי	
4.8.2015	4.8.2015	4.8.2015	
חתימה			