

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: ח' בטבת התשע"ו
20/12/15
סימוכין: 199488

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 08/12/15

משתתפים:

עו"ד אלי ביתן, חשב בכיר-מטה חשב כללי, חבר וועדה
גבי מירב קדם, מנהלת מינהל הרכש הממשלתי, חבר וועדה
עו"ד דודי קופל, הלשכה המשפטית משרד האוצר, יועץ משפטי

הנושא: משרד הכלכלה

החלטת ועדת המכרזים מיום 21/10/15
נתקבל בועדת הפטור ביום 19/11/15
השלמות מיום 08/12/15

בקשה מס': 572042

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להרחבת התקשרות עם **וקסמן-גוברין (נדן) חברה להנדסה בע"מ** לצורך מתן שירותי פיקוח צמוד בעבודות תשתית ובינוי, לתקופה שמיום חתימת תוספת להסכם על ידי מורשי החתימה של המשרד ועד ליום 31/03/16, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר:

1,500,000 ש"ח כולל מע"מ


החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשבת הכללית, על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם **וקסמן-גוברין (נדן) חברה להנדסה בע"מ**, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום החתימה על התוספת להסכם על ידי מורשי החתימה של המשרד ועד ליום 31/03/16 או עד לבחירת זוכה חדש במכרז, לפי המוקדם מבניהם.


החלטה זו הינה בכפוף לכך שחשב המשרד והיחידה המקצועית יעדכנו את הסגן הבכיר לחשבת הכללית האחראי על המשרד, מדי רבעון, בדבר סטטוס ההליך המכרזי והמסקנות שהופקו במסגרת המכרזים שפורסמו.

הערות ונימוקים:

- מינהל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה (להלן - המינהל) מקיים פעילות הנדסית הכוללת תכנון והקמה של תשתיות לאזורי תעשייה ומתקנים הנדסיים שונים באמצעות חברות מנהלות. הפעילות מבוצעת בכל חלקי הארץ. במסגרת פעילות זו, המינהל התקשר עם החברה לשם פיקוח על ביצוע עבודות תשתית ובינוי באזורי התעשייה ומתקנים הנדסיים שונים. העבודות עליהן מבוצע הפיקוח כוללות עבודות עפר, צנרת מים וביוב, כבישים ומדרכות, קירות, גינון ונוף, חשמל ותקשורת, ועבודות בינוי.
- עד למועד סיום ההתקשרות עם החברה היה אמור להיבחר זוכה חדש, אך ביום 18.11.2013 פסלה ועדת המכרזים את ההצעות שהוגשו למכרז שפורסם כאמור, בשל אי עמידת המציעים בציון הסף שנקבע במכרז לתום שלב האיכות והראיון. אחת החברות שהתמודדו במכרז הגישה עתירה לבית המשפט בעניין תוצאות המכרז, ולכן המשרד עצר את הטיפול במכרז נוסף עד לקבלת הכרעה על ידי בית המשפט.
- בחודש 4/2014 מחקה החברה העותרת את העתירה. בחודש 9/2014 מונה מנהל חדש למינהל אזורי פיתוח, ולבקשתו, בוצעו שינויים רבים בנוסח המכרז. אי לכך, פרסום המכרז התעכב. ביום 8.12.2014 פורסם מכרז חדש אך ועדת המכרזים פסלה את כל ההצעות שהוגשו לאור אי עמידה בתנאי סף. הוגשו 4 ערעורים.
- לאור המצב שנוצר מתכוון המשרד לפרסם בהקדם האפשרי מכרז נוסף חדש לאחר הפקת הלקחים משני המכרזים שנכשלו. לוחות הזמנים שהוגדרו הם מאתגרים ביותר אך הכרחיים ואפשריים לאור המצב שנוצר בו חברה מספקת שירותים ללא מכרז תקופה ארוכה יחסית.
- לדברי הגורמים המקצועיים במשרד, המינהל אינו יכול לבצע את המשימות שהוטלו עליו ואשר נמצאות כבר בשלבים מתקדמים ללא חברה מפקחת. הפסקת ההתקשרות תגרור את הפסקת עבודות רבות בהיקפים של מאות מלש"ח, דבר שיחשוף את המדינה להפסדים בהיקף גדול.
- המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.
- גבי דניאל פרג רפרנטית משרדים כלכליים, בחוות דעתה מיום 9 בדצמבר 2015 ממליצה לאשר את ההתקשרות באישור מר אבי גבאי הסגן הבכיר לחשבת

הכללית האחראי על המשרד, בכפוף לכך שחשב המשרד והיחידה המקצועית יעדכנו מדי רבעון בדבר סטטוס ההליך המכרזי והמסקנות שהופקו במסגרת המכרזים שפורסמו.



עו"ד דודי קופל


גבי מירון קדס


עו"ד קאופמן
נעמה

אישור החשבת הכללית:
אני מאשרת את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב) (3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.


גב' מיכל עבאדי-בויאנג'ו


תאריך 23/12/15