

**בקשה לאישור התקשרות תכנון / יעוץ**

פרויקט	33027	מחוז	2	חיפה עירוני
מכרז		ישוב	504	כאבול
חוזזה	9/1217850/06	אתר	1	כלל ישובי
סעיף תקציבי	תכנון ופיתוח תשתיות מגזר ערבי 2015 70020307			
תקציב בש"ח	209,958.07			
<b>מעבר שלב תכנון - מחייב הערכה למתכנן</b>				
<b>חייב אישור ועדת פטור משרד האוצר</b>				

תאריך התחלה 25/12/2015 תאריך סיום 24/11/2021 תאריך התחלה התקשרות 31/12/2006

**תיאור הבקשה**

הוספת שלבי תכנון תחום העבודה: ביוב. המתכנן נבחר: מהמאגר.

תיאור העבודה בחוזזה הקיים: תכנון כבישים ותנועה לתב"ע על פי התעריף הישן.

מהות הבקשה: מעבר שלב לתכנון מפורט לביצוע.

פירוט הבקשה: מעבר שלב לתכנון מפורט לביצוע. חישוב שכ"ט נעשה בהתאם לתעריף החדש. התאמת נספח הביוב לתב"ע בגין שינוי מקומה של תחנת הביוב בהתאם לתכנית אב החדשה+ תכנון מפורט לביצוע:

סעיפים 7.04 - 7.09 מהכנת חלופות לתכנון מפורט לביצוע עד פיקוח עליון:

1. ביוב - תכנון קו ביוב ראשי - סה"כ 89,520.39 ש"ח ללא מע"מ.
2. ביוב - תכנון רשת ביוב - סה"כ 86,436.55 ש"ח ללא מע"מ.
3. ביוב - התאמת נספח הביוב לתב"ע בגין שינוי מקומה של תחנת הביוב בהתאם לתכנית אב החדשה - סה"כ 3,494.40 ש"ח ללא מע"מ.

הבקשה במסגרת מימוש אופציות: לא

שכר טרחה מצטבר: 301,701 ש"ח כולל מע"מ.

נימוקים להמשך התקשרות: מדובר בעבודה המשכית עם מתכנן שביצע את השלבים הקודמים, אשר יש בה תועלת מובהקת למשרד, רציפות ואחריות מקצועית וחסכון בזמן וכסף התקשרות כוללת את כל תכולת העבודה. לא תהיינה הגדלות בגין שלבים נוספים

**סיכום ועדה**

ממליצים לאשר
הועדה מחליטה להמליץ בפני ועדת הפטור באוצר, על מתן פטור ממכרז למתכנן/מנה"פ/יועץ, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת מכרזים התשנ"ג 1993.

**מתכננים**

שמות מתכננים מוצעים ומספרי-ספק

שם מתכנן	מספר ספק	התמחות	רמת התמחות	עומס חוזים בתהליך	עומס חוזים חתומים	נבחר
1	512736612	הנדסת מים וביוב	א-מעל 1500 יח"ד	290,419	787,049	<input checked="" type="checkbox"/>
2				0	0	<input type="checkbox"/>
3				0	0	<input type="checkbox"/>
4				0	0	<input type="checkbox"/>
5				0	0	<input type="checkbox"/>

( העומס המוצג הוא עומס המתכנן ביום בחירתו כמתכנן מוצע לחוזה בגירסא 0 )  
 \* ללא התקשרויות בעבר

**חתימות**

ראש צוות - מחלקה	תאריך
מנהלת חטיבה טכנית	17/11/2015
יועץ הנדסי	תאריך

30.11.15	תאריך החלטת ועדה	נירית מיכאלי	יו"ר הוועדה
		גנאדי אוסטרובסקי	מ"מ יו"ר הוועדה
			נציג החשב
26/11/2015	תאריך הדפסה	ג'לאל סויטאת	נציג היועץ המשפטי
			חבר ועדה
20	סטטוס הדפסה		מרכזת הוועדה

תאריך התחלה 25/12/2015

נתוני חישוב לוועדת הפטור

לחזה 9/1217850/06 גרסא 5

תאריך סיום 24/11/2021

הערה	ספק	הצמדה לתאריך	הצמדה מתאריך	סכום גירסא צמוד	סכום גירסא לא צמוד	מס' גרסא	חזה
	512736612 בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ	01/10/2015	01/10/2006	17,592.59	14,662.15	0	9/1217850/06
שינוי להארכת תוקף	512736612 בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ	01/10/2015	01/03/2010	0.00	0.00	1	9/1217850/06
אישור וועדת מכרזים	512736612 בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ	01/10/2015	01/10/2010	27,135.45	25,724.97	2	9/1217850/06
פניה מספר : 547653 וועדה : 12/11/2013	512736612 בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ	01/10/2015	01/09/2013	17,000.96	17,119.44	3	9/1217850/06
פניה מספר : 559828 וועדה : 21/10/2014	512736612 בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ	01/10/2015	01/09/2014	34,101.92	34,238.88	4	9/1217850/06
	512736612 בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ	01/10/2015	01/10/2015	209,958.07	209,958.07	5	9/1217850/06
				=====	=====	=====	=====
				288,196.40			סה"כ התקשרויות המשך