

אישור התקשרות תכנון / יעוץ

מחוז	2	חיפה עירוני	פרויקט	34230
ישוב	14	יקנעם עילית	מכרז	
אתר	5	יקנעם דרום	חוזרה	9/1312354/09 (3)
			סעיף תקציבי	תכנון עתודות קרקע על פי החלטות ועדת התכנון הבינמ' 700202015
			תקציב בש"ח	65,305.92

חייב אישור ועדת פטור משרד האוצר

תאריך התחלה 01/06/2015 תאריך סיום 31/12/2020 תאריך התחלה התקשרות 23/12/2009

תיאור הבקשה

עדכון מובנה בתהליך (תוספת כתוצאה מעדכון התוכנית, כגון: יח"ד, שטח, אומדן)
תחום העבודה: כבישים
המתכנן נבחר: מהמאגר.
תיאור העבודה בחוזה הקיים: בינוי מפורט עבור 117 יח"ד על שטח 54 דונם עם שיפוע כ-20% בתוך התכנית
ג/במ/55.
מהות הבקשה: רה תכנון + פיצול מכרזים.
הבקשה וכל סעיפי הבקשה:
1. רה תכנון דרך לקו הביוב המאסף עקב דרישת רשות המקומית לשינוי התוואי בסך של 18,600 ש"ח (ללא מע"מ).
2. הגדלה לצורך פיצול - 3 מכרזים נוספים בסך של 36,000 ש"ח (ללא מע"מ).
בקשה במסגרת מימוש אופציות: לא.
שכר טרחה מצטבר: 325,237 ש"ח
התקשרות כוללת את כל תכולת העבודה. לא תהיינה הגדלות נוספות.
נימוקים להמשך התקשרות: מדובר בעבודה המשכית עם מתכנן שביצע את השלבים הקודמים, אשר יש בה תועלת מובהקת למשרד, רציפות ואחריות מקצועית וחסכון בזמן וכסף.

סיכום ועדה

מאושר

הועדה מחליטה להמליץ בפני ועדת הפטור באוצר, על מתן פטור ממכרז למתכנן/מנה"פ/יועץ, בהתאם לתקנה 3(4)(ב) לתקנות חוק חובת מכרזים התשנ"ב 1992.

מתכננים

שמות מתכננים מוצעים ומספרי-90

שם מתכנן	מספר ספק	התמחות	רמת התמחות	עומס חוזים התומים	עומס חוזים בתהליך	נבחר	
1	היסוד להנדסה ופיתוח בע"מ	511358624	הנדסת כבישים	ג-עד 500 יח"ד	85,140	0	<input checked="" type="checkbox"/>
2					0	0	<input type="checkbox"/>
3					0	0	<input type="checkbox"/>
4					0	0	<input type="checkbox"/>
5					0	0	<input type="checkbox"/>

(העומס המוצג הוא עומס המתכנן ביום בחירתו כמתכנן מוצע לחוזה בגירסא 0)

* ללא התקשרויות בעבר

חתימות

ראש צוות - מחלקה	גנאדי אוסטובסקי	תאריך
מנהל/ת חטיבה טכנית	גנאדי אוסטובסקי	תאריך
יועץ הנדסי		תאריך

10.03.15

תאריך החלטת ועדה

יו"ר הוועדה	נרית מיכאלי
מ"מ יו"ר הוועדה	גנאדי אוסטובסקי
נציג החשב	אהרון ישראל
לשכה משפטית	ג'לאל סויטאת
חבר וועדה	הוד אבוליל
מרכזת הוועדה	ברוריה קירזון

17/02/2015

תאריך הדפסה

10

סטטוס הדפסה



דינת ישראל
 שרד הבינוי
 כנון מפורט

תאריך התחלה 10/07/2013

נתוני חישוב לוועדת הפטור

לחזה 9/1312354/09 גרסא 3

תאריך סיום 28/02/2021

הערה	ספק	הצמדה לתאריך	הצמדה מתאריך	סכום גירסא צמוד	סכום גירסא לא צמוד	מס' גרסא	חזה
אישור וועדת מכרזים	511358624	01/12/2014	01/10/2009	177,091.28	163,010.59	0	9/1312354/09
	היסוד להנדסה ופיתוח בע"מ						
אישור וועדת מכרזים	511358624	01/12/2014	01/12/2011	52,013.59	50,362.67	1	9/1312354/09
	היסוד להנדסה ופיתוח בע"מ						
פניה מספר : 542928 וועדה : 11/06/2013	511358624	01/12/2014	01/04/2013	30,826.37	30,464.06	2	9/1312354/09
	היסוד להנדסה ופיתוח בע"מ						
פניה מספר : 542928	511358624	01/12/2014	01/12/2014	65,305.92	65,305.92	3	9/1312354/09
	היסוד להנדסה ופיתוח בע"מ						
				=====	=====	=====	=====
				148,145.88			סה"כ התקשרויות המשך