

י"ט חשוון תשע"ו  
1.11.15  
סימוכין: 80628815

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים  
דיון בנושא הארכת משך החוזה ומימוש אופציה עם מתכנן חשמל – דן שרון  
בפרויקט מחלקה לרפואה דחופה – המרכז הרפואי פוריה

חוזה 524/07

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה

גבי נונה אבו - דאלו - נ.חשב המשרד

עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית

יוסי שכטר - חבר

פטר גרינפלד - חבר

**מתכנן החשמל דן שרון ח.פ. 513329138** נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2007 בהתאם לתקנה 5 (א') לתקנות חובת המכרזים. מסגרת שכה"ט באישור עמדה על 567,303 ₪ לא כולל מע"מ.

ביום 2.5.13 אשרה וועדת המכרזים הארכת ההתקשרות עימו ועם מתכננים נוספים בפרויקט עד ליום 1.5.14.

מצ"ב מכתבו של מר עופר הדס ברנדויך הפונה בבקשה למימוש אופציה עם מתכנן החשמל דן שרון בפרויקט שבנדון בהתאם לצרכים הנוספים שנדרשו במהלך תכנון הפרויקט לרבות פיתוח השטח מהכניסה החדשה למרכז הרפואי למפלס המחלקה לרפואה דחופה ולמפלס התחתון של המיטות המוגנות, כולל מערך חניות, מערך קליטה וטיהור אב"ך. הפרויקט הסתיים ונמצא בשלב סיום ההתחשבות עם הקבלן ומתכננים.

שכה"ט מתכנן החשמל בפרויקט שבנדון עולה מ 567,879 ₪ לא כולל מע"מ ל 626,730 ₪ לא כולל מע"מ,

מבוקשת הרחבה של 59,427 ₪ לא כולל מע"מ.

הסעיף התקציבי: 67020201 משך ההתקשרות המבוקש: 1.3.16.

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.



## המשך

דיון בנושא הארכת משך החוזה ומימוש אופציה עם מתכנן חשמל – דן שרון


בפרויקט מחלקה לרפואה דחופה – המרכז הרפואי פוריה

חוזה 524/07

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של **מר עופר הדס ברנדזין** ובהתאם לצרכים הנוספים שנדרשו במהלך תכנון הפרויקט לרבות פיתוח השטח מהכניסה החדשה למרכז הרפואי פוריה למפלס המחלקה לרפואה דחופה ולמפלס התחתון של המיטות המוגנות, כולל מערך חניות, מערך קליטה וטיהור אבי"ד, ומאחר שהפרויקט הסתיים ונמצא בשלב סיום ההתחשבות כמפורט בבקשה, וועדת המכרזים מחליטה לאשר את מימוש האופציה עם מתכנן החשמל, דן שרון, בפרויקט שבנדון - הרחבה בסך 59,427 ₪ **לא כולל מע"מ**. והארכת משך ההתקשרות עד **1.3.16**, זאת ובהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים .

חתימת חברי הועדה:

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו - דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד



ד' בתשרי, התשע"ו  
17/09/2015  
סימוכין : 69738715

**לכבוד  
ועדת המכרזים – באמצעות גב' עינת אבני מזכירת הוועדה**

א.ג.נ.,

הנדון : בקשה להרחבת התקשרות עם מתכנן החשמל דן שרון חוזה מס' 524/07  
פרוייקט הקמת מחלקה לרפואה דחופה, ביה"ח פוריה

רקע כללי

פרוייקט תוכנון ויציאה למכרז "הקמת מחלקה לרפואה דחופה, (מיון) " עקב מלחמת לבנון השנייה" שונתה הגישה למיגון ביה"ח ולכן בוצע תכנון מחודש אשר כולל: הקמת מחלקה לרפואה דחופה (חדר מיון), מחלקות לאשפוז מוגן של כ- 100 מיטות בקומת המרתף, שדרוג תשתיות חשמל לצורך התאמתם למחלקות, ופיתוח השטח מהכניסה החדשה לבית החולים למפלס המחלקה לרפואה דחופה ולמפלס התחתון של 100 מיטות מוגנות. הפיתוח משלב בתוכו שני פרמטרים, מערך התנועה ותניות ומערך קליטה וטיהור אב"כים.

פירוט הבקשה:

מכול האמור לעיל נדרש תכנון מחודש של המיון, וכל תת הפרוייקטים המזכרים לעייל. טבעי הדבר שמתכנן אחד יבצע זאת מהסיבות הבאות: יעילות התכנון, אין צורך בתיאום, רצף אחריות תכנונית, יכולת מעקב אחר הביצוע ע"י מתכנן אחד וכו'. החוזה של מתכנן החשמל דן שרון הורחב בעבר תוספת מס' 692/12. עם סיום הפרוייקט וסיום החשבונות הסופיים של הקבלן והמתכננים הסתבר שאנו צריכים לעדכן את שכר המתכנן (חושב על פי המקובל במשרד). אבקש להרחיב את החוזה על פי הטבלה המצורפת.

בברכה,

עופר הדס-ברנדווין  
מרכז זכיה פרויקטים

בקשה לאישור הגדלת חוזה

לידי עינת אבני.

פרויקט	הקמת חדר מיון	
בית החולים	פוריה	
סעיף תמצי"ב	67.02.02.01	
הסכמת להרחבת הפרויקט:	עדכון עלות עבודות הביצוע ותשלום נסיעות	
	בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט.	

חוזה מס'	524/07	שם המחבר/המכלול	תחום תמצי"ב	שכ"ט מקורי	מספרת שבר שרונה	ל	567,303	626,730	567,303	505,879	שכ"ט לחזור תוכן גרסאות	626,730
	ת.מ.						513328138	254,403	567,303	505,879	שכ"ט בתוספת אחרונה 692/12	
	מל"מ מרכבה						4500186120	567,303	567,303	505,879		
	שם המחבר/המכלול						דן שרון	567,303	567,303	505,879		
תחום תמצי"ב	חשמל											
שכ"ט מקורי												
שכ"ט עלה ממסורת:												
עליה של % ממסורת												
עליה של % מחוזה מקורי												
הסכומים אינם כוללים מע"מ												

לאישור ועדת המכרזים לפי ת' 3 א' - מיומנש אופיית

תנאי ההתקשרות: תנאי להתקשרות ראשונית/  
עד 1/3/2016 משך ההקשרות:

בכרטי,  
מרכז קורט

01/02/2007

אל: ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

הנדון: בחירת מתכננים - פרויקט מחלקה לרפואה דחופה. ב"ח פוריה

- המתכננים שלהלן אושרו ע"י ועדת מכרזים בעבר (מצ"ב העתק פרוטוקולים מספר 510,513,515,517,524,557-561).
- ע"פ פניית רכז הפרויקטים, מר עופר הדס ברנדווין, נדרש לקים הליך בחירה מחודש כדי לעדכן את הנתונים - מצ"ב מכתב הסבר של הרכז, ותחשיב אומדן תכנון חדש.
- נא אישור הועדה לנתונים החדשים, כמפורט להלן (כל הסכומים ללא מע"מ):

ביחידה/ביח"ח : פוריה  
לפרויקט : מחלקה לרפואה דחופה  
סניף תקציבי : 248 - 67.02.02.01  
ביטוח של : כ - 6,600  
עלות משוערת : 45,155,950 ועד : 65,000,000  
משך התקשרות משוער : כ - 5 שנים

תחום	מעלות ערך עבודה	עד עלות ערך עבודה	מסגרת ש"ט	שכ"ט ראשוני	וזמתכנן שאושר
הנדסת חשמל	5,786,329	8,679,494	567,303	378,202	דן שרון
תברואה	4,297,870	6,446,805	518,946	345,964	נש מהנדסים
הנדסת מיזוג אוויר	6,587,370	8,500,000	412,500	319,681	א.מ. אינטרנשיונל
דונסטרוקציה	14,275,571	18,000,000	1,010,301	801,257	הס דב מהנדס בנין ומבנים
בטיחות	35,512,429	52,000,000	52,657	35,961	אורי יוסף יעוץ והנדסה
כעלויות	602,402	903,603	77,349	51,566	אוברמן ניב
אלומיניום	1,058,933	1,588,400	82,323	54,882	טליסמן הנדסה
דרכים-חניית תנועה ותחבורה	8,025,139	12,000,000	365,120	244,178	טליסמן הנדסה
ליווי פרוויזיה	15,149,196	27,000,000	192,765	108,157	בודובסקי
קורקע ביטוח	43,129,971	55,000,000	69,987	54,882	ישראל קלר בע"מ
ווישוב כמויות	45,155,950	65,000,000	87,515	60,797	גמזו ניהולית

יו"ר ועדה: דני בר און  
חבר ועדה: עופר ה. ברנדווין  
מ.ועדה: סיגל פרחי

מדינת ישראל - משרד הבריאות  
ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

נרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום: 01/02/07 ב - י"א

וחלטת הועדה :

- הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית לבחירת המתכננים שבטבלה לעיל כמועמדים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים ולדיווח לועדת הפטור
- הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

חתימת חברי הועדה : יו"ר הועדה: מר יהודה רון  
חבר ועדה : עו"ד ברוס רוזנטל  
חבר ועדה : נ.חשב גבי טנח אבו דאלו  
חבר ועדה : מהנדס רחמים אור



משרד  
הבריאות  
כחיים בריאים יותר

סמנכ"ל בכיר לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה  
Senior DDG. for Planning, Development & Construction of Medical Facilities

כ"ב באייר, התשע"ג  
02 מאי 2013  
מספרנו: 24895113

דיון להארכת תקופת התקשרות עם המתכננים הר"מ בפרוייקט: הקמת חדר מיון - מח' לרפואה דחופה  
מחלקות לאשפוז מוגן של כ- 120 מיטות בקומת המרתף, וכן שדרוג תשתיות לצורך התאמתם למחלקות  
הנ"ל במרכז הרפואי ע"ש ברור פדה, פוריה

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה  
גב' נונה אבו - דאלו - נ.חשב המשד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית  
יוסי שכטר - חבר וועדת מכרזים  
פטר גרינפלד - חבר וועדת מכרזים

המתכננים הר"מ נבחרו על ידי וועדת המכרזים ב-01.02.2007 בהתאם לתקנה 5 (א') לתקנות חובת המכרזים.  
מצ"ב החלטות הוועדה.

המתכנן שאושר	תחום
דן שרון	הנדסת חשמל
נש מהנדסים	תברואה
א.מ. אינטרנשיונל	הנדסת מיזוג אויר
הס דב מהנדס בנין ומבנים	קונסטרוקציה
אורי יוסף יעוץ והנדסה	בטיחות
אוברמן ניב	מעליות
טליסמן הנדסה	אלומיניום
טליסמן הנדסה	דרכים-חניות תנועה ותחבורה
בודובסקי	סופרפוזיציה
ישראל קלר בע"מ	קרקע ביסוס
גמזו ניהולית	חישוב כמויות
אמריו משה - מאיוס אלי	אדריכלות בנין ותב"ע
צבי רום ניהול ופיקוח בע"מ	ניהול פרויקט

מצורף מכתבו של מר עופר הדס - ברנדווין מרכז הפרוייקט המפרט את הסיבות לבקשתו להארכת תקופת  
ההתקשרות ב-12 חודשים קלנדריים עד ליום -01.05.2014.

הסעיף התקציבי: 67.02.02.01 - 248.

Planning Development & Construction of Medical Facilities  
Ministry of health  
P.O.B 1176 Jerusalem 91010  
Minhal.Tichnun@moh.health.gov.il  
Fax: 02- 03-6819299 Tel: 02- 03-5136300

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה  
משרד הבריאות  
ת.ד. 1176 ירושלים 91010  
Minhal.Tichnun@moh.health.gov.il  
טל: 03-5136300 פקס: 03-6819299



סוכניל בכור לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה  
Senior DDS. for Planning, Development & Construction of Medical Facilities

משרד  
הבריאות  
מחייב בריאות יותר

משך התקשרות התמשך: 12 חודשים קלנדריים עד - 01.05.2014.

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

**החלטת הועדה :**

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של מר עופר הדס - ברנדווין מחליטה הועדה על הארכת תקופת התקשרות עם המתכונים דלעיל ב- 12 חודשים קלנדריים נוספים עד ליום - 01.05.2014, בהתאם

לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

**חתימת חברי הועדה :**

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	ג. חשב המשרד	נונה אבו - דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטרי גרינפלד