



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

ח' בחשוון תשע"ו
21.10.15
סימוכין: 77172915

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
דיון בנושא הארכת משך החוזה ומימוש אופציה עם מתכנן מיזוג אוויר – י. עירוני
בפרויקט הקמת מבנה כירורגי ממוגן – המרכז הרפואי ברזילי חוזה 548/08**

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
אלון שלזינגר/גבי נונה אבו - דאלו - חשב המשרד/חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

מתכנן מיזוג האוויר י. עירוני ח.פ. 511364341, נבחר על ידי ועדת המכרזים **קצת** קוזתאם לתקנה 5 (א') לתקנות חובת המכרזים. הפרויקט הוקפא ובשנת 2008 החל רה תכנון ועדכון לאחר אישור בבחירה מחודשת בוועדת המכרזים. **ביום 28.11.13 אשרה הוועדה מימוש אופציה שכה"ט לאחר איחוד פרויקטים (כולל את פרויקט אגף הילדים).**
ביום 26.6.14 אשרה הוועדה מימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט שבנדון לרבות מתכנן מיזוג האוויר י. עירוני – התמורה עמדה על 1,716,966 ₪ לא כולל מע"מ.

מצ"ב מכתבו של מר יעקב ויינברג מרכז פרויקטים בכיר, הפונה בבקשה לממש אופציה עם י. עירוני מתכנן מיזוג האוויר בפרויקט שבנדון. זאת בשל עדכון ערך המתקן והשלמות מערכת מיזוג אוויר לשלב א' לרבות מערכת אבי"כ, מיזוג חוות השרתים, מפוחי איורור, ובשלב ב' השלמות בתחום מערכת מיזוג אוויר בחדרי הניתוח, לרבות אספקה סטרילית ועדכון ערך המתקן.

שכ"ט מתכנן החשמל בפרויקט שבנדון עולה מ 1,716,966 ₪ לא כולל מע"מ ל 2,144,738 ₪ לא כולל מע"מ, הרחבה של 427,772 ₪ לא כולל מע"מ. הסעיף התקציבי: 67020201

משך ההתקשרות המבוקש: 31.7.17. ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הוועדה:

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של יעקב ויינברג: עדכון ערך המתקן לרבות השלמות מערכת מיזוג אוויר לשלב א' ולשלב ב': מערכת אבי"כ, מיזוג חוות השרתים, מפוחי איורור, תכנון מיזוג אוויר בחדרי הניתוח ואספקה סטרילית ועדכון ערך המתקן. מחליטה הוועדה לאשר את מימוש האופציה עם מתכנן מיזוג האוויר בפרויקט שבנדון, הרחבה בסך 427,772 ₪ לא כולל מע"מ. והארכת משך ההתקשרות עד 31.7.17. מסיבות של חסכון יעילות והכרת הפרויקט. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
אלון שלזינגר /נונה אבו דאלו	חשב המשרד/נ. חשב	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

כ"ח בתשרי, התשע"ו
11/10/2015
סימוכין : 73637615

לכבוד

ועדת המכרזים (לידי גב' עינת אבני – מזכירת הועדה)

א.ג.נ.,

הנדון: הגדלת חוזה תכנון מ"א (638/13) משרד י. עירוני מבנה כירורגי ממוגן בברזילי

1. בביה"ח ברזילי מבוצע פרוייקט הקמת מבנה כירורגי ממוגן. מע' מיזוג האוויר בפרוייקט מתוכננות ע"י משרד תכנון מ"א י. עירוני מהנדסים יועצים.

2. עקב הצורך בהשלמות מ"א לשלב א' של הפרוייקט כמו מע' אב"כ, חוות שרתים, ברזי פרפר, מפוחי איזור לחדר קיטור, לוח חשמל לציוד אב"כ וכו'. עלויות שלב ב' – חדרי ניתוח, אספקה סטרילית, ט"נ, חריגים שונים בעבודות שמבוצעות, עדכון ערך המתקן בעקבות הנ"ל מחייב עדכון שכ"ט.

3. לאור האמור מבוקש בזאת אישור להגדלת החוזה מהסיבות : רצף תכנוני הכרת המתקן ואופיו, רצף פיקוח עליון, טיב התכנון, חסכון בעלויות וזמן.

4. נודה לאישור כמבוקש.

בברכה,

מרכז בכיר פרויקטים

העתק : גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים



משרד
הבריאות
להגנת בריאות יותם

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

כ"ח סיון תשע"ד
26 יוני 2014
39451014

פרוטוקול וועדת מכרזים - החלטה מס' 45/14
בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט מבנה כירורגי ממוגן - המרכז הרפואי ברזילי
אורי יוסף יועץ בטיחות - חוזה 549/08, י.גורדון קונסטרוקטור 674/08,
י. אהרוני מתכנן חשמל 550/08, י. עירוני 548/08

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
ערי"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

המתכננים הנ"ל נבחרו בשנת 2008 ע"י וועדת המכרזים על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים. מצורפים מכתביו של מרכז הפרויקט מר יעקב וינברג הפונה בבקשה למימוש אופציה עם המתכננים שלעיל כמפורט בטבלה זאת לאור שינויים תכנוניים רבים שנדרשו על ידי בית החולים ואילווצים בשטח הפרויקט, וכן תוספת 2 קומות למבנה, אשר חייבו שינויים/תכנון מחדש של חלקים בשלד, בתשתיות, במערכות החשמל, מז"א ובתחום הבטיחות.

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ.	חוזה מס'	תאריך אישור בוועדת מכרזים/ פטור משרדית/ פטור עליונה	מסגרת שכה"ט שאושרה ואישורים נוספים	הסכום לאישור הוועדה	סה"כ שכה"ט לאחר אישור נוכחי
מתכנן קונסטרוקציה י. גורדון 510689441	674/08	10.3.08 וועדת מכרזים 28.9.08 אישור חשכ"ל 4.6.13 החלטה על איחוד הפרוטוקולים בו. מכרזים 28.11.13 החלטה על מימוש אופציה והארכת התקשרות בו. מכרזים	לאחר איחוד הפרוטוקולים 1,813,969 ₪ ביום 28.11.13 אישור וועדה למימוש אופציה סה"כ שכה"ט 2,034,216 ₪	100,000 ₪ מימוש אופציה שכה"ט על בסיס תקנה 3 ג'	2,134,216 ₪



משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

פרוטוקול וועדת מכרזים - החלטה מס' 45/14 - המשך
בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט מבנה כירורגי ממוגן - המרכז הרפואי ברזילי
אורי יוסף יועץ בטיחות 549/08, י. גורדון קונסטרוקטור 674/08,
י. אהרוני מתכנן חשמל 550/08, י. עירוני 548/08

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ.	חווה מס'	תאריך אישור בוועדת מכרזים/ פטור משרדית/ פטור עליונה	מסגרת שכה"ט שאושרה ואישורים להרחבות/מימוש אופציה נוספים	הסכום לאישור הוועדה	סה"כ שכה"ט לאחר אישור נוכחי
מתכנן מיזוג אור י. עירוני 511364341	548/08	24.10.13 ו. מכרזים - החלטה על איחוד פרוטוקולים	לאחר איחוד פרוטוקולים ומימוש אופציה 1,616,966 ₪	100,000 ₪ מימוש אופציה שכה"ט על בסיס תקנה 3 ג'	1,716,966 ₪
מתכנן חשמל י. אהרוני 513267567	550/08	28.11.13 ו. מכרזים - החלטה על איחוד פרוטוקולים	לאחר איחוד פרוטוקולים ומימוש אופציה 1,769,380 ₪	150,000 ₪ מימוש אופציה שכה"ט על בסיס תקנה 3 ג'	1,919,380 ₪
יועץ בטיחות אורי יוסף 512691296	549/08	הרחבת התקשרות באישור וועדת הפטור העליונה מיום 3.3.13	מסגרת שכה"ט 80,000 ₪ בו. המכרזים 9.3.08 אישור ו הפטור העליונה מיום 3.3.13 167,093 ₪	67,500 ₪ מימוש אופציה שכה"ט על בסיס תקנה 3 ג'	234,593 ₪

* איחוד פרוטוקולים וחוזים - של פרויקט המבנה הכירורגי ופרוייקט אגף הילדים, לאור החלטה להקים את מחלקת הילדים כחלק מהבנה הכירורגי, כך שהביצוע והתשלום לגבי הפרוייקט המאוחד יעשה מתוקף חוזה הפרוייקט הכירורגי.

Planning Development & Construction of Medical Institutions Administration
Ministry of health
P.O.B 27163 Tel-Aviv -Jaffa
Fax:03-6821306 Tel: 03-5136311

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
משרד הבריאות
ת.ד. 27163 ת"א-יפו
טל: 03-5136311 פקס: 03-6821306



הסכומים אינם כוללים מע"מ.

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות

לחיים בריאים יותר

פרוטוקול וועדת מכרזים - החלטה מס' 45/14 - המשך
בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט מבנה כירורגי ממוגן - המרכז הרפואי ברזילי
אורי יוסף יועץ בטיחות 549/08, י. גורדון קונסטרוקטור 674/08,
י. אהרוני מתכנן חשמל 550/08, י. עירוני 548/08

כמו כן מבוקשת הארכת ההתקשרות עם המתכננים הנ"ל בפרויקט שבנדון עד ליולי 2017.
הסעיף התקציבי 67020603
ההתקשרות בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הועדה

הוועדה מחליטה לאשר את מימוש האופציה עם המתכננים שלעיל במפורט בטבלה בפרויקט מבנה כירורגי
ממוגן - המרכז הרפואי ברזילי על בסיס תקנה 3 ג' וכן מאשרת את הארכת משך ההתקשרות עימם עד ליום
31.7.2017, בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה

שם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	