

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: כ"ח באייר התשע"ה
17 במאי 2015
סימוכין: 184475

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 17/05/15

משתתפים:

עו"ד נעמה קאופמן-פס, מנהלת הסיכונים הראשית, החשב הכללי, יו"ר הוועדה
רו"ח אלי ביתן, חשב בכיר-מטה חשב כללי, חבר וועדה
עו"ד דודי קופל, הלשכה המשפטית, משרד האוצר, יועץ משפטי

הנושא: משרד האוצר - אגף המכס ומע"מ

החלטת ועדת המכרזים מיום 29/04/15
נתקבל בוועדת הפטור ביום 03/05/15
השלמות מיום 3/5/15

בקשה מס': 565664

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להרחבת ההתקשרות עם חברת **Nuctech Company LTD** לצורך שדרוג אתר משקף מכולות אשדוד, לתקופה שמיום 01/05/15 ועד ליום 30/04/16, או עד לסיום תיקון הליקויים וביצוע השיפוצים הנדרשים, לפי המוקדם מבניהם, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993 (להלן - תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש:

3,723,577 ₪ כולל מע"מ

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשבת הכללית על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם **Nuctech Company LTD** על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 17/5/15 ועד ליום 30/04/16, או עד לסיום תיקון הליקויים וביצוע השיפוצים הנדרשים, לפי המוקדם מבניהם.

הערות ונימוקים:

- ביום 30.1.14 הכריזה ועדת המכרזים על בחירת הצעת **Nuctech Company LTD** כהצעה הזוכה במכרז לשדרוג אתר משקף מכולות אשדוד, פירוק ופינוי מערכות קיימות, אספקה, התקנה והפעלה של מערכות חדשות, תחזוקת המערכות החדשות לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות והפעלת חלופה טכנולוגית למשקף מכולות בתקופת השדרוג. עלות הפרויקט הינה בסך 35,793,530 ₪ כולל מע"מ, בתוספת עלות לכל שנת שירות ותחזוקה עבור שתי משמרות בסך 1,205,960 ₪ כולל מע"מ.
- בסיור שנערך באתר משקף המכולות באשדוד עם מר אבי ארדיטי, ראש מינהל מכס, הוצגו שורה של ליקויים הדורשים טיפול שלא היו ידועים בעת הכנת מסמכי המכרז או פרסומם, ואשר לא נכללו במסגרת תקציב הפרויקט. ביום 25.12.14 המליצה ועדת המכרזים לאשר הרחבת התקשרות עם חברת **Nuctech Company LTD**, לשם תיקון הליקויים המדוברים. לאחר בדיקה יסודית נערכה רשימה מפורטת של הליקויים הדורשים תיקון, ושל השיפוצים הנדרשים באתר משקף המכולות באשדוד. הרשימה הועברה לחברת **Nuctech Company LTD** לצורך קבלת הצעת מחיר. ביום 4.3.15 התקבלה הצעת המחיר של החברה, שעמדה על סך כולל של 3,723,577 ₪ כולל מע"מ לרבות תוספת של 15% ל"בלתי צפוי". הצעת המחיר נבדקה ביתד עם חברת לביד הנדסה בע"מ, ואושרה כתואמת למחירי המאגר המאוחד של החשכ"ל.
- המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.
- מר שלומי נעים, חטיבת ביטחון ומינהל, בחוות דעתו מיום 3 במאי 2015, ממליץ לאשר את ההתקשרות, באישור מר יובל רו, סגן בכיר לחשבת הכללית האחראי על המשרד.
- היות ומשרד לא יחל בביצוע הפרויקט ללא אישורים כדון, אושר מלוא הסכום המבוקש.
- בהיעדר תקציב מאושר לשנה זו, אישור זה כפוף להוראות הדין ולהוראות החשבת הכללית לעניין זה לרבות אישור הוועדה להתקשרויות חריגות כמשמעה בהוראת תכ"מ שמספרה 1.2.6.1.

עו"ד דודי קופל

רו"ח אלי ביתן

עו"ד נעמה קאופמן-פס

אישור החשבת הכללית:

אני מאשרת את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

גב' מיכל עבאדי-בויאנג'ו

תאריך

17/5/15