

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: כ"ו בחשוון התשע"ו
8 בנובמבר 2015
סימוכין: 195050

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 8/11/2015

משתתפים:

עו"ד נעמה קאופמן-פס, מנהלת הסיכונים הראשית, החשב הכללי, יו"ר הוועדה
גברת מירב קדם, מנהלת מינהל הרכש הממשלתי, חבר וועדה
עו"ד אלי רוזנפלד, הלשכה המשפטית משרד האוצר, יועץ משפטי

הנושא: משרד הבינוי

החלטת ועדת המכרזים מיום 08/06/15
נתקבל בוועדת הפטור ביום 30/06/15
השלמות מיום 20/10/15

בקשה מס': 567368

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להגדלת ההתקשרות עם ע.ל. גיבור בע"מ, לצורך פריצת כבישים באפרת, לתקופה שמיום 01/08/15 ועד ליום 01/07/16, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר:

3,923,216 ₪ כולל מע"מ

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשבת הכללית על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם ע.ל. גיבור בע"מ, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 08/11/15 ועד ליום 01/07/16.

מלוא הסכום מאושר בכפוף לכך שלא החלו בביצוע העבודות בטרם ניתן אישור זה.

הערות ונימוקים:

1. ביום 29 בנובמבר 2013 חתם המשרד עם הקבלן חוזה לפריצת כבישים באפרת בהיקף של 14,987,043 ₪ כולל מע"מ, משך החוזה הינו 18 חודשים.
2. לאחר תחילת עבודתו, הגיע הקבלן לוועדה במשרד לצורך התאמת כמויות. היקף בקשתו היה חריג והעיד על תכנון לקוי. מבירור שנעשה במשרד התברר כי מתכנן הפרויקט הסתמך על מדידות חלקיות בלבד בחלקים מהשטח ולכן נוצר פער גדול בין המצב הקיים בשטח לבין התכנון שקיבל הקבלן, מה שהביא לבקשת ההגדלה החריגה. בהמשך לכך, ביצע הקבלן מדידות בעזרת מודד מטעמו.
3. לאחר הבירור ומדידת הקרקע על ידי הקבלן, נשלח המודד המחוזי להשלים ולאמת את המדידות שהיו חסרות על מנת שיתאפשר להמשיך את ביצוע הפרויקט. הגדלה זו הינה לצורך השלמת ביצוע הכביש, על פי המדידות המעודכנות של המודד המחוזי.
4. יובהר כי המשרד נוקט בהליכים פנים משרדיים אל מול המתכנן. עוד יובהר כי נערכה הפקת לקחים ברמה המחוזית וברמה המשרדית. בנוסף, רועננו הנחיות המתכננים בנושא המדידות והתנהלות עם מודדים.
5. יובהר כי הקבלן אחראי על ביצוע עבודות הפיתוח באתר ולא ניתן להפריד בינו לבין התוספות והשינויים המבוקשים לעבודות אלו כעת ולהעביר את האחרונים לקבלן אחר.
6. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.
7. מר ויקטור וייס, סגן בכיר לחשבת הכללית, בחוות דעתו מיום 3 בנובמבר 2015, ממליץ לאשר את ההתקשרות.
8. בהעדר תקציב מאושר לשנה זו, אישור זה כפוף להוראות הדין ולהוראות החשבת הכללית לעניין זה לרבות אישור הוועדה להתקשרויות חריגות כמשמעה בהוראת תכ"מ שמשפרה 1.2.6.1.

עו"ד אלי רוזנפלד

גברת מירב קדם

עו"ד נעמה קאופמן-פס

אישור החשבת הכללית:

אני מאשרת את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

גב' מיכל עבאדי-בויאנג'ו

תאריך

9/11/15