

בקשה לאישור התקשרות תכנון / יעוץ

מחוז	65 י_ם כפרי	פרויקט	36839
ישוב	584 זיקים	מכרז	
אתר	1	חוזה	7/1513258/14 (1)
		סעיף תקציבי	תכנון פיקוח ומדידות 2015 70021401
		תקציב בש"ח	63,820.88

חייב אישור ועדת פטור משרד האוצר

תאריך התחלה 15/05/2015 תאריך סיום 31/12/2019 תאריך התחלה התקשרות 14/12/2014

תיאור הבקשה

האתר: זיקים:
תחום העבודה: מדידות
המווד הנבחר: ממאגר
מהות העבודה: שכונה חדשה בישוב זיקים 77 יח"ד - מודד אתר לתב"ע ובימי.
גירסא 0 : 44 אש"ח (52 כולל מע"מ).
גירסה 1 : נכחית תב"ע ל-77 יח"ד 110 ד' - 30 אש"ח
5 י"ע לסקר עצים בגרים: 24 אש"ח.
מומלצת הגדלת עבודה למווד ארנסטר המבצע את כל עבודות המדידה באתר .
סה"כ היקף הגדלה 54 אש"ח (64 אש"ח כולל מע"מ).
המשך הפיתוח באתר יעשה על ידי המועצה.

סה"כ היקף חוזה 99 אש"ח (1,16 אש"ח כולל מע"מ).

סה"כ היקף עבודה :
המשך הפיתוח באתר יבצע על ידי המועצה.
כל תכולת העבודה.

סיכום ועדה

הועדה מחליטה להמליץ בפני ועדת הפטור באוצר , על מתן פטור ממכרז למתכנן/מנה"פ/יועץ,
בהתאם לתקנה 3(4)(ב) (3) לתקנות חוק חובת מכרזים התשנ"ב 1992.



תאריך: 26/04/2015

פניה לועדת הפטור בחשב הכלכלי (יצורף לפרוטוקול הוועדה)

מס' מתכנן/שם מתכנן	מס' חוזה	גרסא	מחוז	ישוב	אתר/שם הפרויקט
512419169	7/1513258/14	(1)	י_ם כפרי	זיקים	מדידה

שם העבודה: תכנון מפורט ל-2 מתחמים

מהות הבקשה: פטור ממכרז בהתקשרות המשכית

המשך ההתקשרות: הינו בתנאים זהים

תיאור הבקשה: האתר: זיקים
תחום העבודה: מדידות
המודד הנבחר: ממאגר
מהות העבודה: שכונה חדשה בישוב זיקים 77 יח"ד - מודד אתר לתב"ע ובינוי.

גרסא 0 : 44 אש"ח (52 כולל מע"מ).
גרסה 1 : נוכחית תב"ע ל-77 יח"ד 110 ד' - 30 אש"ח
5 י"ע לסקר עצים בוגרים: 24 אש"ח.
מומלצת הגדלת עבודה למודד ארנסטר המבצע את כל עבודות המדידה באתר .
סה"כ היקף הגדלה 54 אש"ח (64 אש"ח כולל מע"מ).
המשך הפיתוח באתר ייעשה על ידי המועצה.

סה"כ היקף חוזה 99 אש"ח (1,16 אש"ח כולל מע"מ).

סה"כ היקף עבודה :

המשך הפיתוח באתר יבוצע על ידי המועצה.

נימוקים להמשך ההתקשרות עם הספק הנוכחי בפטור ממכרז:

- הוספת שלבי תכנון
 עדכון "מובנה מהתהליך"
 עדכון תמחור ועדכון שכ"ט
 פיקוח עליון
 המשכי למנהלי פרויקטים / יועצים / מודדים
 אחר:

ממליצים לאשר פטור ממכרז בהתאם לתקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.

נתונים לבקשה זו:

תחילת ההתקשרות (גרסא זו)	סיום ההתקשרות (גרסא זו)	היקף כספי (לגרסא זו)	סעיף תקציבי
15/05/2015	31/12/2019	63,820.88	תכנון פיקוח ומדידות-2015 - 70021401

- נתאי תשלום: מחיר לפי שעה
 שכר לפי תעריף - תפוקות
אחר: _____
- שיטת הבחירה: מכרז פומבי
 מכרז סגור
 בחירה מהמאגר
אחר: _____

נתוני מצטבר:

תאריך יעד לסיום הפרויקט	אומדן שכר טרחה למתכנן עד סיום הפרויקט	אחוז מצטבר מההתקשרות המקורית (לפי מדד מקורי)	עלות מצטברת (כולל בקשה נוכחית)	תאריך התחלת עבודה של המתכנן באתר (התקשרות מקורית)
31/12/2017	.00	222.03	116,122	14/12/2014

ע"ס גרסה 0: 52,878 ש"ח

מס' פניה קודמת: 560512

הודפס ע"י: דינה הבר

ראה פרוטוקול חתום



תאריך התחלה 15/05/2015

נתוני חישוב לוועדת הפטור

לחזזה 7/1513258/14 גרסא 1

תאריך סיום 31/12/2019

הערה	ספק	הצמדה לתאריך	הצמדה מתאריך	סכום גירסא צמוד	סכום גירסא לא צמוד	מס' גרסא	חזזה
אישור וועדת מכרזים	512419169	01/01/2015	01/10/2014	52,300.98	52,877.83	0	7/1513258/14
	אברהם ארנסטר שרותי מדידה בע"מ						
פניה מספר : 560512	512419169	01/01/2015	01/01/2015	63,820.88	63,820.88	1	7/1513258/14
	אברהם ארנסטר שרותי מדידה בע"מ						
				=====	=====	=====	=====
				63,820.88			סה"כ התקשרויות המשך