

# מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: י"ח בטבת התשע"ו  
30 בדצמבר 2015  
סימוכין: 200693

## סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 30/12/15

### משתתפים:

עו"ד נעמה קאופמן-פס, מנהלת הסיכונים הראשית, החשב הכללי, יו"ר הוועדה  
גברת מירב קדם, מנהלת מינהל הרכש הממשלתי, חברת וועדה  
עו"ד ירון גולן, הלשכה המשפטית, משרד האוצר, יועץ משפטי

### מוזמנים:

מר אלי בראל – חשב המשרד  
מר משה כהן – מנמ"ר המכס

### הנושא: משרד האוצר - אגף המכס ומע"מ

החלטת ועדת המכרזים מיום 18/10/15

נתקבל בוועדת הפטור ביום 24/11/15

השלמות מיום 24/12/15

### בקשה מס': 572276

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות עם חברת מטאור, לצורך ליווי וייעוץ בנוגע למערכת סחר חוץ חדשה, לתקופה שמיום 01/01/16 ועד ליום 31/12/17, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

### היקף ההתקשרות המבוקש:

3,500,000 ₪ כולל מע"מ

**החלטת הוועדה:** ממליצים בפני החשבת הכללית על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם חברת מטאור, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, כדלקמן:

לתקופה שמיום 01/01/16 ועד ליום 31/12/16 - בסך של 1,693,882 ₪ כולל מע"מ.

אופציה הכפופה לאישור ודיון בוועדת המכרזים לתקופה שמיום 01/01/17 ועד ליום 31/12/17 - בסך של 338,776 ₪ כולל מע"מ.

### החלטה זו הינה בכפוף לאמור להלן:

1. המשרד יגיש לסגן בכיר לחשבת הכללית הרפרנט לרשות מתווה לסיום ההתקשרות עם החברה המאושר על ידי ראש רשות התקשוב, עד ליום 1/9/2016.

2. המשרד לדווח אחת לרבעון לסגן הבכיר לחשבת הכללית על סטטוס ההתקדמות בעבודה על הפרויקט וסיום ההתקשרות עם חברת מטאור.

### היקף ההתקשרות המאושר הכולל:

2,032,658 ₪ כולל מע"מ

### הערות ונימוקים:

1. ביום 5.11.02 נחתם הסכם בין רשות המיסים בישראל לבין חברת מטאור במסגרת מכרז להכנת אפיון מערכת סחר חוץ חדשה הכנת מכרז לבחירת ספק המערכת, וליווי תהליך בחירת הספק, פיתוח, הקמה, הטמעה ואספקת שירותי יעוץ ע"פ דרישה. ההסכם נחתם לחמש שנים עם אופציות להארכות שנתיות. במהלך השנים הוארכה והורחבה ההתקשרות מספר פעמים, בסכום כולל בסך 5,559,000 ₪ כולל מע"מ. ההתקשרות מסתיימת ביום 31.12.15.

2. שער עולמי הוא אחד מפרויקטי פיתוח התוכנה הגדולים והמורכבים במשק והיקפו גורר ריבוי סיכונים. כתוצאה מכך נגרמו עיכובים בתוכנית המקורית והצפי החדש להפעלה מבצעית של המערכת נדחה לסוף הרבעון השני של 2016. ע"פ הצפי המקורי היה צפוי צמצום בהיקף השירותים של מטאור לאחר הפעלת יבוא בסיסי אך לאור הדחייה של ההפעלה נדחה גם הצמצום. הרשות מבהירה כי ללא המשך הסיוע של החברה אין ביכולת הרשות ליישם את תכנית העבודה ולאכוף את המשך הפיתוח של המערכת באיכות הנדרשת.

3. כעת, על פי בקשת רשות המיסים, שער עולמי נמצא בשלב קריטי שמחייב את הגברת הפעילות של מטאור, ועל כן בחרה הרשות לצמצם את היקף פעילות החברה רק בשנת 2017. לבקשה מצורפת תכנית עבודה מפורטת לשנים 2016 - 2017 שעל פיה נקבע היקף ההתקשרות. בתכנית מודגש כי צוות מטאור צומצם במשרה אחת.

4. הגברת מילכה נשיאל, מנהלת תחום בכיר מחשוב ומערכות מידע, מציינת כי מדובר בפרויקט גדול ומורכב שנמצא בתהליכים מתקדמים של עלייה לאוויר ושעדיין נמצא בסיכון, ולכן החלטת חברה בשלב קריטי של הפרויקט עשויה לסכן את השלמת העלייה לאוויר בזמן. לאור האמור ממליצה מילכה נשיאל לאשר את בקשת המשרד בהתאם למפורט לעיל בהחלטה וזאת בחוות דעתה מיום 29/12/15.

5. מר יאיר פראנק, ראש רשות התקשוב הממשלתי, בחוות דעתו מיום 23 בנובמבר 2015, ממליץ לאשר את ההתקשרות.
6. מר יוני טייב, רפרנט ממשל ומינהל, בחוות דעתו מיום 28 בדצמבר 2015, ממליץ לאשר את ההתקשרות, באישור מר יובל רז, הסגן הבכיר לחשבת הכללית האחראי על המשרד.
7. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.

  
עו"ד ירון גולן

  
גברת מירב קדם

  
עו"ד נעמה קאופמן-פס

**אישור החשבת הכללית:**  
אני מאשרת את ההתקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

  
גב' מיכל עבאדי-בויאנג'ו

31/12/15  
תאריך