



שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

מספר הוראה: 7.2.6

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט.7.2.6.2

פרק משני: ועדות מכרזים ועבודות

נושא	התקשרות המשך בפרויקט שיפוץ חצרות במרכז לבריאות הנפש איתנים
-------------	--

משרד/יחידה	יחידה מזמינה
בריאות	מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'	תאריך
ת 32-20	1.10.20

רשם	אמיר בן שטרית
------------	---------------

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה: 3(4)(ב)(2) התקשרות המשך

רקע:

1. הקבלן "קל פלד" ח.פ. 512146846, נבחר כקבלן זוכה במכרז פומבי 5/19.
2. נחתם עימו חוזה בסכום 3,129,731 ₪, לא כולל מע"מ. (לאחר תיקון שנעשה בסכום הצעתו 3,446,411 ₪) (עד סך של 4,028,766 ₪ לא כולל מע"מ לאחר מימוש אופציה 25% בחוזה מדף 3210).
3. באישור התקציב ובאישור פרסום המכרז של ועדת המכרזים וכן במסמכי המכרז קיימת אופציה להרחבה עד 30%. (עד 5,085,813 ₪ לא כולל מע"מ).
4. מרכז הפרויקט, דביר עוז מבקש אישור למימוש אופציה בחוזה המדף 3210 הקיימת במכרז עם הקבלן המבצע בפרויקט שבדון, לביצוע עבודות דחופות בלשכת בריאות בירושלים, ברחוב יפו, בהיקף של 428,000 ₪, לא כולל מע"מ, לטיפול דחוף בתקרה שקרסה והשביתה קומה שלמה.

החלטה:

5. בהמשך לפניה של מרכז הפרויקט, ובשל הדחיפות בביצוע עבודה בלשכת הבריאות בירושלים מאשרת הוועדה התקשרות המשך.
6. לא נדרש אישור ועדת חריגים.

היקף התקשרות: 428,000 ₪, לא כולל מע"מ

תקופת התקשרות: 31/12/2021-1/10/2020 (כולל חשבון סופי)

תקנה תקציבית: 67.25.03.07

מס' פרסום במנוף:

שם חתימה	מנכ"ל המשרד	יועץ המשפטי	חשב המשרד
	פרופ' חזילון	עו"ד אורי שוורץ	רו"ח חסן אסמעיל