

הפרות ותרופות (סעיף 0047 למסמך ג' תנאים כלליים מיוחדים - מכרז עבודות בינוי 17/2020)

בכל מקרה בו הזוכה הפר ו/או לא קיים תנאי או הוראה כלשהם ממסמכי המכרז ו/או לא ביצע התחייבות כלשהי עפ"י מסמכי המכרז, שירות בתי הסוהר יהא רשאי לקזז את סכום הפיצויים המוסכמים והמפורטים בטבלה להלן מהתמורה המגיעה לזוכה בגין מתן השירותים במסגרת המכרז וזאת מבלי לגרוע מזכות שירות בתי הסוהר ו/או מי מטעמו לסעד כלשהו כלפי הזוכה עפ"י הוראות מסמכי מכרז זה ו/או עפ"י הוראות כל דין:

סעיף	נושא ההפרה	מהות ההפרה	גובה הקנס
1.1	אי קיום הוראות המכרז	אי עמידה בהוראות המכרז כלשהן כגון בטיחות, מילוי יומן, ניקיון באתר וכו'	500 ₪ לכל יום אי ביצוע הוראות.
2.1		אי התחלת ביצוע במועד שנקבע בצו התחלת עבודה	500 ₪ לכל יום איחור.
2.2	אי עמידה בלו"ז	אי השלמת ביצוע שלב משלבי העבודה, תוך התקופה הנקובה בלו"ז שנקבע על ידי הקבלן (או ע"י המפקח), או תוך הארכה שניתנה לו להשלמה באישור המפקח	500 ₪ לכל יום איחור.
2.3		אי עמידה בכל אחת מהדרישות המפורטות ב- <ul style="list-style-type: none"> סעיף 2 "דרכי ביצוע ולוח זמנים" למסמך ב'1 סעיף 00.05 "תקופת ביצוע, קנסות, לוח זמנים" למסמך ג' 	500 ₪ ליום איחור לכל אחת מהדרישות.
2.4		אי השלמת ביצוע תיקונים או השלמות הדרושים למסירת המבנה במועד שנקבע לכך בפרוטוקול מסירת המבנה	1,000 ₪ לכל יום איחור וזאת מבלי לגרוע מהוראות המכרז ונספחיו לעניין ביצוע העבודה ע"י שירות בתי הסוהר וחיוב הקבלן בעלויות ביצוען לרבות תוספת של 15%
2.5		אי מסירת מבנה או חלק ממנו בהתאם ללו"ז שנקבע ע"י מנהל הפרוייקט (נציג שב"ס) או בהתאם למועד הארכה שניתנה לו להשלמתו על פי אישור מנהל הפרוייקט מטעם שב"ס	0.1% מערך הפרוייקט בהתאם סעיף 8 "פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים" למסמך ב'1

סעיף	נושא ההפרה	מהות ההפרה	גובה הקנס
3.1	התנהלות בניגוד להוראות המכרז	עבודה בניגוד לאמור בתוכניות או מפרטים ללא אישור המפקח בכתב	10,000 ₪ או 2% מהיקף הפרויקט (הנמוך מביניהם) למקרה וזאת מבלי לגרוע מהתחייבות הקבלן לבצע את השינויים על חשבונו
3.2		שינויים בכמויות או ביצוע עבודות חריגות ללא קבלת אישור מראש של הגורם הרלוונטי	10% מסך כל הסעיפים החריגים שלא אושרו וזאת מבלי לגרוע מהתחייבות הקבלן לבצע את השינויים על חשבונו
4.1	מסמכי מסירת מבנה	אי הגשת תיק מתקן ותוכניות עדות לאחר השלמת הפרויקט.	500 ₪ לכל יום איחור, החל מהיום השביעי לאחר סיום הפרויקט ועד ביצוע עבודה מושלמת וקבלת אישורו של המזמין.
5.1	חשבונות ותשלומים	איחור בהגשת חשבון חלקי ו/או בצירוף המסמכים הנדרשים לצורך חישובו	500 ₪ לכל יום איחור
5.2		איחור בהגשת חשבון סופי לאחר מסירת מבנה	
6.1	ביצוע השלמות/ טיפולים וכו תיקונים וכו	אי ביצוע השלמות/תיקון ליקויים במועד אשר נקבע ע"י המפקח, המונע את מסירת המבנה.	500 ₪ לכל יום איחור החל מהמועד שנקבע בפרוטוקול המסירה.
6.2		אי ביצוע שירות תיקונים במהלך תקופת הבדק והאחריות.	500 ₪ לכל יום איחור החל מהמועד שנקבע במכרז
6.3		אי ביצוע סיור במבנה בתקופת הבדק הראשונה במהלך השנה הראשונה מיום מסירת המבנה	5,000 ₪ לכל שבוע איחור מתום השנה הראשונה מיום מסירת המבנה.
6.4		עזיבת הקבלן את האתר מבלי שהשלים את עבודתו	5,000 ₪ וזאת מבלי לגרוע מהאמור בהוראות הסעיף, לרבות שימוש בציוד וכו'.