



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת מכרזים מרכזית

טופס פניה לוועדת מכרזים

1. פניה לוועדת המכרזים תעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד).
2. רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות.
3. יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!

התקשרות המשך ללא עלות כספית על יסוד תנאי תקנה 3(4)(ב)1 לתח"ם – עבודות כניסה ושיפוץ במבנה הפוסט מורטם עם חברת "ק"ץ קבלני הצפון בע"מ" (ימולא על ידי היחידה הפונה)			
19.10.2020	תאריך פניה	נב"מ	יחידה פונה
[] אחר	[X] פטור ממכרז 3 (4) (ב) (1)	[] מכרז (פומבי, סגור, מרכזי)	סיווג הבקשה
512333964	מספר ספק (ח.פ., ע.מ., ע.ר. וכו')	ק"ץ קבלני הצפון בע"מ	שם ספק
יתרה קיימת		ללא עלות	שווי התקשרות (ש, ללא אופציה)
עד תאריך	מתאריך	משך	
31.12.2022	1.1.2021		תקופת התקשרות (ללא אופציה)
			תקופת אופציה

היסטוריית ההתקשרות (ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי)				
מועד אישור סופי	אופן התקשרות*	שווי התקשרות	עד תאריך	מתאריך
	מכרז מאגר מאוחד	2,204,964 ₪ כולל מע"מ	13.3.2018	מיום הוצאת צו התחלת העבודה
25.3.2018	פטור, תקנה 3(4)(ב)1	ללא עלות	31.3.2019	25.3.2018
27.6.2018	מימוש אופציה 3 ג + התקשרות המשך תקנה 3 (4)(ב)2 לתח"ם	1,550,000 ₪ כולל מע"מ	31.3.2019	27.6.2018
18.3.2019	תקנה 3 (4)(ב)1 לת"ם	ללא עלות	31.12.2020	18.3.2019

* אופן התקשרות: מכרז פומבי/סגור/מרכזי, שליפה ממאגר, פניה לקבלת הצעות, פטור ממכרז (יש לצרף פרוטוקול ועדת מכרזים ואישורים נוספים, ככל שהיו, וכן לציין תקנת פטור).

תיאור הבקשה (ימולא על ידי היחידה הפונה)	
ק"ץ קבלני הצפון זכה במסגרת מכרז של המאגר המאוחד, שווי ההתקשרות עמד על סך של 2,204,964 ₪. בהסכם הייתה גלומה זכות אופציה להגדלת ההתקשרות בשיעור של 35%. תוקף ההסכם היה לחצי שנה מיום הוצאת צו התחלת העבודה ועד ליום 13.3.2018. בסמוך לחתימה של ההסכם מומשה האופציה על סך של 10% - 220,497 ₪ ובהתאם נחתם נספח להסכם עם הקבלן.	
ביום 25.3.2018 אישרה הוועדה הארכת ההתקשרות ללא תוספת תקציבית עד ליום 31.3.2019, מאחר וקבלן זה לא הופעל כנדרש.	

דרך המכבים, ראשון-לציון ת.ד. 30 בית דגן, מיקוד 50200

טל' 03-9485405/8 – פקס 03-9485849




משרד החקלאות ופיתוח הכפר


ועדת מכרזים מרכזית

<p>ביום 27.6.2018 אושרה הרחבת ההתקשרות מכוח מימוש אופציה (3 ג') בסך 551,240 ₪ כולל מע"מ (ההגדלה מ-10% ל-35%), וכן התקשרות המשך על סך של 1,048,760 ₪ על יסוד תקנה 3(4)(ב) לתח"ם.</p> <p>בתאריך 18.3.2019 אושרה התקשרות המשך ללא תוספת תקציבית עד ליום 31.12.2020, שכן במהלך ביצוע העבודות עלה צורך בהגבהת התקרה הקיימת וכנגזרת מכך נדרש היתר בנייה מחודש, ההיתר טרם התקבל וצפוי להתקבל תוך חודשים ספורים.</p> <p>יודגש כי, טרם התקבל היתר הבניה ולא ברור מתי יינתן ההיתר לאור מחלוקות עם עיריית ראשון לציון, לאור כך בקשת היחידה מעם ועדת המכרזים לאשר הארכת ההתקשרות ללא תוספת תקציבית עד ליום 31.12.2022.</p>	
עבודות כניסה ושיפוץ מבנה הפוסט מורטם	תיאור השירות / הטובין
	עילת הפטור (במידה ורלוונטי)
3 (4) (ב) (1) לתח"ם	
דיון מיום 22/10/2020 – באמצעות זום (ימולא על ידי ועדת המכרזים)	
עו"ד מהא אלג'עפרי דיבסי – נב"מ מר אחמד ג'לג'ולי – נב"מ	הופיעו בפני הוועדה
הוועדה התרשמה כי התגלמו טעמי יעילות וחסכון המצדיקים את מתן הפטור כמבוקש על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (1) לתח"ם.	עיקרי הדיון ונימוקים להחלטה

החלטת הוועדה מיום 22/10/2020 (ימולא על ידי ועדת המכרזים)					
22/10/2020	תאריך	[] דיון נוסף	[] דחיה	[X] אישור	החלטה הערות
	שיעור ערבות	[] חלף	[X] רגילה – הארכה עד יום 28/2/2023	[] ללא	ערבות ביצוע
נספח להסכם	נדרש הסכם	[] מיוחד.	[X] רגיל	[] ללא	ביטוח
	אחר	[] ו. פטור מרכזית	[] ו. פטור משרדית	[X] ללא	אישור נוסף


טניה שאמלי
ס/חשב


תומר ספיר, עו"ד
נציג יועמ"ש


יוסי שטיינברג
מ/מ יו"ר הוועדה