



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development &amp; Construction of Medical Institutions Administration

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותרט' כסלו תשפ"א  
25.11.20  
450193520

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים  
בקשה למימוש אופציה עם הקבלן א.מ.רון  
זוכה במכרז מאגר 2/20 החלפת מערכת מיזוג אוויר - מרכז אנרגיה המעבדות המרכזיות (הלאום) ירושלים**

חזי צפניה – יו"ר הועדה  
חסן אסמעיל / אמיר בן שטרית - חשב המשרד/ נציג החשב  
עו"ד סלה עטר-כץ – יועצת משפטית  
גי'אק רוזנברג - חבר

הקבלן " א. מ. רון " ח.פ. 511689713, נבחר כקבלן זוכה במכרז מאגר פומבי 2/20. סכום הצעתו בעת הזכייה 1,068,583 ₪ לא כולל מע"מ. (כולל 25% בחוזה 1,335,729 ₪ לא כולל מע"מ).

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט, מר דוד סטרונגין הפונה לוועדה בבקשה למימוש חלקי של האופציה בחוזה עם הקבלן, בשל תוספת מגופים, מפסקי משאבות ומחליף חום שנתגלו כחיוניים בעת הביצוע, להפעלה תקינה של המערכת החדשה.  
מבוקש אישור הוועדה להרחבה בסך 74,461 ₪ לא כולל מע"מ. (כולל חשבון סופי).

התמורה עולה מ 1,068,583 ₪ לא כולל מע"מ ל 1,143,044 ₪ לא כולל מע"מ.  
ההתקשרות הינה בתנאים זהים. משך ההתקשרות המבוקש עד 1.4.2021.

הסעיף התקציבי 24.02.05.57.24.03.03.11  
gac

**החלטת הועדה:**

בהמשך לפניה של מרכז הפרויקט מר דוד סטרונגין, ובשל הצורך בהחלפת הפריטים המפורטים לשם תקינות המערכת החדשה של מיזוג האוויר מחליטה הוועדה לאשר את מימוש האופציה כמבוקש עם הקבלן " א. מ. רון " בסך כולל של 74,461 ₪ לא כולל מע"מ, שה"כ ההתקשרות עימו 1,143,044 ₪ לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות עד 1.4.21. זאת בהתאם לתקנות 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

**חתימת חברי הועדה:**

שם	תפקיד	חתימה
חזי צפניה	יו"ר	חזי צפניה
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
חסן אסמעיל / אמיר בן שטרית	חשב המשרד / נציג החשב	
גי'אק רוזנברג	חבר	

ד"ר. א. ג. כ. א.  
2/20

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

כ"ט בחשוון, התשפ"א

16/11/2020

סימוכין: 437047120

לכבוד  
וועדת המכרזים  
באמצעות גבי עינת אבני  
מזכירת הוועדה

ג.ג.,  
הנדון: בקשה להגדלת תוזה לקבלן א.מ.רוו - פרויקט החלפת צילרים במעבדות הלאום בי-ם  
חוזה 604/20

כללי  
הפרויקט הסתיים בהצלחה.  
אנו נמצאים כעת בשלבי הרצות, התחשבות ובידיקת החשבון הסופי.  
מהות הבקשה

עם סיום הביצוע (התקנת הציוד החדש והרצתו) הפריטים הקיימים והישנים אשר לא נכללו בחוזה הקבלן (מגופים, מפסקי משאבות ומחליף חום) ואשר הינם חיוניים להפעלה תקינה של המערכת החדשה, ואחרי בחינה מחודשת של הצוות המקצועי (יועץ מ.א. ופיקוח) והמלצתו על דבר נחיצות התקנת הציוד המודרני התואם את המערכת החדשה שהותקנה – דבר שיקל מאד את מלאכת האחזקה, אנו מבקשים להחליפם, וזאת על רקע חשיבותם הרבה של המעבדות בכלל ובמיוחד בעת הזו.

כל זאת בשיעור הנקוב של הטבלה המצורפת.

את תקופת ההתקשרות נבקש להאריך עד 1.04.2021

לוט: טבלת הריכוז

בברכה,  
דוד סטרונגין  
מנהל תחום ביצוע פרויקטים

העתק:  
גבי דליה שטולץ – מנהלת בכירה תחום תציבים  
גבי מרב קירט - כלכלנית בכירה  
מר חזי צפניה – מנהל אגף ביצוע  
עו"ד סלה עטר-כץ – היועצת המשפטית של מינהל התכנון





מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד  
הבריאות  
בתיאום בריאות יזרח

כ"ט אדר תשי"פ  
25.3.20  
165355320

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים-  
פעולות והחלטות

מכרז מאגר הקבלנים 2/2020 בקשה מס' 2000012235  
החלפת מערכת מיזוג אוויר - מרכז אנרגיה -  
מעבדות הלאום, גבעת שאול, ירושלים

שמות חברי הועדה:

חזי צפניה - יו"ר  
אלון שלזינגר - חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית  
אלי כהן - חבר  
גי'אק רוזנברג - חבר  
עינת אבני - מזכירת הועדה

בהתאם לנתונים בפרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים, מסמכי המכרז והנספחים אליו, מחליטה  
הוועדה על: (נא לסמן X בריבוע המתאים).

- מינוי וועדת מומחים לבדיקת הצעות.
- בדיקת הצעות וניתוחן עפ"י פרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים / מסמכי המכרז.



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד הבריאות

כ"ט אדר תש"פ  
25.3.20  
165355320

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים- פעולות והחלטות

מכרז מאגר הקבלנים 2/2020 בקשה מס' 2000012235  
החלפת מערכת מיזוג אוויר - מרכז אנרגיה -  
מעבדות הלאום, גבעת שאול, ירושלים

אומדן הפרויקט : 1,202,623 ₪ לא כולל מע"מ  
פרטי המציעים שהגישו הצעה והשתתפו בסיוור הקבלנים (חובה):  
מצורף דו"ח התייחור ממאגר הקבלנים. מצורפת חוה"ד של מנהל הפרויקט ושל מתכנן הפרויקט.

מס'	שם הקבלן	סכום ההצעה בשי"ח לא כולל מע"מ	הערות
1.	מבט מערכות מיזוג אוויר בע"מ	1,067,929.22 ₪	
2.	א.מ. רון הנדסת מערכות מיזוג וקירור	1,068,583 ₪	
3.	אראל ירון	1,083,423 ₪	

2

אם נפסלו הצעות פרט

מס' הצעה ושם החברה	אם נפסלו הצעות פרט ונמק להלן: הנימוקים לפסילה/לדחייה
1. א.מ. רון הנדסת מערכות מיזוג וקירור	הצעה לא תקינה מבחינת תוכן ההצעה.

אם זומן מציע לשימוע להלן תמצית הביורור והסיכום:

הצעה מס' 1,068,583 ₪ של א.מ. רון הנדסת מערכות מיזוג וקירור.

הצעה מס' 1,083,423 ₪ של אראל ירון.

Planning Development & Construction of Medical Institutions Administration  
Ministry of health  
P.O.B 27163 Tel-Aviv -Jaffa  
Fax:03-6819299 Tel: 03-5136311

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה  
משרד הבריאות  
ת.ד. 27163 ת"א-יפו  
טל: 03-5136311 פקס: 03-6819299



משרד הבריאות  
מז"מ בריאות

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

כ"ט אדר תש"פ  
25.3.20  
165355320

**מכרז מאגר הקבלנים 2/2020 בקשה מס' 2000012235**  
**החלפת מערכת מיזוג אוויר - מרכז אנרגיה -**  
**מעבדות הלאום, גבעת שאול, ירושלים**

אומדן הפרויקט : 1,202,623 ₪ לא כולל מע"מ  
מצורף דו"ח התייחור ממאגר הקבלנים. מצורפת חוה"ד של מנהל הפרויקט ושל מתכנן הפרויקט.

**החלטת הוועדה :**

עפ"י ניתוח ההצעות ודו"ח סיכום התייחור המצורף ובהמשך לחוה"ד כמפורט לעיל, הוחלט:

א. אילן ארנון - ה"מ, יו"ר - הובילה  
ב. אילן ארנון - ה"מ, יו"ר - הובילה  
ג. אילן ארנון - ה"מ, יו"ר - הובילה  
ד. אילן ארנון - ה"מ, יו"ר - הובילה

לבחור את ההצעה של א.א. הולנס בכחיר של 1,068,573 ₪ לא כולל מע"מ.  
הערות : אילן ארנון זקוק להחלטת הוועדה על גביית 3 מיליון ₪.

**חתימת חברי הוועדה :**

השם	תפקיד	חתימה
חזי צפניה	מ"מ, יו"ר	
אלון שלזינגר	חשב המשרד	ח
פלה עטר כץ	יועצת משפטית	
אלי כהן	חבר	
ג'אק רוזנברג	חבר	

*(Handwritten signature)*