

מכתב רפרנט

1. פרטי ההתקשרות

האם אושר בתכנית עבודה	סכום התקשרות (כולל מע"מ)	שם ספק	מנהל אגף	רפרנט מקצועי	אגף
כן / לא	2,018,250	וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ	ריבה שירזי	ריבה שירזי	טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

נושא ההתקשרות

הארכת תוקף הזמנה בנושא מערכת חמה ספק וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ, 40003650 , הזמנה 4501884737 סיום תוקף 30.4.2021

יש להאריך תוקף ההזמנה עד למרץ 2024

שורות ההזמנה:

פריט	טקסט קצר	כמות הזמנה	יחידת מחיר הזמנה	ערך שורה + מע"מ	יתרת הזמנות נומינלית + מעמ	ביצוע ערך קבלת הטובין לשורה במט"מ
10	הקמת מערכת	1	יח	1,123,200.00	725,587.20	397,612.80
20	תחזוקת מערכת	3	יח	438,750.00	438,750.00	0
30	שינויים ושיפורים	2,000.00	יח	421,200.00	421,200.00	0
40	הטמעה והדרכה	200	יח	35,100.00	35,100.00	0

יש לציין כי גם בפרוטוקול אישור המכרז נרשם כי יש להקים את ההזמנה עד לסוף מרץ 2024 י. תקופת ההתקשרות: ההתקשרות בין הצדדים תהיה למשך תקופת ההקמה של המערכת (המוערכת ב-12 חודשים) בתוספת שנה של תפעול ותחזוקה (במסגרת האחריות, סה"כ שנתיים) - החל מיום 1.4.2019 עד 31.3.2021. בנוסף תקופת התחזוקה עפ"י זכויות ברירה של הרשות – למשך שלוש שנים, החל מיום 4.2021.1 עד 31.3.2024.

יא. בהתאם לסעיף 3.2 במסמכי המכרז קיימת אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב-6 תקופות נוספות של שנה או של כל חלק ממנו בגין רכיב התפעול והתחזוקה עבור 6 שנים שלאחר תום התקופה המפורטת בסעיף י לעיל בכפוף לאישור ועדת המכרזים והמגבלות התקציביות באותה העת ובהתאם לפירוט הבא: בגין רכיב התפעול והתחזוקה עבור 6 שנים - 750,000 ₪, לא כולל מע"מ (877,500 ₪, כולל מע"מ);

*אם הבקשה לא אושרה בתכנית העבודה, יש להגיש אישור מנהל הרשות לשינויים בתכנית העבודה.

2. סיווג התקשרות מבוקשת

מימוש ברירה	זכות	הרחבת התקשרות (שירות/טובין)	הארכת התקשרות (זמן)	ספק יחיד	הליך מקוצר	התקשרות פטור חשכ"ל/ בינמשרדית	אחר
			√				

3. מכתב מנומק ומפורט (הצורך המקצועי):

יחידת רכש – מסמך עקרונות ההתקשרות

מהות בקשת ההתקשרות				
<p align="center">הזמנה 4501884737 מתייחסת להקמת מערכת להתחשבות עם מפעלי התפלה תהליך שבו משולמים מליארדי שקלים שעד היום בוצע באקסל יהפוך להיות במערכת מסודרת עם יכולת להקים חוזים נוספים ועם דוחות בקרה.</p> <p align="center">ההזמנה הינה מול חברת וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ, ומורכבת מ 4 שורות כפי שמופיע בטבלה שלב הקמת המערכת מורכב מאבני הדרך הבאות:</p>				
שלב	השירות	% תשלום מההקמה	סכום ששולם כולל מעמ	סטטוס
0.	שלב א': היערכות ואפיון מפורט	25%) (280,000	280,000	שולם במלואו
1.	שלב ב': עיצוב ובניה והשלמה של המערכת והגשה לבדיקות לקוח.	20% (224,640)	112,640 (רק מחצית)	שולם מחצית צפי לאישור המחצית השניה נה 112,640 נוספים בסוף נובמבר 2020
2.	שלב ג': הרצה של מבחני קבלה ע"י רשות המים, ביצוע של התיקונים הנדרשים ע"י הספק והעלאה של המערכת לאויר לנסיון.	20% (224,640)	0	צפי לאישור בפברואר 2021
3.	שלב ד': פריסה של המערכת לשימוש תפעולי מלא (מערכת לייצור), הטמעה והדרכה.	20% (224,640)	0	צפי לאישור במרץ 2021
4.	סיום תקופת אחריות (אחרי שנה מיום עליה לאוויר	15% (168,480)	0	צפי לאישור במרץ 2022
<p>שורה 20 – תחל ב מרץ 2022 אחרי סיום שנת התחזוקה ותשלום מידי שנה 140,400 ₪ למשך 3 שנים (כלומר נשלם ב מרץ 2022, מרץ 2023, מרץ 2024)</p> <p>שורה 30 – אישרנו שיפור אחד לפני עליה לאויר וסביר שנשלם אותו בנובמבר 35,802 ₪ כולל מעמ ואת השאר לפי כמות השיפורים שנזדקק להם ב 4 שנים עד מרץ 2024</p> <p>שורה 40 – נידרש רק לאחר העלייה לאוויר ונוכל להשתמש עד למרץ 2022</p>				

4. עבודה בחצרות הרשות: כן/לא.

- אם כן, יש למלא את טופס "כתף אל כתף" ולהגיש חתום.

הערות (אם יש)

5. ספק יחיד: כן/לא.

- אם כן, יש למלא חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד ולהגיש חתום

ע"י מנהל אגף.

6. **ספק מהותי/ קריטי : כן/לא**

ספק המספק שירותים כגון: תמיכה ו/או תחזוקת מערכות מידע, אחסון נתונים רגישים מחוץ למשרד, שירותי מיקור חוץ טכנולוגיים או במקרה בו פגיעה בספק עלולה לגרום לנזק מהותי עבור המשרד.

7. **התייחסות לביצוע העבודה/ שירות/ טובין עד כה:**

פירוט השירות/ הטובין שהתקבל (מה בוצע עד כה)
הסתיים אפיון מפורט, קרובים מאוד לסיום פיתוח והתחלת בדיקות לקוח
ספק רציני עם עיכוב קל מצידו ועיכוב מצד רשות המים
מערכת מורכבת שקשה היה להבין את מורכבותה עד לתחילת הפרויקט והספק מאוד רציני ומקפיד על כל הנושאים
פירוט השירות/ הטובין שיתבצע במסגרת ההתקשרות המבוקשת
הקמת מערכת להתחשבות עם מתקני התפלה

8. **שביעות רצון מהספק שנבחר:**

מתן חוות דעת כללית על אודות התנהלות הספק הזוכה ועמידה בתחייבויותיו	●
איכות הטובין/השירות/העבודה/המקרקעין ועמידת הספק באמנת השירות	●
שירות לקוחות – סקירה כללית בנושא ובעיות שעלו מצד הלקוחות	●
הטיפול בחריגות (קנסות, בירורים, שימועים, חילוט ערבות, וכדומה)	●
עמדת עורך ההתקשרות לגבי המשך ההתקשרות עם הספק הזוכה	
טובה מאוד	

חתימת סמנכ"ל חטיבה/מנהל אגף :  תאריך: 27.10.2020

חתימת רפרנט: ריבה שירזי תאריך: 27.10.2020