



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

י"ב אדר תשפ"א
24.2.21
256597721

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

דיון בבקשה להארכת התקשרות בפטור ממכרז לבניית תחנות לבריאות המשפחה

בהתאם להחלטות הממשלה והכנסת

מר חזי צפניה - יו"ר הוועדה
מר אמיר בן שטרית/ חסן אסמעיל – נ.חשב/ חשב המשרד
ענייד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
אלי כהן - חבר
גי'אק רוזנברג – חבר

1. ביום 23.09.2014 הוחלט בהחלטת ממשלה 2025, על פיתוח הדרום, על תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום, לרבות שיפוץ ושדרוג תחנות טיפת חלב ביישובים המצויינים בהחלטה (סעיף 50 ועוד).
2. ביום 10.1.2016, הוחלט בהחלטת ממשלה 959, על תכנית לפיתוח והעצמת היישובים הדרוזים והצירקסים בין השנים 2016-19, על הגורמים המממנים, לרבות על ידי משרד הבריאות (סעיף 29 להחלטה) ועל רשימת היישובים הנכללים בתכנית. (סעיף 38 להחלטה)
3. בהתאם להחלטה ולהמלצות המליצה ועדת המכרזים וועדת הפטור המשרדית אישרה ביום 19.6.18 פטור ממכרז להתקשרויות עם הרשויות שפורטו בטבלה שהיוותה חלק מן ההחלטה. בהתאם לתקנה 3 (16) לתקנות חובת המכרזים.
4. תקופת ההתקשרות עם הרשויות בהחלטה נקבעה עד סוף שנת 2020.
5. מצורפת פנייתה של הגב' זליה שטולץ – המבקשת להאריך את ההתקשרות לגבי חלק מן התחנות שטרם החלה/ הסתיימה הקמתן או שטרם שולמו כל החשבונות – בהתאם למפורט במכתב וכדלקמן.
6. מס' הסעיף התקציבי בהרשאה להתחייבות : 67-25-03-10.



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

י"ב אדר תשפ"א
24.2.21
256597721

המשך -

דיון בבקשה להארכת התקשרות בפטור ממכרז לבניית תחנות לבריאות המשפחה
בהתאם להחלטות הממשלה והכנסת

7. מועדי הגמר המבוקשים לסיום הקמה/שיפוץ של התחנות כולל תשלום חשבונות:

- א. יאנוח גית - סוף יוני 2021
- ב. ירכא - סוף יוני 2021
- ג. מגיער - סוף ינואר 2024
- ד. דלית אל כרמל - סוף ינואר 2024
- ה. רהט שכונה 18 - סוף יוני 2021
- ו. רהט ד' - סוף ינואר 2022
- ז. רהט ה' - סוף ינואר 2022
- ח. תל שבע - סוף ינואר 2024
- ט. בית גיאן - סוף ינואר 2024

החלטת הועדה:

הוועדה מחליטה על הארכת משך ההתקשרויות עם הרשויות המקומיות, כמפורט לעיל, לשם השלמת שיפוץ/בניית תחנות לבריאות המשפחה בתקופות המפורטות לעיל וללא עלות נוספת, וזאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתח"ס.


הערה - ברשויות תל שבע ומגיער טרם החלו בביצוע העבודות בדלית אל כרמל - מחכים לשלב האחרון (אישור כביזוי אש לקבלת היתר הבנייה ובבית גיאן צורך בשינויי ייעוד המקרקעין).

- לא נדרש אישור ועדת חריגים מיניסטריון.
- נדרש אישור של ועדת חריגים מיניסטריון.
- נדרש אישור בסמכות חשב המשרד או סגנו, וזאת לפי סעיף _____ (יש לבחור בין 4 ל-5) בהחלטת ועדת חריגים מיוחדת למיניסטריון משרד הבריאות, מיום 20.1.21.

בחתימתו מטה יועמ"ש הועדה מאשר בפרט שהבקשה נבדקה בהיבטי בחירות ואין מגיעה לאשרה.

חתימת חברי הועדה:

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	חזי צפניה
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נחשב המשרד	אמיר בן שטרית/סגן אסמנעיל
	חבר	אלי כהן
	חבר	גיאק רוזנברג



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

י"א באדר, התשפ"א
23/02/2021
סימוכין : 255467021

הנדון: בקשה להארכת התקשרות בפטור ממכרז לבניית תחנות לבריאות המשפחה בהתאם להחלטות הממשלה 959, 2025


1. ביום 23.09.2014 הוחלט בהחלטת ממשלה 2025, על פיתוח הדרום על תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום, לרבות שיפוץ ושדרוג תחנות טיפת חלב ביישובים המצויינים בהחלטה (סעיף 50 ועוד).
2. ביום 10.1.2016, הוחלט בהחלטת ממשלה 959, על תכנית לפיתוח והעצמת היישובים הדרוזים והצירקסים בין השנים 2016-19, על הגורמים המממנים, לרבות על ידי משרד הבריאות (סעיף 29 להחלטה) ועל רשימת היישובים הנכללים בתכנית. (סעיף 38 להחלטה)
3. בהתאם להחלטה ולהמלצות המליצה ועדת המכרזים וועדת הפטור המשרדית אישרה ביום 19.6.18 פטור ממכרז להתקשרויות עם הרשויות שפורטו בטבלה שהיוותה חלק מן ההחלטה. בהתאם לתקנה 3 (16) לתקנות חובת המכרזים.
4. תקופת ההתקשרות עם הרשויות בהחלטה נקבעה עד סוף שנת 2020.
5. מבוקש להאריך את ההתקשרות לגבי חלק מן התחנות שטרם החלה/ הסתיימה הקמתן או שטרם שולמו כל החשבונות – בהתאם למפורט להלן.
6. מועדי הגמר המבוקשים לסיום הקמה/שיפוץ של התחנות כולל תשלום חשבונות:

- | | | |
|---|----------------|------------|
| 1 | יאנוח גית - | יוני 2021 |
| 2 | ירכא - | יוני 2021 |
| 3 | מגיער - | ינואר 2024 |
| 4 | דלית אל כרמל – | ינואר 2024 |
| 5 | רהט שכונה 18 - | יוני 2021 |
| 6 | רהט ד' - | ינואר 2022 |
| 7 | רהט ה' - | ינואר 2022 |
| 8 | תל שבע - | ינואר 2024 |
| 9 | בית ג'אן - | ינואר 2024 |

7. מס' הסעיף התקציבי בהרשאה להתחייבות : 10-03-25-67 .

בברכה,
דליה שטולץ

מנהלת תחום בכיר תקציבים וכלכלה



שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

מספר הוראה: 7.2.6	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
מספר טופס: 7.2.6.2.ט	פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן

נושא	בניית תחנות לבריאות המשפחה בהתאם להחלטות הממשלה והכנסת
------	--

משרד/יחידה	בריאות
יחידה מזמינה	מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'	פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס' 5-18 ת
תאריך	19.6.2018

רשמה	אפרת גנץ
------	----------

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ'ב:

מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה 3(16) – התקשרות עם רשות מקומית לקבלת שירותים במסגרת תפקידי הרשות על פי דין.

נימוקים:

- ביום 23.9.14 הוחלט בהחלטת ממשלה 2025 על פיתוח הדרום על תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום, לרבות שיפוץ ושדרוג תחנות טיפות חלב ביישובים המצוינים בהחלטה (סעיף 50 ועוד).
- ביום 10.1.16, הוחלט בהחלטת ממשלה 959, על תכנית לפיתוח והעצמת היישובים הדרוזים והצ'רקסיים בין השנים 2016-2019, על הגורמים המממנים, לרבות על ידי משרד הבריאות (סעיף 29 להחלטה) ועל רשימת היישובים הנכללים בתכנית (סעיף 38 להחלטה). מצורף גם מכתבו של מר עוזי קרן הפונה בבקשה לאישור ביצוע התכנית לבניית תחנות לבריאות המשפחה והתפתחות הילד כמפורט בטבלה, בהתאם לתקציב שהועמד לרשות המשרד בשנת 2016.
- להלן פירוט התחנות שיוקמו:

שם הישוב	גודל התחנה	עלות בנייה (מלש"ח) כולל מע"מ	הערות	מספר החלטת ממשלה/הקצב
בית ג'אן	200 מ"ר	1.6	במקום תחנה קיימת	בהתאם להחלטת הממשלה מס' 959 מיום 10.1.16

שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

מספר הוראה: 7.2.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.2.2.8

פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן

617115	בהתאם להחלטת הממשלה מס' 959 מיום 10.1.16		1.6	200 מ"ר	ינח גת
617117	בהתאם להחלטת הממשלה מס' 959 מיום 10.1.16	במקום תחנה קיימת תיבנה תחנה משולבת	2.4	250 מ"ר	ירכא
617119	בהתאם להחלטת הממשלה מס' 959 מיום 10.1.16		1.6	200 מ"ר	מג'אר
617125	בהתאם להחלטת הממשלה מס' 959 מיום 10.1.16	בשכונת חיילים משוחררים	1.4	150 מ"ר	כסרא סמיע
617127	בהתאם להחלטת הממשלה מס' 959 מיום 10.1.16	במקום בניית מבנה חדש העמיד ראש המועצה מבנה קיים שיוסב ויותאם לתחנה לבריאות המשפחה	1.0	200 מ"ר	דלית אל כרמל
617128	בהתאם להחלטת הממשלה מס' 959 מיום 10.1.16	נדרש מבנה לתחנה לבריאות המשפחה. על ראש המועצה להעמיד שטח לצורך כך ולהחזיר למשרד הבריאות שטח שנרכש לפני עשור בעלות של \$ 42,000.	1.0	200 מ"ר	עוספיא
617137	בהתאם להחלטת הממשלה מס' 959 מיום 10.1.16	השלמת מבנה שהוחל בבנייתו לפני עשור והיה מיועד לתחנה לבריאות המשפחה.	0.6	150 מ"ר	כפר ראמה
617138	בהתאם להחלטת הממשלה מס' 959 מיום 10.1.16	השתתפות משרד הבריאות בבניית המבנה	1.0	150 מ"ר	כפר כמא
617139	בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2025 מיום 23.9.14	השתתפות משרד הבריאות בבניית המבנה	2.1	300 מ"ר	רהט

שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

מספר הוראה: 7.2.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט 7.2.2.8

פרק משני: ועדות מכרזים ועבודות

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2025 מיום 23.9.14	השתתפות משרד הבריאות בבניית המבנה	3.7	500 מ"ר	תל שבע
---	-----------------------------------	-----	---------	--------

4. ההחלטה היכן לבנות נעשתה בשיתוף משרד ראש הממשלה. לשכת הבריאות חיפה ודרום ונצרת וראשי המועצות הדרוזיות והבדואיות

היקף ההתקשרות: כפי המפורט בטבלה.

תקופת ההתקשרות: עד סוף שנת 2020.

תקנה תקציבית: 67.02.03.07, 67.02.03.08

מס' פרסום במנוף:

שם חתימה	מנכ"ל המשרד	יועצת משפטית (בפועל)	חשב המשרד
מר משה בר סימן טוב	מר אלון שלזינגר	עו"ד טלילה אגמון	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**משרד
הבריאות**
לחיים נרואים יותר

 כ"ד סיון תשע"ח
7 יוני 2018
409442318

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים
**דיון בבקשה לפטור ממכרז לבניית תחנות לבריאות המשפחה
בהתאם להחלטות הממשלה והכנסת**

 מר אבי בן זקן - יו"ר הוועדה
גבי נונה אבו - דאלו - נ.חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
אלי כהן - חבר
ניאק גרוזנברג - חבר

1. ביום 23.09.2014 הוחלט בהחלטת ממשלה 2025, על פיתוח הדרום, על תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום, לרבות שיפוץ ושדרוג תחנות טיפת חלב ביישובים המצויינים בהחלטה (סעיף 50 ועוד)
2. ביום 10.1.2016, הוחלט בהחלטת ממשלה 959, על תכנית לפיתוח והעצמת היישובים הדרושים והצירקסים בין השנים 2016-19, על הגורמים המממנים, לרבות על ידי משרד הבריאות (סעיף 29 להחלטה) ועל רשימת היישובים הנכללים בתכנית. (סעיף 38 להחלטה)
- 1 מצורף גם מכתבו של מר עוזי קרן הפונה בבקשה לאישור ביצוע התכנית לבניית תחנות לבריאות המשפחה והתפתחות הילד כמפורט בטבלה, בהתאם לתקציב שהועמד לרשות המשרד בשנת 2016.
3. להלן פירוט התחנות שיוקמו:

שם הישוב	גודל התחנה	עלות בנייה (במיליוני ₪)	הערות	מספר החלטת ממשלה/הקצב
בית ג'אן	200 מ"ר	1.6	במקום תחנה קיימת	בהתאם להחלטת הממשלה מס' 959 מיום 10.1.16
ינוח גת	200 מ"ר	1.6		בהתאם להחלטת הממשלה מס' 959 מיום 10.1.16
ירכא	250 מ"ר	2.4	במקום תחנה קיימת תיבנה תחנה משולבת	בהתאם להחלטת הממשלה מס' 959 מיום 10.1.16
מגיאר	200 מ"ר	1.6		בהתאם להחלטת הממשלה מס' 959 מיום 10.1.16
כסרא סמוע	150 מ"ר	1.4	בשכונת חיילים משוחררים	בהתאם להחלטת הממשלה מס' 959 מיום 10.1.16
דלית אל כרמל	200 מ"ר	1.0	במקום בניית מבנה חדש העמיד ראש המועצה מבנה קיים שיוסב ויותאם לתחנה לבריאות המשפחה	בהתאם להחלטת הממשלה מס' 959 מיום 10.1.16



המשך - פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

דיון בבקשה לפטור ממכרז לבניית תחנות לבריאות המשפחה

בהתאם להחלטות הממשלה

שם הישוב	גודל התחנה	עלות בנייה (מיליוני ₪)	הערות	מספר החלטת ממשלה/הקצב
עוסיפא	200 מ"ר	1.0	נדרש מבנה לתחנה לבריאות המשפחה. על ראש המועצה להעמיד שטח לצורך כך ולהחזיר למשרד הבריאות שטח שנרכש לפני עשור בעלות של \$ 42,000.	בהתאם להחלטת הממשלה מס' 959 מיום 16.10.11
כפר ראמה	150 מ"ר	0.6	השלמות מבנה שהוחל בבנייתו לפני עשור והיה מיועד לתחנה לבריאות המשפחה	בהתאם להחלטת הממשלה מס' 959 מיום 16.10.11
כפר כמא	150 מ"ר	1.0	השתתפות מ. הבריאות בבניית המבנה	בהתאם להחלטת הממשלה מס' 959 מיום 16.10.11
רהט	300 מ"ר	2.1	השתתפות מ. הבריאות בבניית המבנה	בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2025 מיום 14.9.13
תל שבע	500 מ"ר	3.7	השתתפות מ. הבריאות בבניית המבנה	בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2025 מיום 14.9.13
מזרעה	250 מ"ר	1.3	השתתפות מ. הבריאות בבניית המבנה	הקצב מ האוצר ייעודי/מספי קואליציה

2

