

החשב הכללי - ועדת הפטור

מסמך זה חתום דיגיטלית

פרוטוקול מס'	המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון	תאריך השלמות
466	הנהלת בתי הדין הרבניים	21.01.2021	04.03.2021	03.03.2021

חברי ועדה נוכחים

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה
עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
אפרת נחלון	יועצת משפטית	חברת ועדה
אלי ביתן	סגן בכיר לחשב הכללי	חברת ועדה

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפנייה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
שירותי תחזוקה למערכת היישומית מערכת שיר"ה	הארכת התקשרות	3(4)(ב)(3)	20.01.2021	8000554399

החלטות הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים לתקופה שמיום 4.03.21 ועד ליום 28.02.22 או עד סוף החפיפה של הספק החדש לכשיבחר בהליך התיחור, המוקדם מביניהם, ובכפוף לאמור בסעיף 10 להלן.

ביחס לתקנה 14 ב הוועדה מאשרת למען הסר ספק את היציאה לתיחור אחד לבחירת ספק חדש. **תשומת לב המשרד לאמור בסעיף 7 להלן.**

ההחלטה לענין תקנה 3(4)(ב)(3) מותנית באישור החשב הכללי

ההחלטה מותנית באישור של החשב הכללי

תקופת התקשרות: פטור ממכרז

ספקים לתקופה:

שם ספק	מספר ח"פ	סטטוס ספק	סוג ספק
טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ	520039710		
מבוקש	תאריך תחילה	תאריך סיום	מטבע
מבוקש	01.03.2021	28.02.2022	שקלים ישראלים חדשים
מאושר	04.03.2021	28.02.2022	שקלים ישראלים חדשים

דיון ונימוקים

1. הנהלת בתי הדין הרבניים (להלן – **ההנהלה**) מבקשת הארכת התקשרות עם טלדור מערכות בע"מ (להלן – **החברה**), לטובת קבלת שירותי תחזוקה למערכת היישומית של המשרד, מערכת שיר"ה.
2. בשנת 2008 החברה זכתה במכרז מסגרת להקמה, תפעול ותחזוקה של המערכת התפעולית של המשרד בתחום התשתיות והיישום. ההסכם כלל שנתיים הקמה, שנת אחריות ושמונה שנות תחזוקה שהסתיימו ביוני 2019.
3. ההתקשרות עם החברה הוארכה בפטור ממכרז עד ליום 30.06.2020 בהיקף של 1,709,000 ₪, ולאחר מכן שוב עד ליום 28.02.2021 בהיקף של 1,141,000 ₪. הארכות אלו היו לרכיב התחזוקה ולפיתוחים דחופים בלבד.
4. עקב הסוגיה התקציבית ומשבר הקורונה בשנת 2020, ההליך של המשרד להחלפת ספק טרם בוצע.
5. כעת, המשרד מתכנן לצאת לתיחור מתוך מאגר ספקים (המאגר הוקם במכרז), בהתאם ללוח הזמנים שלהלן:
 - 5.1 יציאה לתיחור עד סוף מרץ 2021 – מורכבות המערכת הקיימת והתפתחויותיה דורשת תיאור מצב קיים מפורט במסמך התיחור.
 - 5.2 הפצה, ימי עיון ושאלות הבהרה עד לחודש מאי 2021.
 - 5.3 בדיקת מענים עד לחודש יוני 2021.
 - 5.4 היערכות והקמת סביבת עבודה עד לחודש יולי 2021.
 - 5.5 חפיפת הספק החדש עד לחודש אוקטובר – נדרשת חפיפה של 3 חודשים עם הספק הנוכחי.
6. לשאלת ועדת הפטור מדוע ההתקשרות מבוקשת עד סוף פברואר 2022 אם לפי לוח הזמנים שבסעיף 4 כבר באוקטובר 2021 ניתן להתחיל עבודה עם הזוכה שייבחר בתיחור (לאחר שזה סיים את החפיפה), השיב המשרד כי החברה לא הסכימה להארכת התקשרות קצרה משנה. עם זאת הבהיר המשרד כי בכוננתו לקבוע בהסכם עם החברה אפשרות לסיום ההתקשרות אף לפני פברואר 2022 ולחברה ידוע על כך.
7. באשר לתיחור הנזכר בסעיף 5 לעיל, מינהל הרכש הממשלתי סבור שיש מקום לקיים תיחור זה שלא באמצעות המכרז המרכזי, לאור העובדה שלשם כך הוקם אך לאחרונה מאגר הספקים ומדובר בתיחור הראשון בו. עם זאת מנהל הרכש ציין שבעתיד יהא על המשרד לבחור ספקים באמצעות המכרז המרכזי ורק אם אין מענה לצרכי המשרד במכרז המרכזי, יעשה שימוש במאגר שהוקם מכח המכרז שערך המשרד. **ועדת הפטור מסבה את תשומת לבו של המשרד שעליו לפנות לקבל את אישור ועדת הפטור לפי תקנה 14 בכל מקרה בו מבקש המשרד שלא לעשות שימוש במכרז המרכזי.**
8. מר שחר ברכה, מ"מ ראש רשות התקשוב הממשלתי, בחוות דעתו מיום 14.02.21 ממליץ לאשר את ההתקשרות עד 28.2.22 או עד קבלת אחריות מלאה של הספק שייבחר לפי המוקדם.
9. מר עוזי שר, סגן בכיר לחשב הכללי בחוות דעתו מיום 18.02.21 ציין כי אין מניעה מלאשר את הבקשה עד 28.2.22 או עד קבלת אחריות מלאה של הספק שייבחר לפי המוקדם.
10. גב' נועה אברהם, רפרנטית משרדים מנהליים ממליצה לאשר את ההתקשרות בכפוף להצגת ההתקדמות בהליך המכרזי ביוני 2021 לסגן הבכיר לחשב הכללי האמון על פעילות המשרד.

חתימת חברי הוועדה

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	פרטי חתימה
עמוס שקדי	יו"ר ועדה	x
אפרת נחלון	חבר/ת ועדה	x
אלי ביתן	חבר/ת ועדה	x

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000002316 לעיל, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.