

החשב הכללי - ועדת הפטור

פרוטוקול מס'	המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון
168	משרד התחבורה	26.10.2020	29.11.2020

חברי ועדה נוכחים

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה
יוסי שטראוס	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
גל אמיר	מנהל מינהל הרכש הממשלתי	חבר/ת ועדה
עמית שטאובר	יועץ משפטי	חבר/ת ועדה

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפנייה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
הארכת התקשרות עם משרד פרחי- צפריר - ליווי תמ"א 42	הארכת התקשרות	3(4)(ב)(3)	22.09.2020	8000509997

החלטות הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

ההחלטה מותנית באישור של החשב הכללי

תקופת התקשרות: התקשרות המשך נוספת הערות: העברת יתרה של 25,000 ש"ח ספקים לתקופה:

שם ספק	מספר ח"פ	סטאטוס ספק	סוג ספק
פרחי- צפריר אדריכלים בע"מ	510702525	עוסק מורשה	




מבוקש	תאריך תחילה	תאריך סיום	אומדן/שווי (כולל מע"מ)	מטבע
מבוקש	01.11.2020	01.11.2021		
מאושר	29.11.2020	01.11.2021		

דיון ונימוקים

1. משרד התחבורה (להלן: **המשרד**) מבקש להאריך התקשרות עם חברת פרחי צפריר אדריכלים (להלן: החברה) לצורך סיום גיבושה ואישור של תכנית המתר הארצית המשולבת לתחבורה יבשתית (תמ"א 42).
2. תמ"א 42 הינה תכנית חדשנית, שצפויה להוות תמונה אינטגרטיבית כוללת לתשתיות התחבורה הארציות בהווה ובעתיד, ובכך תאפשר שיפור של מערך התחבורה כולו, באמצעות נגישות משופרת ליעדים רבים, שיפור הנגישות מהפריפריה, הפחתת המחיר הסביבתי ועוד.
3. תחילה, חברת מע"צ התקשרה עם חברת פרחי צפריר בתקופה 4.2008 – 11.2009. בתוך כך, בעקבות החלטת ממשלה מס' 1421 "נתיבי ישראל – תכנית תחבורה לפיתוח הנגב והגליל התש"ע-2010", הוטלה

- על משרד התחבורה האחריות לקדם ולהשלים את עריכתה של תמ"א 42 ולהביאה לאישור המועצה הארצית ולאישור הממשלה.
4. ההתקשרות החלה מול החברה מכוח תקנה 3(28) לתקנות חובת המכרזים, ומעת לעת הוארכה והורחבה ההתקשרות מכוח תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים. הארכת ההתקשרות האחרונה ניתנה עד ליום 01.11.20
5. ביום 10.5.17 החליטה ועדת המכרזים של המשרד, לנוכח הנסיבות המיוחדות הכרוכות בהשלמת השירותים ולאור נימוקי האגף המקצועי, לאשר את הארכת ההתקשרות לשנתיים נוספות, בכפוף לכך שהתשלום יתבצע על פי אבני דרך שיוטמעו בחוזה ההתקשרות, ולא על פי פירוט שעות עבודה כפי שהיה עד לעת ההיא.
6. הספק עמד בכל מחויבותו ע"פ אבני הדרך הקבועות בחוזה לשיעור רצונו של משרד תחבורה וקיבל תשלום בהתאם, פרט לאבן הדרך האחרונה שביצועה לא תלוי בעבודת הספק באופן בלעדי: הכנת מסמך המציג את התוכנית, השתתפות בדיון אישור בממשלה ועדכון המסמכים בהתאם לדיון בממשלה. משיחה עם נציג המשרד עולה כי העניין נמצא בטיפולו של מנכ"ל משרד התחבורה ומנכ"לית מנהל התכנון וצפוי להגיע לפתרון תוך פחות משנה.
7. מר חן גבע, רכז תחבורה ממליץ לאשר את הארכת ההתקשרות.

חתימת חברי הוועדה

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	פרטי חתימה
יוסי שטראוס	יו"ר ועדה	 X
גל אמיר	חבר/ת ועדה	 X
עמית שטאובר	חבר/ת ועדה	 X

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000001639 לעיל, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.

שם פרטי ושם משפחה	פרטי חתימה
גורם מאשר נוסף	 X