



טי"ו סיון תשפ"א
26.5.21
454758321

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים
בקשה למימוש אופציה נוסף עם הקבלן שתית בע"מ ח.פ. 51099284 חוזה מס' 651/19
פרויקט הקמת שלד ומעטפת מרכז השיקום - המרכז הרפואי פוריה**

חזי צפניה – יו"ר הוועדה
חסן אסמעיל- חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ – יו"מ
אלי כהן – חבר
גיאק רוזנברג – חבר

הקבלן "שתית בע"מ" ח.פ. 51099284, נבחר כקבלן זוכה במכרז פומבי 10/19 ונחתם עימו חוזה לביצוע הפרויקט הנ"ל.

סכום הצעתו בעת הזכייה 81,344,483 ₪ לא כולל מע"מ. (כולל 25% בחוזה 101,680,604 ₪ לא כולל מע"מ). בנוסף באישור התקציב ואישור פרסום בוועדה קיימת אופציה להרחבה עד 30%. (עד 132,184,785 ₪).

מצורף מכתבו של שמעון סבח, מנהל אדמיני פוריה, הפונה בבקשה לאישור ביצוע קיר תומך במקום מדרון מגונן שתוכנן במקור לשמירה על רצף קיים בביה"ח ולמניעת ביטול חניות, מצורף אומדן מנהל הפרויקט לביצוע קיר כובד/קיר תומך.

מבוקש אישור הוועדה להרחבה בסך 528,207 ₪ לא כולל מע"מ.

התמורה עולה מ 81,344,483 ₪ ל 81,872,690 ₪ לא כולל מע"מ.

ההתקשרות הינה בתנאים זהים. משך ההתקשרות ללא שינוי ועד 31.12.21. הסעיף התקציבי 67.25.03.11.

לא נדרש אישור ועדת חריגים מיניסטריון.

נדרש אישור של ועדת חריגים מיניסטריון.

נדרש אישור בסמכות חשב המשרד או סגנו, וזאת לפי סעיף 4 (יש לבחור בין 4 ל-5) בהחלטת ועדת חריגים מיוחדת למיניסטריון משרד הבריאות, מיום 20.1.21.

בחתימתו מטה יועמ"ש הוועדה מאשר בפרט שהבקשה נבדקה בחיבטי בחירות ואין מניעה לאשרה.

החלטת הוועדה:

בהמשך לפניה של מנהל אדמיני ולאומדן מנהל הפרויקט מחליטה הוועדה לאשר מימוש חלקי של האופציה בחוזה מדף עם הקבלן שתית בע"מ בפרויקט שבנדון, בסך של 528,207 ₪ לא כולל מע"מ, לשם הקמת קיר תומך/קיר כובד בחזית המערבית, החלופה העמידה ביותר לאורך שנים ושמירה על הרצף האדריכלי הקיים בביה"ח. סה"כ ההתקשרות עימו תעמוד על 81,872,690 ₪ לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות עד 31.12.21. זאת בהתאם לתקנות 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	חזי צפניה
	חשב המשרד	חסן אסמעיל
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	חבר	אלי כהן
	חבר	גיאק רוזנברג