



שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

מספר הוראה: 7.2.6	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
מספר טופס: ט.7.2.6.2	פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן

נושא	לביא (ב.י.) חברה להנדסה ובנין בע"מ - פרויקט הסבת מחלקת הריון בסיכון למיון נשים ומיון יולדות במרכז הרפואי שמיר
------	---

משרד/יחידה	בריאות
יחידה מזמינה	מינהל תכנון
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'	19-21 ת
תאריך	4.7.21

רשמה	ליז פרץ
------	---------

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

□ מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה: 3(4)(ב)2 - התקשרות המשך.

רקע:

1. הקבלן לביא (ב.י.) חברה להנדסה ובנין בע"מ, נבחר כקבלן זוכה במכרז פומבי 06/19.
2. היקף ההתקשרות שאושר בעת הזכייה - 9,416,499 ₪ לא כולל מע"מ בתוספת אופציה (חוזה מדף 3210) בסך 2,354,124 ₪ - סה"כ 11,770,623 ₪ לא כולל מע"מ.
3. במסמכי המכרז קיימת אופציה נוספת להרחבה עד 50% נוספים מהיקף ההתקשרות המפורט בסעיף 2 (11,770,623 ₪) בסך 5,885,311 ₪ לא כולל מע"מ - סה"כ 17,655,934 ₪ לא כולל מע"מ.
4. ביום 30/4/2020 אישרה ועדת המכרזים את מימוש האופציות במלואן (8,239,435 ₪ לא כולל מע"מ, בהתאם לאופציות המפורטות בסעיפים 2 ו-3) עם הקבלן, בשל צורך דחוף בביצוע עבודות בינוי במפלס 4- להקמת אשפוז לשע"ח ממוגן, והכנות לאשפוז חולי קורונה בגל השני.
5. מאחר ומומשו כל האופציות כמפורט בסעיף 4 ובשל הצורך בהשלמת הפרויקט שבנדון להסבת מחלקת הריון בסיכון למיון נשים ומיון יולדות בהתאם לאומדן פירוט תוספות ושינויים בפרויקט שערך מנהל הפרויקט בהיקף של כ-1,379,000 ₪ לא כולל מע"מ ובשל הצורך בהוספת 2 חדרי לידה טבעיים שאומדן עלות הקמתם כ-1,166,162 ₪ לא כולל מע"מ. ועדת המכרזים ממליצה לוועדת הפטור המשרדית לאשר את התקשרות ההמשך עם הקבלן "לביא (ב.י.) חברה להנדסה ובנין בע"מ", מאחר שהקבלן כבר נמצא בשטח ומסיבות של יעילות, חסכון בזמן, עלויות וכן שמירה על רצף אחריות קבלן מבצע. כמוכן, אומדן העלויות נעשה על בסיס מחירי הצעתו במכרז.

שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

מספר הוראה: 7.2.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.2.2.8

פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן

6. הוצגה פנייתו של אלי כהן המהנדס הראשי במרכז הרפואי שמיר מיום 24/5/2021 הכולל תחשיב תוספות ושינויים בפרויקט שערך מנהל הפרויקט יוסי עיטון, ואומדן להקמת חדרי לידה טבעיים שהכין שמאי הפרויקט נחום ברר.
7. הוצגה התחייבות מנהלת הכספים במרכז הרפואי שמיר, ר"ח יפעת פרץ מולינס.
8. הוצגה התחייבות ר"ח מירב מונשביץ סמנכ"לית תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי שמיר.
9. ההתקשרות הינה בתנאים זהים להסכם ההתקשרות המקורי.
10. בהתאם לנתונים שהוצגו, היקף ההתקשרות הראשונה במכרז זה מקיים את התנאים להתקשרות המשך מכח תקנה 3(4)(ב)(2).

החלטה:

11. לאור האמור לעיל, מאשרת ועדת הפטור המשרדית את ההתקשרות עם הקבלן לביא (ב.י.) חברה להנדסה ובנין בע"מ, לצורך השלמת הפרויקט להסבת מחלקת הריון בסיכון למיון נשים ומיון יולדות ולהוספת 2 חדרי לידה טבעיים.

12. נדרש אישור ועדת חריגים מיניסטרונין.

היקף התקשרות: 2,500,000 ש"ח כולל מע"מ

תקופת ההתקשרות: 31/12/2021 – 4/7/2021

תקנה תקציבית: 94050201000

מס' פרסום בנעמ"ה:

שם חתימה	מנכ"ל המשרד	יועץ המשפטי	חשב המשרד
	פרופ' חזי לוי	עו"ד אורי שוורץ	רו"ח חסן אסמעיל
			