

## החשב הכללי - ועדת הפטור

### מסמך זה חתום דיגיטלית

פרוטוקול מס'	המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון	תאריך השלמות
799	המשרד לשירותי דת	18.07.2021	03.08.2021	21.07.2021

#### חברי ועדה נוכחים

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה
עפר פלג	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
גל אמיר	מנהל מינהל הרכש הממשלתי	חבר/ת ועדה
ינון גוטגליק	יועץ משפטי	חבר/ת ועדה

#### פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפנייה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
ארגון והפעלת בחינות הסמכה של הרבנות הראשית	הארכת התקשרות	3(4)(ב)(3)	07.07.2021	8000618117

#### החלטות הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים לתקופה שמיום 15.08.21 ועד ליום 30.05.22 או עד לסיום ההליך המכרזי, המוקדם מביניהם.

ההחלטה מותנית באישור של החשב הכללי/מי שהסמיכו

#### תקופת התקשרות: התקשרות המשך נוספת

ספקים לתקופה:

שם ספק	מספר ח"פ	סטאטוס ספק	סוג ספק
מרמנת אירגון וניהול פרויקטים בע"מ	512027129		
מטבע	תאריך תחילה	תאריך סיום	אומדן/שווי (כולל מע"מ)
מבוקש	15.08.2021	30.05.2022	1,055,000 שקלים ישראליים חדשים
מאושר	15.08.2021	30.05.2022	1,055,000 שקלים ישראליים חדשים

#### דיון ונימוקים

- הרבנות הראשית (להלן **המשרד**) מבקשת הארכה והרחבת התקשרות עם חברת מרמנת (להלן **החברה**).
- המשרד התקשר באמצעות מכרז פומבי 4/2014 עבור "ארגון והפעלת מערך בחינות הסמכה של הרבנות הראשית לישראל" עם החברה, החל מיום 01.03.16 ועד ליום 28.02.17 בתוספת אופציות ארבע בנות שנה כל אחת.

3. במסגרת ההתקשרות החברה מתפעלת את המערך הלוגיסטי של בחינות המשרד, לרבות רישום נבחנים, גביית אגרות בחינות, פרסום ציונים, מענה טלפוני, תפעול מועד הבחינה באתר הבחינה ועוד.
4. ההתקשרות המקורית עם החברה הסתיימה ביום 28.02.21 והוארכה באישור ועדת פטור משרדית ביום 01.01.21 מכח תקנה 3(4)(ב) לתח"מ עבור שני מועדי בחינות נוספים עד ליום 15.08.21.
5. המשרד החל להיערך ליציאה להליך מכרזי חדש בתחום תפעול מערך הבחינות בו יוטמעו שינויים, עדכונים, שירותים חדשים והפקת הלקחים מההתקשרות הנוכחית. עם זאת, בשל משבר הקורונה וצמצום העבודה במהלך הסגרים, העבודה האינטנסיבית של גורמי המקצוע על מכרז השמיטה טרם נסתיימה העבודה על המכרז האמור. להלן לוח יציאה להליך המכרזי החדש:
  - טיוטה - בוצע
  - פרסום עד לסוף חודש אוגוסט 2021
  - בחירת ספק צפי במהלך חודש פברואר 2022
  - חפיפה במהלך חודשים מרץ אפריל 2022
6. לטענת המשרד ההליך המכרזי ארוך מהטעמים הבאים:
  - 6.1 מניסיון עבר ולנוכח תקופת החגים (חודש שלם) וסוף שנת תקציב הצפויים להתקיים במהלך אותה תקופה.
  - 6.2 במסגרת הערכת מועד הפרסום נלקח בחשבון הצורך להמתין לקבלת נוסח תנאי ביטוח מחברת ענבל, שטרם הגיע.
  - 6.3 מדובר במכרז מורכב הדורש בין היתר בניית מערכות טכנולוגיות מתקדמות, אספקת כ"א, וניהול לוגיסטי של מערך הבחינות ברבנות ובעקבות זאת הם צופים כי תידרש שהות משמעותית למציעים הפוטנציאלים להבין את הדרישות המכרז ולבנות הצעת מחיר המשקפת את העלות הצפויה. בשל אותה מורכבות המשרד צופה היקפים גדולים של שאלות הבהרה והצעות שיוגשו.
7. הבקשה הנוכחית הינה עבור תקופה של שני מועדי בחינות: תשרי (09/21) וניסן (04/22) תשפ"ב, ההכנות לקראת כל מועד בחינה מתחילות כשלושה חודשים טרם המועד.
8. התקשרות המשך תהיה בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
9. גב' סתיו אליעזר, רפרנטית משרדים מנהליים ממליצה לאשר את הארכת ההתקשרות.

### חתימת חברי הוועדה

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	פרטי חתימה
עפר פלג	יו"ר ועדה	x
גל אמיר	חבר/ת וועדה	x
ינון גוטגליק	חבר/ת וועדה	x

### אישור החשב הכללי/מי שהסמיכו:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000003068 לעיל, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.