



23/08/2021
ט"ו/אלול/תשפ"א

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 22/8/21

חברי ועדה נוכחים

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה
קרן שפר	יושבת ראש		
ערן מנסנו, סגן חשב	חבר		
עו"ד שרון מאיר, יועמ"ש	חברה		
אודל ישר	מרכזת הוועדה	לאה חרש	סטודנטית מכרזים

רשמה	אודל ישר
------	----------

פרטי ההתקשרות המבוקשת:

מספר הבקשה	נושא הבקשה	תקנה תקציבית
17139 - 956	מימוש אופציה ראשונה עם סטודיו יגר לטובת עיצוב ובניית ביתן משרד התיירות ביריד >IMTM 2021	37031642
תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות	שווי ההתקשרות
17/10/2021	11/11/2021	400,000 ש"ח לא כולל מע"מ
שם הספק	מדינה	מס' פנייה במנו"ף*
סטודיו יגר	ישראל	מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.ב.מ/נוספר עמותה)
		514494350

תיאור מהות ההתקשרות

אגף שירותי שיווק מבקש את אישור הוועדה למימוש אופציה ראשונה עם חברת "סטודיו יגר" (להלן: "החברה") לעיצוב והקמת ביתן משרד התיירות ביריד IMTM בתל אביב שצפוי להתקיים בין התאריכים 26-27.10.2021. ביום 18.12.2019 אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות עם חברת סטודיו יגר כזוכה במכרז פומבי 27/2019 לעיצוב ובניית ביתן המשרד ביריד IMTM, בהיקף של 468,000 ₪ כולל מע"מ. ההסכם נחתם ביום 10.2.2020 לתקופה של שנה עם אפשרות להאריך את ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת.

האגף מרוצה מאיכות השירותים והתוצרים שסיפקה החברה עבור עיצוב ביתן משרד התיירות ביריד IMTM 2020, ומבקש לממש אופציה ראשונה עם החברה לעיצוב ובניית ביתן משרד התיירות ביריד IMTM 2021.

עקב התמשכות משבר הקורונה ולאור חוסר הוודאות לגבי קיום היריד, המשרד פנה לחברה על מנת לדחות את לוחות הזמנים לביצוע העבודה עד כמה שניתן ועל מנת שההשקעה הכספית בעיצוב הביתן לא תרד לטמיון.

בעקבות כך החברה פיצלה את העבודה למספר שלבים, כאשר שני השלבים מבוצעים in house, ושלוש 3-5 מצריכים הפעלת קבלני משנה.

להלן פירוט השלבים:

In house

שלב 1
קבלת בריף לעיצוב ותכנון הביתן עד ה-24/8
חידוד קונספט, תמה, פעילות, חלוקת חלל וכ"ו
תשלום 15%

שלב 2
קבלת אישור לקונספט עד ה-14/9
הכנת שרטוטי ביצוע, גרפיקה
תשלום 15%

Production

שלב 3
קבלת אישור הורדת לייצור עד ה-30/9,
עיבוד החומרים ורכישת חומרי גלם, תחילת היצור
תשלום 30%

שלב 4
תחילת צביעה, חומרי גמר, ב-17/10
עם תחילת הצביעה
תשלום 30%

שלב 5
התקנה - בגמר ההתקנה ישולם 10%



היקף התקשרות המבוקש: עד 468,000 ש"ח כולל מע"מ. בשלב הראשון תיפתח הזמנה במערכת מרכב"ה בגין שלב 1 בלבד, כאשר בגין יתרת ההתקשרות תפתח הזמנה בהתאם לקיום היריד, ולאחר עדכון ועדת המכרזים ודיון על ידה ככל שיידרש.

החלטת הוועדה

הועדה מאשרת מימוש זכות ברירה ראשונה עם חברת "סטודיו יגר" לשם עיצוב והקמת ביתן משרד התיירות ביריד IMTM שיתקיים בין התאריכים 26-27.10.2021 בתל אביב.
תקופת ההתקשרות שנה מיום חתימת מורשי החתימה מטעם המשרד על מימוש האופציה.
היקף ההתקשרות: עד 400,000 ש"ח לא כולל מע"מ (עד 468,000 ש"ח כולל מע"מ), בהתאם לפירוט שברקע לפרוטוקול. יובהר שבשלב זה תיפתח הזמנה בהיקף של 15% מהיקף ההתקשרות בגין שלב 1 - קבלת ברייף לעיצוב ותכנון הביתן. ההתקשרות בגין השלבים הבאים תיפתח רק לאחר ה- 15.9.21 בהתאם לתשובת "חברת ארטרא" בדבר החלטה על קיום היריד. ככל שהיריד יבוטל שלב 1, כמפורט לעיל ישמש את המשרד לצורך היריד הבא.
החלטת הוועדה מכוח תקנה 3ג(א) לתקנות חובת המכרזים.
הערה: אין לראות בפרוטוקול זה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. לצורך מימוש אישור ועדת מכרזים, יש לערוך הודעה על מימוש אופציה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המשרד. בלא הודעה חתומה כנדרש לעיל, לא ניתן להתחיל במתן השירותים ו/או קבלת הטובין.

חתימת חברי הוועדה

שם	יושבת ראש	חשב או נציגו	יועץ משפטי
קרן שפר	קרן שפר	ערן מנסנו	עו"ד שרון מאיר
תאריך	2021.8.23	2021.8.23	2021.8.23
חתימה	קרן שפר	קרן שפר	קרן שפר

קרן שפר