



משרד  
הבריאות  
רפאים וריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

י' אלול תשפ"א  
18.8.21  
626578121

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים  
בקשה להארכת משך התקשרות עם המתכננים אהרוני, הנדלר, אסף רועי – בפרויקט הקמת מבנה ביטחון  
מוגבר – המרכז לבריאות הנפש באר שבע**

- לא נדרש אישור ועדת חריגים מיניסטריאון.
- נדרש אישור של ועדת חריגים מיניסטריאון.
- נדרש אישור בסמכות חשב המשרד או סגנו, וזאת לפי סעיף \_\_\_\_\_ (יש לבחור בין 4 ל-5) בהחלטת ועדת חריגים מיוחדת למיניסטריאון משרד הבריאות, מיום 20.1.21.

בחתימתו מטה יועג"ש הוועדה מאשר בפרט שהבקשה נבדקה בהיבטי בחירות ואין מניעה לאשרה.

החלטת הוועדה

הוועדה מחליטה לאשר כמפורט בטבלה שבעמ' 1 את הארכת ההתקשרויות עם המתכננים: י. אהרוני – בתחום החשמל, הנדלר מהנדסים בתחום התברואה ואסף רועי מתכנן הקונסטרוקציה עד ליום 31.12.21 וללא עלות נוספת. זאת לשם סיום ההתחשבות עימם. ההחלטה בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	חזי צפניה
	חשב המשרד / נציג החשב	חסן אסמעיל / אמיר בן שטרית
	יועצת משפטית	סלה עטר - כץ
	חבר	אלי כהן
	חבר	גיאק רוזנברג