



החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 944

פרטים כלליים

המשרד הפונה משרד החינוך	התקבל בוועדת הפטור 18.07.2021	תאריך דיון 05.09.2021
פרטי ההתקשרות המבוקשת נושא ההתקשרות הפעלת מערך בחינות הבגרות האקסטריניות	מטרת הפניה הארכת התקשרות	תקנת חוק 3(4)(ב) (3)
חברי ועדה נוכחים עמוס שקדי ינון גוטגליק ישי בן אלי	תפקיד סגן בכיר לחשב הכללי יועץ משפטי סגן בכיר לחשב הכללי	תפקיד בוועדה יו"ר ועדה יועץ/ת משפטי/ת חבר/ת וועדה
מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה מספר פנייה 8000618161	תקנת חוק 18.07.2021	

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים

לתקופה שמיום 05.09.2021 ועד ליום 31.08.2022 או עד לסיום ההליך המכרזי, המוקדם מביניהם.

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת הערות ספיקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ	520039710		

פרטי תקופה

תאריך תחילה מבוקש	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
01.09.2021	05.09.2021	31.08.2022	31.08.2022	17,507,444	17,507,444	שקלים ישראלים חדשים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

דיון ונימוקים

- משרד החינוך (להלן - **המשרד**) מבקש הארכת התקשרות בפטור עם חברת טלדור (להלן - **החברה**) לטובת הפעלת מערך בחינות הבגרות האקסטריניות בשנת הלימודים תשפ"ב.
- המשרד התקשר עם החברה מכוח מכרז פומבי (מס' 29/8.2014) עבור התקופה שמיום 01.09.2015 לעד ליום 31.08.2021, בהיקף שנתי של כ-16,000,000 ש"ח.
- במהלך מועדי בחינות הבגרות, מפעיל המשרד באמצעות החברה מערך ניהול בחינות עבור התלמידים האקסטריניים ועבור תלמידים הלומדים בבתי ספר שהוגדרו כאזורים בשל פגיעתם בטוהר הבחינות (כ-120 מוסדות).
- החברה מפעילה את מערך ניהול הבחינות המלא, החל מהזמנת השאלונים ועד לביצוע הבחינות בפועל והעברתן לתחנות הקליטה.
- אגף הבחינות במשרד החל את כתיבת המכרז בחודש פברואר 2021. בעקבות קבלת האישור להקמת מערכת אינטרנטית, המשנה משמעותית את דרישות המכרז ומוזילה את העלויות, הוחלט על עיכוב כתיבת המכרז.
- בניית המערכת צפויה להסתיים ב-2022, ובהתאם לאיפיון המערכת הסופי אשר צפוי בחודשים הקרובים, ישלים האגף את כתיבת המכרז.
- להלן ה"ז המכרז כפי שהעביר המשרד:
 - 7.1. אישור פרסום המכרז - נובמבר 2021
 - 7.2. פרסום המכרז - ינואר 2022
 - 7.3. אישור בחינת הזכים - מרץ 2022
 - 7.4. תקופת הפיפה - מאי 2022
 - 7.5. תחילת הפעלת המערך ע"י הזוכה - ספטמבר 2022
- יצוין כי היות ומדובר במערך מורכב האחראי על ניהול בחינות הבגרות במועדים קבועים, נדרשת תקופת חפיפה אשר תאפשר העברת ידע ומעבר חלק בין הגופים. מועדי הקיץ מתקיימים בכל שנה בחודשים מאי-יוני, כאשר ההערכות אליהם מתחילה בחודש מרץ. בשנה"ל תשפ"א, בצל משבר הקורונה, בוצעו מספר מועדי בגרויות נוספים למתן מענה לכלל תלמידי ישראל. בצל התפרצות זן הדלתא, קיים חוסר וודאות לגבי שנה"ל תשפ"ב וייתכן שיהיו מספר מועדים נוספים, לטובת ניהולם דרוש המשרד לספק בעל ניסיון בתחום.
- נוכח האמור, מבקש המשרד הארכת התקשרות עם החברה, לשם הפעלת המערך בשנה"ל תשפ"ב, עד לבחירת זוכים מכוח המכרז וסיום תקופת החפיפה.
- הארכת התקשרות מתבצעת בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
- גב' איילת הלר, רפרנטית חינוך ורווחה ממליצה לאשר את הארכת ההתקשרות.

מאשרים				
פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	ינון גוטגליק	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	
אישור	ישי בן אלי	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת/וועדה	
אישור	עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:
אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000003288 לעיל,
לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים.