



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובנייה מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

י"ד אדר ב' תשפ"ב
17.3.22
389325522

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים

**בקשה למימוש אופציה נוסף עם הקבלן י. ינקוביץ - בפרויקט הקמת מבנה CT ממוגן - חוזה 652/19
המרכז הרפואי פוריה**

אורי גולדשטיין – יו"ר הוועדה
חסן אסמעיל / אמיר בן שטרית - חשב המשרד/ נציג החשב
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית
אלי כהן – חבר
חזי צפניה - חבר

הקבלן י. ינקוביץ" ח.פ. 512121740 נבחר כקבלן זוכה במכרז פומבי 9/19. סכום הצעתו בעת הזכייה **8,201,041** ₪ לא כולל מע"מ. כולל 25% בחוזה **10,251,301** ₪ לא כולל מע"מ.

במסמכי המכרז, באישור התקציב ובאישור הפרסום של הוועדה ישנה אופציה להרחבה של עד 30%.

סה"כ לאחר מימוש האופציה במלואה **13,326,692** ₪ לא כולל מע"מ.

ביום 17.6.20 אשרה הוועדה מימוש אופציה עם הקבלן בפרויקט שבנדון סה"כ ההתקשרות עימו עמדה על **10,913,519** ₪ לא כולל מע"מ.

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט עופר הדס ברנדוין הפונה בבקשה לאישור הוועדה למימוש אופציה נוסף עם הקבלן שבנדון מאחר שבמהלך העבודות שאושרו במסגרת מימוש האופציה שאשרה וועדת המכרזים בהן השלמת עבודות בתדרי ניתוח, העתקת חדר הטהרה "בית השושנים", והשלמת בינוי מעבדות הקורונה הסתבר כי ישנם חוסרים לרבות חריגה בכמויות.

מבוקשת הרחבה בהתאם בסך **569,949** ₪ לא כולל מע"מ.

סה"כ לאחר מימוש האופציה התמורה לקבלן י. ינקוביץ תעמוד על 11,483,468 ₪ לא כולל מע"מ.

משך ההתקשרות המבוקש עד 31.10.22. ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית. מס' הסעיף התקציבי למימון ההתקשרות : 67250311.

החלטת הוועדה:

בהמשך לפניה בבקשה למימוש אופציה נוסף עם הקבלן י. ינקוביץ ולאחר בדיקת יועץ חיצוני את החשבון הסופי ובהתאם למפורט בטבלה המצורפת, מחליטה הוועדה לאשר מימוש נוסף מן האופציה הקיימת במכרז ובאישור פרסום המכרז ולהרחיב את ההתקשרות בסך של **569,949 ₪ לא כולל מע"מ. זאת בהתאם לתקנות 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.**

מצורף סיכום של וועדת המכרזים לגבי הארכת משך התקשרות במרכבה עד שנה לאחר סיום פרויקט לצורך תשלום החשבון הסופי.

חתימת חברי הוועדה:

חתימה	תפקיד	השם
	מ"מ יו"ר	אורי גולדשטיין
	יועצת משפטית	סלה עטר - כץ
	חשב המשרד	חסן אסמעיל
	חבר	חזי צפניה
	חבר	חזי צפניה



כ"ו אייר תשי"פ
20.5.20
231808820

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

החלטת וועדה בנושא רישום תקופת משך התקשרות במרכבה בהתקשרויות עם קבלני בנייה

אבי בן זקן - יו"ר
אלון שלזינגר - חשב
סלה עטר כץ - יו"מ
אלי כהן - חבר
ג'אק רוזנברג - חבר

משרד הבריאות, באמצעות מינהל תכנון, פיתוח ובינה מוסדות רפואה, מפרסם מכרזים לבחירת קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות לביצוע פרויקטים במוסדות רפואה. במסמכי המכרז מצויין משך ביצוע הפרוייקט עם הקבלן בהתאם להתלטת הגורמים הרלוונטיים. על ההתקשרות עם הקבלנים הזוכים במכרזים חלים כללי חוזה מדף 3210, אשר נחתם עמם, בהתאם לאמור בהנחיות התכ"ם בנושא. לצורך תשלום חשבון סופי לקבלנים, לאחר סיום ביצוע הפרוייקט, קיים צורך כי במערכת המרכבה יופיע גם מועד מעודכן ליום התשלום. בהתאם לחוזה המדף, סעיף 60 - סילוק שכר החוזה וסעיפים אחרים ייתכן משך זמן של עד כשנה, ממועד סיום ביצוע הפרוייקט בפועל ומסירתו ועד לתשלום בפועל של החשבון הסופי אשר נבדק אף על ידי גורם היצוני מטעם משרד הבריאות. על מנת להתגבר עם הפער האמור בין זמן הביצוע החוזי למועד התשלום, יש צורך בתוספת זמן של כשנה לאחר השלמת ומסירת הפרוייקט - להשלמת תשלום החשבון הסופי לקבלן.

החלטת הועדה:

לפיכך מחליטה הועדה כי במערכת המרכבה תתווסף בכל התקשרות עם קבלן למועד הביצוע החוזי, תקופה של שנה, על מנת שההתקשרות תהיה תקפה לצורך ביצוע התשלום לקבלן.

חתימת חברי הועדה:

השם	תפקיד	חתימה
אבי בן זקן	יו"ר הועדה	
אלון שלזינגר	חשב המשרד	
סלה עטר - כץ	יועצת משפטית	
אלי כהן	חבר	
ג'אק רוזנברג	חבר	