



## החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 1551

### פרטים כלליים

המשרד הפונה <b>משרד האוצר</b>	התקבל בוועדת הפטור <b>23.03.2022</b>	תאריך דיון <b>29.03.2022</b>
----------------------------------	---	---------------------------------

### פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
מכרז מרכזי לאספקת מוצרי צילום ומולטימדיה למשרדי הממשלה	הארכת התקשרות	(4)(ב)(3)	21.03.2022	8000718678

### חברי ועדה נוכחים

עמוס שקדי  
ינון גוטגליק  
גל אמיר

### תפקיד

סגן בכיר לחשב הכללי  
יועץ משפטי  
מנהל מינהל הרכש הממשלתי

### תפקיד בוועדה

יו"ר ועדה  
יועץ/ת משפטי/ת  
חבר/ת ועדה

### החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה (4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

לתקופה שמיום 01.04.2022 ועד ליום 30.09.2022 או עד לתום תקופת ההתארגנות של הזוכים במכרז החדש, המוקדם מבניהם.

**תקופת התקשרות** התקשרות המשך נוספת  
**הערות:**  
**ספקים**

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ	513228726		

### פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך תחילה מבוקש	תאריך סיום מאושר	תאריך סיום מבוקש	אומדן	סכום מאושר	מטבע
01.04.2022	01.04.2022	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2022	5,850,000	5,850,000	שקלים ישראלים חדשים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

### דיון ונימוקים

- מינהל הרכש (להלן - **המשרד**) מבקש הארכת התקשרות עם חברת ד.מ. הנדסה (3000) בע"מ (להלן - **החברה**) עבור אספקת ציוד מולטימדיה נלווה לחדרי ישיבות במשרד הממשלה.
- ההתקשרות מכוח מכרז ממ 20-2012 לאספקת מוצרי צילום ומולטימדיה למשרדי הממשלה נמשכה מיום 10.6.2012 ועד ליום 9.6.2016.
- בסל K לאספקת ציוד מולטימדיה נלווה לחדרי ישיבות זכתה החברה.
- בסל זה רכשו המשרדים שירותי תכנון והקמת פרויקטים, הכוללים מערכות מולטימדיה מורכבות, אשר נדרשות להם עבור מגוון צרכים וביניהם הקמת חדרי דיונים, חמ"לים, חדרי בקרה, משלטים, חדרי הדרכה מורכבים, אולמות וכיו"ב.

5. מעת לעת הוארכה ההתקשרות בפטור ממכרז מכח תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים. ההתקשרות האחרונה אושרה לתקופה שמיום 30.09.2020 ועד ליום 31.03.2022 בהיקף של 5,000,000 ש"ח.
6. מכרז מרכזי חדש 2020-2 לתכנון, הקמה ותחזוקה של פרויקטי מערכות מולטימדיה, אשר ההתקשרות מכוחו עתידה להחליף את ההתקשרות הנוכחית בסל K, התפרסם ביום 25.10.2020.
7. מאז פרסום מסמכי המכרז, עלה הצורך להבהיר סוגיות הקשורות אליו, לערוך בחינה מורכבת של בקשות ה"פרה רולינג" למפרטים השונים ונוכח ההחלטה לערוך סבב שאלות הבהרה שני והטלת המגבלות במסגרת ההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה החדש, אישרה ועדת המכרזים לדחות את מועד הגשת ההצעות למכרז מספר פעמים ועד ליום 20.12.2021.
8. בדיקת ההצעות למכרז החדש נמצאת בעיצומה, עד כה נבדקו עמידת המציעים בתנאים המנהלים והמקצועיים ונערכו שני סבבי השלמות. הצפי הוא כי בחודש יולי 2022 יבחרו המועמדים לזכייה במכרז החדש.
9. הציווד והשירותים מושא המכרז הינם חיוניים לעבודה רציפה ותקינה של משרדי הממשלה.
10. לאור האמור, המשרד מבקש הארכת התקשרות בכפוף להגבלות הבאות:
- 10.1. פרויקטים והזמנות רכש בהיקף של עד 100,000 ש"ח, לא כולל מע"מ, יתבצעו על ידי המשרדים ישירות מול ד.מ, כפי שנעשה עד היום.
- 10.2. פרויקטים והזמנות רכש בהיקף של מעל 100,000 ש"ח לא כולל מע"מ, יתבצעו על ידי המשרדים, בכפוף לאישור מראש ובכתב של מינהל הרכש.
11. התקשרות ההמשך תהיה בתנאים זהים להתקשרות הנוכחית.

#### מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	ינון גוטגליק	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	
אישור	גל אמיר	מנהל מינהל הרכש הממשלתי	חבר/ת וועדה	
אישור	עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	יהלי רוטנברג	החשב בכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000004728 לעיל,

לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.