



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

י"ב אלול תשפ"ב
8.9.22
909323722

**פרוטוקול ועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
בקשה להארכת משך התקשרות עם מתכננים, קבלנים, רשויות בפרויקטים של מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה**

אורי גולדשטיין - יו"ר הועדה
אמיר בן שטרית / חסן אסמעיל - נציג החשב / חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית
אלי כהן - חבר
חזי צפניה - חבר

להלן רשימת המתכננים והקבלנים עבורם מבוקשת הארכת תוקף ההתקשרות, החלוקה לפי פרויקטים בגתי החולים השונים.

המרכז הגריאטרי לזריות, נתניה

הערות	פרויקט	תחום	מס' ח.פ.ע.מ	שם הספק	הארכת תוקף	סיום תוקף אחרון ו. מכרזים	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
הפרויקט בתכנון מתקדם לקראת יציאה למכרז	הסבת מח' 9 הוספיים למונשמים	סופרפוזיציה	512190810	בודובסקי מיכאל - מיחשוב אדריכלי בע"	31/12/2024	05/07/2022	05/07/2022	4501743460
		חשמל	513335950	ג.ב. מהנדסים יועצים בע"מ	31/12/2024	01/08/2022	01/08/2022	4501686460
		קונסטרוקציה	511642357	לבני מהנדסים בע"מ	31/12/2024	01/08/2022	01/08/2022	4501686478
		מידוג אויר	512849209	ח. דבון מהנדסים בע"מ	31/12/2024	01/08/2022	01/08/2022	4501686517



מינהל תכנון, פיתוח וביצוע מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

המרכז הגליאטרי זרורות, נתניה - המשך

הערות	פרוייקט	תחום	מס' ח.פ.ע.מ.	שם הספק	הארכת תוקף	סיום תוקף אחרון נ.מכרזים	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
הפרוייקט בתכנון מתקדם לקראת יציאה למכרז	הסבת מח' 9 הוספיס למונשמים	תקשורת מחשבים	512775941	מת"מ מערכות תאום מורכבות בע"מ	31/12/2024	01/08/2022	01/08/2022	4501686706
		אדריכל	64459894	גבות פול'	31/12/2024	01/08/2022	01/08/2022	4501686736
		תברואה	512732488	י. זינברג מהנדסים יועצים בע"מ	31/12/2024	01/08/2022	01/08/2022	4501716501
		כמאי	512055427	גמזו - ניהולית שרותי הנדסה (1994)	31/12/2024	01/08/2022	01/08/2022	4501723093
		בטיחות	512190133	יוסי שחר יעוץ בטיחות וניהול סיכונים	31/12/2024	01/08/2022	01/08/2022	4501804470
		אלומיניום	515613107	א.ס.ט. טליסמן הנדסה בע"מ	31/12/2024	03/12/2022	03/12/2022	4501686699



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**משרד
הבריאות**
 כחיים בריאים יותר

המרכז הרפואי פוריה

סטטוס	פרוייקט	תחום	מס' ח.פ.ע.מ	שם הספק	הארכת תוקף	סיום תוקף אחרון בוועדת מכרזים	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
סיום עבודות גמר מאי 2025	מרכז שיקום	אדריכל גוף	513770586	דן צור - ליאור וולף אדריכלי גוף בע"	31.12.2025	31.12.2022	13.12.2021	4501716496
		מיזוג אויר	510447816	ה.ר.ז.א.ק. חב לתכנון ויעוץ הנדסי בע	01/05/2025	05/12/2022	05/12/2022	4501520846
		בטיחות	513276188	יוסי פניני מהנדסים יועצים בע"מ	01/05/2025	31/12/2022	31/12/2022	4501520841
		תברואה	512319831	ש. גלבוע מהנדסים יועצים בע"מ	01/05/2025	13/12/2022	13/12/2022	4502193443
		חשמל	512850991	קפלן את נבות מהנדסים יועצים בע"מ	01/05/2025	13/12/2022	13/12/2022	4501520853
הפרוייקט בביצוע / תוקף כולל חשבונות סופיים	טיפול במרץ ממוגן	מעליות	515742971	מובמנט תנועה אנכית בע"מ	30/04/2024	31/12/2022	26/12/2020	4501782970
		מנהל פרוייקט	513172692	צבי רום ניהול ופיקוח בע"מ	30/04/2024	30/07/2022	30/07/2022	4501690587
		קונסטרוקציה	50243377	הסדב	30/04/2024	01/08/2022	01/08/2022	4501661279
		חשמל	514360908	סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע"מ	30/04/2024	01/08/2022	01/08/2022	4501686244
		אלומיניום	515352854	אדריכל גיל אורן יועץ מעטפת הבניין	30/04/2024	01/08/2022	01/08/2022	4501686568



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**משרד
הבריאות**
למיים בריאים יותר

המרכז הרפואי פוריה – המשך

סטטוס	פרוייקט	תחום	מס' ח.פ.ע.מ.	שם הספק	הארכת תוקף	סיום תוקף אחרון בוועדת מכרזים	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
	טיפול נמרץ ממוגן	מיגון	511874067	ק.א.מ.ג. יעוץ מהגן בע"מ	30/04/2024	01/08/2022	01/08/2022	4501716450
		אקוסטיקה	513349738	ע. לבני הנדסה אקוסטית בע"מ	30/04/2024	01/08/2022	01/08/2022	4501716478
		כמאי	512055427	גמדו - ניהולית שרותי הנדסה (1994) ב	30/04/2024	01/08/2022	01/08/2022	4501723080
		בטיחות	512190133	יוסי שחר יעוץ בטיחות וניהול סיכונים	30/04/2024	01/08/2022	01/08/2022	4501743768
		תברואה	512319831	ש. גלבוע מהנדסים יועצים בע"מ	30/04/2024	01/08/2022	01/08/2022	4502193468

המרכז הרפואי וולפסון

סטטוס	פרוייקט	תחום	מס' ח.פ.ע.מ.	שם הספק	הארכת תוקף	סיום תוקף אחרון בוועדת מכרזים	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
ממתין לתוספת עבור ח-ן סופי	בי"ח לילדים	קבלן	512947185	רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ	31/12/2022	30/06/2022	31/12/2021	4501243095



**משרד
הבריאות**
להיגוי בריאות יומי

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

בסיום בדיקת ח-ן סופי	יולדות	קבלן	510939689	ארמון הנדסה בע"מ	31/12/2022	30/06/2022	01/11/2022	4501735129
-------------------------	--------	------	-----------	------------------	------------	------------	------------	------------

המרכז הרפואי בני ציון

סטטוס	פרוייקט	תחום	מס' ח.פ.ע.מ	שם הספק	הארכת תוקף	סיום תוקף אחרון בוועדת מכרזים	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
ממתין לחשבון סופי	שיפוץ מחלקות פנימית ב' (קומה 6) וכירורגית (קומה 7)	קבלן	512476938	רום גבס תיפוי וקירוי (1997) בע"מ	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021	4501661690
פרוייקט בתכנון וביצוע	חיזוק מבנה אגף מערבי לרעידות אדמה במרכז הרפואי בני ציון	מנהל פרוייקט	513172692	צבי רום ניהול ופיקוח בע"מ	31.12.2023	31/07/2022	31/07/2022	4501950399

המרכז לבריאות הנפש באר שבע

סטטוס	פרוייקט	תחום	מס' ח.פ.ע.מ	שם הספק	הארכת תוקף	סיום תוקף אחרון בוועדת מכרזים	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
		מנהל פרוייקט	513951202	אלאב (אלטר-מייליך) מהנדסים בע"מ	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2022	4500961895
		אדריכל	512367566	מרש אדריכלים בע"מ	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2022	4500971905
		תברואה	512551920	הנדלר מהנדסים בע"מ	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2022	4501416998



מינהל תכנון, פיתוח וכינון אוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
למיים צריאים יותר

המרכז לבריאות הנפש איתנים

הערות	פרוייקט	מקצוע	מס' ח.פ.ע.מ.	שם הספק	הארכת תוקף	סיום תוקף אחרון ומכרזים	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
בביצוע (סיום ע"פ צו פברואר 2023	הקמת מחלקות ב' ג'	תברואה	510574056	סניט מהנדסים ויועצים בעמ	31/12/2024	20/06/2022	20/06/2022	4500522775
		אדרכתל נוף	515985877	צורנמל טורנר אדרכתלות נוף בע"מ	31/12/2024	31/07/2023	31/07/2023	4501832577
		קבלן	510992845	שתית בע"מ	31/12/2024	31/12/2022	31/12/2022	4501976858
בביצוע	ילדים ונוער	בטיחות	512190133	יוסי שחר יעוץ בטיחות וניהול סיכונים	31/12/2023	11/01/2023	11/01/2023	4501743897

המרכז לבריאות הנפש באר יעקב

הערות	פרוייקט	תחום	מס' ח.פ.ע.מ.	שם הספק	הארכת תוקף	סיום תוקף אחרון ומכרזים	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
פרוייקט בביצוע	מח'ו' והוסטל	אדרכתל	64459894	גנות פול	01/03/2024	15/05/2022	15/05/2022	4501796461
		מנהל פרוייקט	514551597	א.א.ג.ב. הנדסה תכנון, ניהול ופיקוח	01/03/2024	26/01/2023	26/01/2023	4501852843



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל

הערות	פרוייקט	תחום	מס' ח.פ/ע.מ	שם הספק	הארכת תוקף	סיום תוקף אחרון נ. מכרזים	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
		מנהל פרוייקט	510425093	אי.די.סי. חברה להנדסה, פיתוח ובנייה	31/12/2022	01/06/2022	01/06/2022	4500519384
		קונסטרוקציה	50243377	הס דב	31/12/2022	01/06/2022	01/06/2022	4500539951
הפרוייקט בתכנון לקראת פרוסום מכרז	מבנה 5,6	תברואה	512732488	י. וינברג מהנדסים יועצים בע"מ	31/12/2024	31/08/2022	31/08/2022	4501846656
		קונסטרוקציה	514315100	עמיר מגן הנדסת בנין בע"מ	31/12/2024	31/08/2022	31/08/2022	4501846664
		חשמל	513704601	ו.ב. אור הנדסה בע"מ	31/12/2024	31/08/2022	31/08/2022	4501846670
		מיזוג אויר	510492184	א ר י חברה לתכנון וליעוץ בעמ	31/12/2024	31/08/2022	31/08/2022	4501846675
		כמאי	510920184	ש.מ.מ. מהנדסים יועצים וענ"א בע"מ	31/12/2024	31/08/2022	31/08/2022	4501876698
		מעליות	512230145	אוברמן - ניב מהנדסים ובודקים מוסמכי	31/12/2024	31/08/2022	31/08/2022	4501910623
		מיגון	14617062	קולודקין ארקדי	31/12/2024	28/02/2023	28/02/2023	4502050593
		קרקע וביסוס	510878606	ישראל קלר - ייעוץ וביסוס ושירותים ה	31/12/2024	31/05/2023	31/05/2023	4502150553
		איטום	513352807	ביטלמן אדריכלים בע"מ	31/12/2024	30/09/2023	30/09/2023	4502048108
		בטיחות	513206656	על בטוח - הנדסת בטיחות אש וגיהות בע	31/12/2024	30/09/2023	30/09/2023	4502050540



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי גווסרות ופנונה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תחנות לבריאות המשפחה (טיפת חלב)

פרוייקט	מס' ח.פ.ע.מ.	רשות	הארכת תוקף	סיום תוקף אחרון בוועדת מכרזים	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
מרכזי חוסן	500210315	עיריית שדרות	31/12/2024	31/12/2022	31/10/2021	4501758232
	500262399	מ. א. שדות נגב	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	4502164429
שיפוץ תחנה לבריאות המשפחה ביישוב רהט שכונה ד'	500211610	עיריית רהט	31/12/2023	01/07/2022	01/07/2022	4502079758
הקמה שיפוץ ושדרוג תחנות טיפות החלב ביישובי המטרה,	513951202	אלאב (אלטר- מייליך) מהנדסים בע"מ	31/12/2023	01/08/2022	01/08/2022	4501660837
שיפוץ תחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) ביישוב ג'וליס		מ. מ. ג'וליס	31/12/2023	31/12/2022	02/10/2020	4501890707
הקמת תחנה לבריאות המשפחה - טיפות חלב לאם ולילד	500200316	עיריית אופקים	31/12/2023	31/12/2022	24/12/2020	4501520411
הקמת תחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) ביישוב בית ג'ן		מ. מ. בית-ג'ן	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2020	4501890685
הקמת תחנה לבריאות המשפחה ביישוב רהט	513267567	אינג' י. אהרוני הנדסת חשמל בע"מ	31/12/2023	31/12/2022	17/05/2021	4501646003
הקמת תחנה לבריאות המשפחה - טיפות חלב לאם ולילד	500224563	מ. א. משגב	31/12/2023	31/12/2022	30/10/2021	4501806095
בניית תחנות לבריאות המשפחה במגזר הדרוזי והצ'רקסי		מ. מ. ירכא - גורם מעקל	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	4501332781
בניית תחנות לבריאות המשפחה במגזר הדרוזי והצ'רקסי		מ. מ. מג'אר	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	4501332784
הקמת תחנה לבריאות המשפחה טיפות חלב לאם ולילד ביישוב ינוח ג'ת		מ. מ. ינוח ג'ת	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	4501589595
שיפוץ תחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) ביישוב אבו סנאן		מ. מ. אבו סנאן	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	4501881817
הפרוייקטים בביצוע, בחלק נדרשת תוספת זמן מכיוון ש 5% מהחוזר מעוכבים עד לרישום הערת אזהרה על הנכס*						



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תחנות לבריאות המשפחה (טיפת חלב) – המשך

פרוייקט	מס' ח.פ.ע.מ	רשות	הארכת תוקף	סיום תוקף אחרון בוועדת מכרזים	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
שיפוץ תחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) ביישוב אבו סנאן		מ. מ. אבו סנאן	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	4501881828
שיפוץ תחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) ביישוב אבו סנאן		מ. מ. אבו סנאן	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	4501881835
שיפוץ התחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) ביישוב חורה		מ. מ. חורה	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	4501890755
שיפוץ התחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב)	500262423	מ. א. מרחבים	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	4501937491
בשיפוץ התחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב)	500262423	מ. א. מרחבים	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	4501938743
שיפוץ תחנה לבריאות המשפחה ביישוב ואדי חמאם		מ. א. אל-בטוף	31/12/2023	30/12/2022	30/06/2022	4502042817
הקמת /שיפוץ תחנה לבריאות המשפחה במסגרת החלטת ממשלה		מ. מ. חורפיש	31/12/2023	30/12/2022	30/06/2022	4502043930
הקמת שתי תחנות לבריאות המשפחה ביישוב דלית אל כרמל		מ. מ. דלית אל כרמל	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	4501771893
הקמת תחנה לבריאות המשפחה 0טיפת חלב) ביישוב סאג'ור		מ. מ. סאג'ור	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	4501977067
חוזת מס' 562/21 - הקמת מרכז חוסן ביישוב בת הדר	500261367	מ. א. חוף אשקלון	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	4502045353
540/21 שיפוץ תחנה לבריאות המשפחה - שכונה ט'	500290002	עיריית באר שבע	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	4502085211
560/21 שיפוץ תחנה לבריאות המשפחה - שכונה ה'	500290002	עיריית באר שבע	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	4502085277
חוזת 611/21 - שיפוץ תחנה לבריאות המשפחה		מ. מ. בועיינה- נוג'ידית	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	4502090456
חוזת 633/21 - הקמת תחנה ממוגנת לבריאות המשפחה	500210315	עיריית שדרות	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	4502140974
חוזת 551/22 - הקמת תחנה ממוגנת לבריאות המשפחה	500210315	עיריית שדרות	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	4502180561

הפרוייקטים בביצוע, בחלק נדרשת תוספת זמן מכיוון ש 5% מהחוזת מעוכבים עד לרישום הערת אזהרה על הנכס*



מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

נושורד
הבריאות
להיט ברזים יתר

י"ב אלול תשפ"ב
8.9.22
909323722




פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה להארכת משך התקשרות עם מתכננים, קבלנים, רשויות בפרויקטים של מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

החלטת הוועדה

הוועדה מחליטה לאשר בהתאם למבוקש ולמפורט בטבלה שבעמ' 1-9 את הארכת תוקף ההתקשרויות עם המתכננים, הקבלנים והרשויות עפ"י הפירוט בפרויקטים בבתי החולים השונים ובתחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב), זאת ללא עלות נוספת. ההחלטה זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימות חברי הוועדה

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר/ מיימ יו"ר	אורי גולדשטיק/ דליה שטולץ
	חשב המשרד	חסן אסמעיל
	יועצת משפטית	סלה עזר - כץ